

Kostenschätzung TGA (brutto)

Bauvorhaben: Marien-Hospital Wesel, Pastor-Janßen-Str. 8-38, 46463 Wesel
 Erweiterungsneubau Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie
 und -psychotherapie (KJPP)

Bauherr: Marien-Hospital Wesel gGmbH
 Pastor-Janßen-Straße 8-38, 46463 Wesel

Aufteilung nach DIN 276, Stand 12/2018, 2. Kostenebene:

KGR		GESAMTKOSTEN
200	nicht enthalten	
400	BAUWERK - TECHN. ANLAGEN	
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	265.000,00 €
420	Wärmeversorgungsanlagen	600.000,00 €
430	Raumluftechnische Anlagen	1.050.000,00 €
440	Elektrische Anlagen	1.700.000,00 €
450	Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen	570.000,00 €
460	Förderanlagen	90.000,00 €
470	Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen	30.000,00 €
480	Gebäude- und Anlagenautomation	305.000,00 €
500	AUßENANLAGEN UND FREIFLÄCHEN	
550	Technische Anlagen	650.000,00 €
700	nicht enthalten	
	GESAMTKOSTEN BRUTTO:	5.260.000,00 €

Die vorstehenden Kosten beinhalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %.

In der Kostenschätzung **nicht enthalten** sind:

- Bau- und Baunebenkosten
- Gebühren für Sachverständige, TÜV etc.
- Ausstattung in vandalensicherer Ausführung
- Ausstattung von Endgeräten
- Ausstattung für suizidgefährdete Patienten

In der Kostenschätzung **sind enthalten**:

- Fluchttürsteuerungen
- Türüberwachungen
- Blitzschutz
- alle Kosten aus Klimaanpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen
- Hebeanlage UG
- RLT-Anlage
- Fußbodenheizung zur Raumbeheizung und passive Kühlung

