

# Projektplan offenes Verfahren

Loesungenfinden x Verbandsgemeinde Wörrstadt  
Ausschreibung: Mittagsverpflegung für die KITAs und Grundschulen in der Verbandsgemeined Wörrstadt

Nicht begonnen	In Bearbeitung	Verzögert	Abgeschlossen
EIN	EIN	EIN	EIN

## Phase 2: Ausschreibung

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Arbeitstage	Bemerkungen
EU-Bekanntmachung	Abgeschlossen	Loesungenfinden.org	Dienstag, 19. Mai 2026			
Angebotsfrist	Nicht begonnen		Mittwoch, 20. Mai 2026	Freitag, 19. Juni 2026		
Aufnahmefrist Bieterfragen #1	Nicht begonnen	Alle	Dienstag, 2. Juni 2026			
Aufnahmefrist Bieterfragen #1	Nicht begonnen	Alle	Dienstag, 9. Juni 2026			
Submission	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Freitag, 19. Juni 2026			

## Phase 3: Angebotsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Arbeitstage	Bemerkungen
Vergabeentscheidung	Nicht begonnen	VG Wörrstadt	Donnerstag, 2. Juli 2026	Montag, 6. Juli 2026		
Versand Informationsschreiben gem. §134GWB	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Montag, 6. Juli 2026			
Einspruchszeitraum	Nicht begonnen		Dienstag, 7. Juli 2026	Freitag, 17. Juli 2026		
Zuschlagserteilung	Nicht begonnen		Freitag, 17. Juli 2026			
Bearbeitung Vertragsabschluss / Vertragsvereinbarung	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Dienstag, 7. Juli 2026	Dienstag, 14. Juli 2026		

## Phase 4: Vertragsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Arbeitstage	Bemerkungen
Vertragsbeginn	Nicht begonnen		Mittwoch, 15. Juli 2026			
Vertrags- und Lieferzeitraum	Nicht begonnen		Montag, 10. August 2026	Mittwoch, 31. Juli 2030		