

Projektplan Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb - Bieterversion

Loesungenfinden x Kur- & Gästeservice Bad Füssing

Ausschreibung: Digitale Medienkampagnen

Nicht begonnen	In Bearbeitung	Verzögert	Abgeschlossen
EIN	EIN	EIN	EIN

Phase 2: EU-Teilnahmewettbewerb zum Verhandlungsverfahren

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
EU-Bekanntmachung	Abgeschlossen	Loesungenfinden.org	Montag, 14. September 2026		
Antragsfrist Teilnahmewettbewerb	Nicht begonnen		Montag, 14. September 2026	Mittwoch, 14. Oktober 2026	30 Tage ab Folgetag
Aufnahmefrist Bieterfragen #1	Nicht begonnen		Freitag, 25. September 2026		
Aufnahmefrist Bieterfragen #2	Nicht begonnen		Freitag, 2. Oktober 2026		
Submission	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Mittwoch, 14. Oktober 2026		
Option: Antragsaufklärung schriftlich	Nicht begonnen		Mittwoch, 21. Oktober 2026	Dienstag, 27. Oktober 2026	

Phase 3: Verhandlung

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Versand Versand Angebotsaufforderung	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Mittwoch, 28. Oktober 2026		
Angebotsphase	Nicht begonnen		Mittwoch, 28. Oktober 2026	Freitag, 27. November 2026	30 Tage
Aufnahmefrist Bieterfragen #1	Nicht begonnen		Dienstag, 10. November 2026		
Aufnahmefrist Bieterfragen #2	Nicht begonnen		Dienstag, 17. November 2026		
Submission Erstangebote	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Freitag, 27. November 2026		
Versand Einladungen Verhandlungsgespräche und Pitchaufgabe	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Mittwoch, 16. Dezember 2026		
Verhandlungsgespräche	Nicht begonnen	alle	Dienstag, 12. Januar 2027	Mittwoch, 13. Januar 2027	
Besprechung Leistungsverzeichnis	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org und Kur- & Gästeservice Bad Füssing	Donnerstag, 14. Januar 2027		

Phase 4: finale Angebotsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Versand Angebotsaufforderungen	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Donnerstag, 22. Januar 2026		
Angebotsphase	Nicht begonnen		Donnerstag, 22. Januar 2026	Sonntag, 1. Februar 2026	

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Submission	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Sonntag, 1. Februar 2026		
Bereitstellung der Angebote	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Sonntag, 1. Februar 2026		
Angebotsprüfung und Erstellung Matrix	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Sonntag, 1. Februar 2026	Sonntag, 8. Februar 2026	
Erstellung der Auswertungstabellen inkl. Zulieferung Pitchbewertung	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Sonntag, 1. Februar 2026	Sonntag, 8. Februar 2026	
Lieferung finale Auswertung und Vergabeempfehlung	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Sonntag, 8. Februar 2026		

Phase 5: Entscheidungsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Vergabeentscheidung	Nicht begonnen	Kur- & Gästeservice Bad Füssing	Sonntag, 8. Februar 2026	Sonntag, 15. Februar 2026	
Versand Informationsschreiben gem. §134GWB	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Sonntag, 15. Februar 2026		
Einspruchsfrist	Nicht begonnen		Montag, 16. Februar 2026	Donnerstag, 26. Februar 2026	10 Tage
Zuschlagsfrist	Nicht begonnen		Freitag, 27. Februar 2026		Folgetag
Vertragsvereinbarung	Nicht begonnen	Kur- & Gästeservice Bad Füssing	Montag, 16. Februar 2026	Sonntag, 1. März 2026	

Phase 6: Vertragsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Vertragsbeginn & Bindefrist	Nicht begonnen	Kur- & Gästeservice Bad Füssing	Montag, 1. März 2027		
Vertragslaufzeit	Nicht begonnen		Montag, 1. März 2027	Mittwoch, 28. Februar 2029	