

Projektplan Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb

Loesungenfinden x Bistum Hildesheim

Ausschreibung:IT-Supportservice für die
St.-Augustinus-Schule in Trägerschaft des Bistums Hildesheim

Nicht begonnen	In Bearbeitung	Verzögert	Abgeschlossen
EIN	EIN	EIN	EIN

Phase 2: EU-Teilnahmewettbewerb zum Verhandlungsverfahren

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
EU-Bekanntmachung	Abgeschlossen	Loesungenfinden.org	Freitag, 14. August 2026		
Antragsphase	Nicht begonnen		Freitag, 14. August 2026	Montag, 14. September 2026	
Aufnahmefrist Bieterfragen #1	Nicht begonnen		Dienstag, 25. August 2026		
Aufnahmefrist Bieterfragen #2	Nicht begonnen		Freitag, 4. September 2026		mind. 6 Tage vor Angebotsfrist
Submission	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Montag, 14. September 2026		
Option: Antragssaufklärung schriftlich	Nicht begonnen		Freitag, 18. September 2026	Freitag, 25. September 2026	

Phase 3: Verhandlung

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Versand Angebotsaufforderung Erstangebot	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Montag, 28. September 2026		
Angebotsphase	Nicht begonnen		Dienstag, 29. September 2026	Donnerstag, 29. Oktober 2026	
Aufnahmefrist Bieterfragen #1	Nicht begonnen		Dienstag, 13. Oktober 2026		
Aufnahmefrist Bieterfragen #2	Nicht begonnen		Montag, 19. Oktober 2026		
Submission Erstangebote	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Donnerstag, 29. Oktober 2026		
Entscheidung Einladung Verhandlungsgespräch	Nicht begonnen	Bistum Hildesheim	Montag, 9. November 2026		
Versand Einladungen Verhandlungsgespräche	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Montag, 9. November 2026		
Verhandlungsgespräche	Nicht begonnen	alle	Donnerstag, 19. November 2026	Freitag, 20. November 2026	

Phase 4: finale Angebotsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Versand Angebotsaufforderungen finale Angebote	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Dienstag, 1. Dezember 2026		
Angebotsphase	Nicht begonnen		Dienstag, 1. Dezember 2026	Mittwoch, 16. Dezember 2026	verkürzt 15 Tage
Submission	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Mittwoch, 16. Dezember 2026		

Phase 4: Entscheidungsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Vergabeentscheidung	Nicht begonnen	Bistum Hildesheim	Dienstag, 22. Dezember 2026	Mittwoch, 23. Dezember 2026	
Versand Informationsschreiben gem. §134GWB	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Montag, 4. Januar 2027		
Einspruchsfrist	Nicht begonnen		Montag, 4. Januar 2027	Donnerstag, 14. Januar 2027	10 Tage
Zuschlagsfrist	Nicht begonnen		Sonntag, 17. Januar 2027		
Vertragsvereinbarung	Nicht begonnen	Bistum Hildesheim	Montag, 18. Januar 2027	Mittwoch, 20. Januar 2027	10 Tage

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
--------------	--------	---------------	------------	----------------	-------------

Phase 5: Vertragsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Vertragsbeginn & Bindefrist	Nicht begonnen		Montag, 1. Februar 2027		
Vertragslaufzeit	Nicht begonnen		Montag, 1. Februar 2027	Donnerstag, 30. Januar 2031	