

Projektplan Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Loesungenfinden x KölnTourismus GmbH

Ausschreibung: Weiterentwicklung eines ganzheitlichen Markensystems einschließlich modularem Brand Manual

Nicht begonnen	In Bearbeitung	Verzögert	Abgeschlossen
EIN	EIN	EIN	EIN

Phase 2: Teilnahmewettbewerb zur Verhandlungsvergabe

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
nationale Bekanntmachung	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Mittwoch, 5. August 2026		
Antragsfrist Teilnahmewettbewerb	Nicht begonnen		Donnerstag, 6. August 2026	Freitag, 28. August 2026	22 Tage
Aufnahmefrist Bieterfragen #1	Nicht begonnen		Mittwoch, 12. August 2026		
Aufnahmefrist Bieterfragen #2	Nicht begonnen		Donnerstag, 20. August 2026		mind. 6 Tage vor Angebotsfrist
Submission	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Freitag, 28. August 2026		
Option: Antragsaufklärung schriftlich	Nicht begonnen		Mittwoch, 2. September 2026	Mittwoch, 9. September 2026	eine Woche einplanen

Phase 3: Verhandlung

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Versand Aufforderung Erstangebot	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Mittwoch, 16. September 2026		
Angebotsphase	Nicht begonnen		Donnerstag, 17. September 2026	Freitag, 9. Oktober 2026	22 Tage
Aufnahmefrist Bieterfragen #1	Nicht begonnen		Mittwoch, 23. September 2026		
Aufnahmefrist Bieterfragen #2	Nicht begonnen		Donnerstag, 1. Oktober 2026		
Submission Erstangebote	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Freitag, 9. Oktober 2026		
Versand Einladungen Verhandlungsgespräche	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Mittwoch, 21. Oktober 2026		
Verhandlungsgespräche	Nicht begonnen	alle	Donnerstag, 29. Oktober 2026	Freitag, 30. Oktober 2026	

Phase 4: finale Angebotsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Versand Angebotsaufforderungen	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Montag, 9. November 2026		
Angebotsphase	Nicht begonnen		Montag, 9. November 2026	Dienstag, 24. November 2026	15 Tage
Submission	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Dienstag, 24. November 2026		

Phase 5: Entscheidungsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Vergabeentscheidung	Nicht begonnen	TOM	Mittwoch, 2. Dezember 2026	Donnerstag, 3. Dezember 2026	
Versand Informationsschreiben	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Freitag, 4. Dezember 2026		
Vertragsvereinbarung	Nicht begonnen	TOM	Montag, 7. Dezember 2026	Mittwoch, 9. Dezember 2026	

Phase 6: Vertragsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Vertragsbeginn & Bindefrist	Nicht begonnen		Dienstag, 1. Dezember 2026		

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Bemerkungen
Vertragslaufzeit	Nicht begonnen		Dienstag, 1. Dezember 2026	Samstag, 30. November 2030	
evtl. Verlängerungsoption					