

Projektplan offenes Verfahren

Loesungenfinden x Stadt Hörstel

Ausschreibung: Möblierung Rathausneubau

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Arbeitstage

Phase 2: Ausschreibung

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Arbeitstage
EU-Bekanntmachung	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Freitag, 17. Juli 2026		
Angebotsfrist	Nicht begonnen		Montag, 20. Juli 2026	Freitag, 21. August 2026	
Aufnahmefrist Bieterfragen #1	Nicht begonnen	Alle	Freitag, 31. Juli 2026		
Aufnahmefrist Bieterfragen #2	Nicht begonnen	Alle	Freitag, 7. August 2026		
Aufnahmefrist Bieterfragen #3	Nicht begonnen	Alle	Freitag, 14. August 2026		
Submission	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Freitag, 21. August 2026		

Phase 3: Angebotsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Arbeitstage
Vergabeentscheidung	Nicht begonnen	Stadt Hörstel	Montag, 31. August 2026	Freitag, 4. September 2026	
Versand Informationsschreiben gem. §134GWB	Nicht begonnen	Loesungenfinden.org	Montag, 7. September 2026		
Einspruchszeitraum	Nicht begonnen		Dienstag, 8. September 2026	Freitag, 18. September 2026	
Zuschlagserteilung	Nicht begonnen		Montag, 21. September 2026		

Phase 4: Vertragsphase

Vorgangsname	Status	Verantwortung	Startdatum	Fertigstellung	Arbeitstage
Vertragsbeginn	Nicht begonnen		Donnerstag, 1. Oktober 2026		
Vertrags- und Lieferzeitraum	Nicht begonnen		Donnerstag, 1. Oktober 2026	Montag, 30. September 2030	