

## **ANLAGE 1 AUSFÜHRUNGSFRISTEN**

### **ALS ERGÄNZUNG ZU DEN BESONDEREN VERTRAGSBEDINGUNGEN GEM. FORMBLATT 214**

Auftraggeber: St. Elisabeth-Hospital GmbH, Elisabethstraße 10, 59269 Beckum  
Baumaßnahme: Anbau Bettenhaus II - Altersmedizin

#### **1. Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)**

##### **1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): SIEHE FORMBLATT 214 BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN**

###### **Mit der Ausführung ist zu beginnen:**

**Innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B).**

**Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 17.08.2026 zugehen;  
Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.**

##### **1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:**

###### **Fenster-, Außentür- und Sonnenschutzelemente:**

- Ausführungsfrist insgesamt 169 Werktage (WT) nach Beginn der Ausführung.
- Technische Klärung bis Werkplanungsbeginn 12 Werktage (WT).
- Werkplanung bis Fertigungsbeginn 24 Werktage (WT).
- Fertigung bis Montagebeginn 67 Werktage (WT).
- Lieferung und Montage:
  - Fenster / Blendkästen 17 Werktage (WT).
  - Raffstoreanlagen 11 Werktage (WT).

Die einzelnen Ausführungsfristen beinhalten zeitliche Überschneidungen.  
Die gesamte Ausführungsfrist beinhaltet auch Zeitfenster ohne Bautätigkeiten.

Hinweis:

Arbeitstage: Montag bis Freitag (5 Tage).

Werktage: Montag bis Samstag (6 Tage).

**Ende der Ergänzung zu den Besonderen Vertragsunterlagen**