



Baufelder immer komplett mit Schrankenzaun umzäunen und die einzelnen Elemente miteinander verbinden, um ein unbefugtes Öffnen zu verhindern.
Halteverbote 96 h vorher aufstellen.

Verkehrszeichenplan BA1 v4

Bauabschnitt: BA 1

01/2027 bis 04/2027

E	-	-	-	-
D	-	-	-	-
C	-	-	-	-
B	-	-	-	-
A	-	-	-	-
Index	Gegenstand	Datum	Bearbeitet	Geprüft
Auftraggeber: Landeshauptstadt Saarbrücken Stadtplanungsamt - Abteilung für Verkehrs- und Straßenplanung Bahnhofstraße 31 - 66111 Saarbrücken				
Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung				
TP 14 - Umgestaltung und Aufwertung der Viktoriastraße				
Planinhalt:	Bauphasen TP 10,11,12 und 14	Anlage:	8	1
Der Auftraggeber:		Name	Datum: 21.08.2026	
		aufg.	LHS	
		bear.	SP	Maßstab: 1:500
		gez.	SP	
		geprüft	BW	
(Datum, Unterschrift)		Projekt-Nr.:	2973-24	