



Baufelder immer komplett mit Schrankenzaun
umzäunen und die einzelnen Elemente mit
einander verbinden, um ein unbefugtes Öffnen zu
verhindern.

Halteverbote 96 h vorher aufstellen.

Verkehrszeichenplan BA6 v2

Bauabschnitt: BA 6

TP 14: 05/2028 bis 06/2028

E	-	-	-	-
D	-	-	-	-
C	-	-	-	-
B	-	-	-	-
A	-	-	-	-

Index	Gegenstand	Datum	Bearbeitet	Geprüft
-------	------------	-------	------------	---------

Auftraggeber:	Landeshauptstadt Saarbrücken
	Stadtplanungsamt - Abteilung für Verkehrs- und Straßenplanung
	Bahnhofstraße 31 - 66111 Saarbrücken

Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung	WSV BERATUNGS INGENIEURBÜRO
TP 14 - Umgestaltung und Aufwertung der Viktoriastraße	Heinrich-Barth-Str. 31 • 66115 Saarbrücken Tel. 0681 95 08 33-0 • Fax. 0681 95 08 33-99 Internet: www.wsv-ingenieure.de

Planinhalt:	Bauphasen TP 10,11,12 und 14	Anlage:	8	6
-------------	---------------------------------	---------	---	---

Der Auftraggeber:	Name	Datum:
aufg.	LHS	11.06.2026
bear.	SP	Maßstab:
gez.	SP	1:500
geprüft	BW	
(Datum, Unterschrift)		

Projekt Nr.:	2973-24
--------------	---------