

Zeitlicher Ablauf Tribüne



Vergabe Nr. 33.0.902.26

Maßnahme: Sommertheater MFG5 Faust 2026

Leistung: Lieferung, Aufbau der Bühne, Zäune, Ton- u. Lichttechnik, Sicherheitsüberwachung

KW 31	Beginn Aufbau
07.08.2026	Ende Aufbau
07.09.2026	Beginn Abbau, nach Ende der Vorstellung
10.09.2026	Ende Abbau

Ansprechpartner: Oliver Hübner