

Beiblatt zu VHB Formblatt 214 – Besondere Vertragsbedingungen

Vergabenummer **VE 461**
Neubau Zentralklinikum Ostfriesische Meere
Aufzugsanlagen

Zu 1.2 Termine / Fristen

Technische Bearbeitung:

- Beginn: spätestens 12 Werktage nach Auftragserteilung

Hinweise zur Montage:

Die Ausführung sämtlicher technischer Gewerke (TGA/ELT/Medizintechnik) sowie die übrigen Hochbaugewerke (Estriche, Bodenbeläge, Wandbekleidungen, Maler etc.) verlaufen zeitgleich bzw. ineinandergreifend mit den Leistungen des AN.

Die (Teil-)Leistungen sind innerhalb von folgenden Montagedauern nach Ausführungsbeginn zu vollenden.

Los 2

1. Baubereich – Somatik 1 (SOM1) – Aufzugsgruppe A1 + V1:

voraussichtlicher Leistungsbeginn auf der Baustelle: **17.09.2027**

voraussichtliche Inbetriebnahme: **30.10.2028**

2. Baubereich – Somatik 2 (SOM2) – Aufzugsgruppe A2 + O1 + O2 + V2:

voraussichtlicher Leistungsbeginn auf der Baustelle: **03.03.2028**

voraussichtliche Inbetriebnahme: **30.11.2028**

3. Baubereich – Somatik 3 (SOM3) – Aufzugsgruppe A3 + V3:

voraussichtlicher Leistungsbeginn auf der Baustelle: **10.12.2027**

voraussichtliche Inbetriebnahme: **31.10.2028**

4. Baubereich – Zentrum Seelische Gesundheit (ZSG) - Aufzugsanlagen B4 + V4

voraussichtlicher Leistungsbeginn auf der Baustelle: **09.06.2027**

voraussichtliche Inbetriebnahme Bauaufzug B4.1: **13.07.2027**

Anschließend Montage Aufzug B4.2 + V4

voraussichtlicher Rückbau & IBN Bauaufzug B1.1: **20.10.2028 – 20.11.2028**

5. Baubereich – Versorgungszentrum (VSZ) – Aufzugsgruppen V5:

voraussichtlicher Leistungsbeginn auf der Baustelle: **12.04.2027**

voraussichtliche Inbetriebnahme Bauaufzug V5.5: **13.05.2027**

Anschließend Montage restliche Aufzüge

voraussichtlicher Rückbau & IBN Bauaufzug V5.5: **18.09.2028 – 17.10.2028**

6. voraussichtliche abnahmereife Gesamtfertigstellung: **KW05 / 2029**

Ende Beiblatt zu VHB Formblatt 214 – Besondere Vertragsbedingungen.