

Beiblatt zu VHB Formblatt 214 – Besondere Vertragsbedingungen

Vergabenummer **VE 461**
Neubau Zentralklinikum Ostfriesische Meere
Aufzugsanlagen

Zu 1.2 Termine / Fristen

Technische Bearbeitung:

- Beginn: spätestens 12 Werktage nach Auftragserteilung

Hinweise zur Montage:

Die Ausführung sämtlicher technischer Gewerke (TGA/ELT/Medizintechnik) sowie die übrigen Hochbaugewerke (Estriche, Bodenbeläge, Wandbekleidungen, Maler etc.) verlaufen zeitgleich bzw. ineinandergreifend mit den Leistungen des AN.

Die (Teil-)Leistungen sind innerhalb von folgenden Montagedauern nach Ausführungsbeginn zu vollenden.

Los 1

1. Baubereich – Somatik 1 (SOM1) – Aufzugsgruppe B1:

voraussichtlicher Leistungsbeginn auf der Baustelle: **12.04.2027**

voraussichtliche Inbetriebnahme Bauaufzug B1.1: **13.05.2027**

Anschließend Montage Aufzug B1.2

voraussichtlicher Rückbau & IBN Bauaufzug B1.1: **16.10.2028 – 14.11.2028**

2. Baubereich – Somatik 2 (SOM2) – Aufzugsgruppe B2:

voraussichtlicher Leistungsbeginn auf der Baustelle: **06.09.2027**

voraussichtliche Inbetriebnahme Bauaufzug B2.2: **07.10.2027**

Anschließend Montage Aufzug B2.1

voraussichtlicher Rückbau & IBN Bauaufzug B2.2: **02.01.2029 – 19.01.2029**

3. Baubereich – Somatik 3 (SOM3) – Aufzugsgruppe B3:

voraussichtlicher Leistungsbeginn auf der Baustelle: **28.06.2027**

voraussichtliche Inbetriebnahme Bauaufzug B3.1: **22.07.2027**

Anschließend Montage Aufzug B3.2

voraussichtlicher Rückbau & IBN Bauaufzug B3.1: **20.11.2028 – 20.12.2028**

4. voraussichtliche abnahmereife Gesamtfertigstellung: **KW08 / 2029**

Ende Beiblatt zu VHB Formblatt 214 – Besondere Vertragsbedingungen.