



**Legende Baustellenlogistik**

	Änderungswelt		Kamerabeobachtung		Baustrom
	Entsorgungswelt		Fahrtführung Baustraße Einbahnstraßensystem		Bauwasser
	Gerüst		Bauwasser		Parkflächen
	Bauzug				

Dieser Grundrißplan als Basis der Baustellenlogistik ist im Ausführungsfall durch den AG mittels eines örtlichen Aufmaßes zu bestätigen.

Die dargestellten Flächen und deren Zugänge sind nur als mögliche Aufstellflächen zu verstehen. Ausführung und die entsprechende Dimensionierung liegt im Verantwortungsbereich des ausführenden Unternehmens.

Die Angaben zu Geräten und zur Baustelleneinrichtung sind als Vorschlag zur Ausführung zu verstehen. Die endgültige Entscheidung über die Art der Ausführung treffen die ausführenden Unternehmen.

- Alle Angaben Baustelleneinrichtung erfolgen vorbehaltlich:
- Der Erteilung behördlicher Genehmigungen
  - nachbarschaftsrechtlicher Genehmigungen (z.B. Überschwengenehmigung)
  - Grundungsgegebenheiten (Bauweise der erf. Flächen, zulässige Verankerungen)
  - Lage von unterirdischen Leitungen und Hindernisse
  - vorl. oberirdischen Leitungen wie Wasserhaltung usw.
  - Der Zustimmung zur Nutzung von Fremd-Flächen
  - Verfügbarkeit der Geräte am Markt

**Bauherr:**  
 Christliches Klinikum Unna  
 Erweiterungsbau  
 Obere Husemannstraße 2, 59423 Unna

**Planer/Architekt:**  
 Ernst+Architekten AG  
 Götterstraße 100  
 42237 Solingen  
 Telefon 0211 457919-0  
 Telefax 0211 457919-7  
 www.ernaest.com

**Bauherr:**  
 Christliches Klinikum Unna gGmbH  
 Obere Husemannstraße 2  
 59423 Unna

**Projekt:** Baustellenlogistik Phase 3 | Rohbau

Plangröße (Drehmaß)	Modell	Erstellungsdatum	Individuum	Beauftragter
841 x 1500	200	22.06.2026	-	mbe