
Anlage Ausführungszeiten zu 214 Nr. 1.2

(Stand: 25.09.2025, Bauablaufplan Hauptmaßnahme)

Bezeichnung der Bauleistung

Maßnahmennummer 80041000	Baumaßnahme KRH Klinikum Robert Koch Gehrden Teilneubau GEH II
Vergabenummer VE 3026.1	Leistung Fenster, Pfosten-Riegel-Konstruktionen und Sonnenschutz

Teile der Leistungsbeschreibung: Übersicht zusätzliche Vertragsfristen

Folgende Fristen und Termine werden Bestandteil des zu schließenden Bauvertrages.

Arbeitsvorbereitung (Montageplanung):

- Zeitraum in Werktagen: 94 WT

Fertigung Disposition:

- Zeitraum in Werktagen: 94 WT

Ausführung:

- Zeitraum in Werktagen: 280 WT