

Kostenberechnung

Projekt: Anbau Feuerwehrhaus Brohl

Projekt Nr.: 2023.05

Bauherr: Verbandsgemeinde Bad Breisig
Bachstraße 10

53498 Bad Breisig

Bearbeitungsstand:
ergänzt am:

20. Feb. 2025

Bauherr

Datum

h. Z...

20.02.2025

RUMPF architekten + ingenieure

Datum

Projekt: Anbau Feuerwehrhaus

Kostenberechnung

-nach Din 276 -

vom: **20. Feb. 2025**
ergänzt am:

Nr.:	Kostengruppe	Kostenberechnung	
		Stand der Kosten:	20. Feb. 2025
		Betrag ohne 19% MwSt.	Betrag mit 19% MwSt.
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	40.000,00 €	47.600,00 €
210	Herrichten	25.000,00 €	29.750,00 €
220	öffentliche Erschließung	15.000,00 €	17.850,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.372.500,00 €	1.633.275,00 €
	Rohbau	675.000,00 €	803.250,00 €
	Dachdeckerarbeiten	78.000,00 €	92.820,00 €
	Zimmererarbeiten	20.000,00 €	23.800,00 €
	Fassade	148.000,00 €	176.120,00 €
	Gerüstbau	35.000,00 €	41.650,00 €
	Kunststofffenster + Sonnenschutz + Rolltore	95.000,00 €	113.050,00 €
	Innentüren + Brandschutztüren Alu	35.000,00 €	41.650,00 €
	Trockenbau	45.000,00 €	53.550,00 €
	Innenputz	33.500,00 €	39.865,00 €
	Estricharbeiten	26.000,00 €	30.940,00 €
	Fliesenarbeiten	62.500,00 €	74.375,00 €
	Bodenbelagsarbeiten	25.000,00 €	29.750,00 €
	Schlosserarbeiten	45.000,00 €	53.550,00 €
	Malerarbeiten	32.000,00 €	38.080,00 €
	Gebäudereinigung	4.000,00 €	4.760,00 €
	Schließanlage	10.000,00 €	11.900,00 €
	Beschilderung	3.500,00 €	4.165,00 €

Kostenberechnung
-nach Din 276 -

vom: **20. Feb. 2025**
ergänzt am:

Nr.: Kostengruppe	Kostenberechnung	
	Stand der Kosten:	20. Feb. 2025
	Betrag ohne 19% MwSt.	Betrag mit 19% MwSt.
400 Bauwerk - Technische Anlagen	620.000,00 €	737.800,00 €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	75.000,00 €	89.250,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen	105.000,00 €	124.950,00 €
430 Lufttechnische Anlagen	95.000,00 €	113.050,00 €
440 Starkstromanlagen	185.000,00 €	220.150,00 €
450 Fernmelde Anlagen in 440 enthalten	0,00 €	0,00 €
460 Förderanlagen	65.000,00 €	77.350,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen	55.000,00 €	65.450,00 €
480 Gebäudeautomation in 440 enthalten	0,00 €	0,00 €
490 Sonstige Maßnahmen, PV Anlage	40.000,00 €	47.600,00 €
500 Außenanlagen	225.000,00 €	267.750,00 €
Außenanlagen	225.000,00 €	267.750,00 €
600 Ausstattung und Kunstwerke	195.000,00 €	232.050,00 €
610 Einrichtung	195.000,00 €	232.050,00 €
700 Baunebenkosten	496.650,00 €	591.013,50 €
22,0% Nebenkosten (Summe KG 200,300,400,500)	496.650,00 €	591.013,50 €
Gesamtsumme Kostengruppe 100 bis 700	2.949.150,00 €	3.509.488,50 €

Kostenberechnung
-nach Din 276 -

vom: **20. Feb. 2025**
ergänzt am:

Nr.: Kostengruppe	Kostenberechnung		
	Stand der Kosten:		20. Feb. 2025
	Betrag ohne 19% MwSt.	Betrag mit 19% MwSt.	
Stand Raumprogramm BGF - m ²			20.02.2025 800,38
Kosten pro m ² BGF			
	für KG 300	1.714,81 €	2.040,62 €
	für KG 400	774,63 €	921,81 €
	für Gesamt KG 200 bis 700	3.684,69 €	4.384,78 €
4,00% Baukostensteigerung bis Baubeginn Juni 2026 KG 200 bis KG 700	98.100,00 €		116.739,00 €
8,00% Sicherheitszuschlag KG 200 bis KG 700	235.932,00 €		280.759,08 €
Gesamtsumme	3.283.182,00 €		3.906.986,58 €
inkl. Sicherheitszuschlag und Baukostensteigerung			
Preisindex Feb. 2025			