

11.08.2026
Errichtung Innovationszentrum FUBIC, Berlin
VE3210

a	vorhanden, aktuell
b	vorhanden, nicht aktuell
c	nicht angelegt

Planschlüssel

Projekt (3)	Leistungsphase (1)	Kostengruppe (3)	Planart (2)	Geschoss (3)	laufende Nr. (3)	Bauteil (2)	Index (1)	Status (2)	Inhalt	Maßstab	Datum Erstellung	Datum Index	Format (mm)
									02_Grundrisse (GR)				
									Erdgeschoss				
FUB	5	300	GR	EG	000	---	---	NA	Grundriss Erdgeschoss (zur Information)	1:100	11.01.2022	01.04.2026	1759 x 841
FUB	5	300	GR	O1	010	---	---	NA	Grundriss 1. Obergeschoss (zur Information)	1:100	11.01.2022	19.01.2026	1759 x 841
FUB	5	300	GR	O2	020	---	---	NA	Grundriss 2. Obergeschoss (zur Information)	1:100	11.01.2022	01.04.2026	1759 x 594
FUB	5	300	GR	O3	030	---	---	NA	Grundriss 3. Obergeschoss (zur Information)	1:100	11.01.2022	01.04.2026	1759 x 594
FUB	5	300	GR	O4	040	---	---	NA	Grundriss 4. Obergeschoss (zur Information)	1:100	11.01.2022	01.04.2026	1759 x 594
FUB	5	300	GR	O5	050	---	---	NA	Grundriss 5. Obergeschoss (zur Information)	1:100	11.01.2022	01.04.2026	1759 x 594
FUB	5	300	GR	U1	-10	---	---	NA	Grundriss 1. Untergeschoss (zur Information)	1:100	11.01.2022	21.04.2026	1759 x 841
FUB	5	300	GR	U2	-20	---	---	NA	Grundriss 2. Untergeschoss (zur Information)	1:100	11.01.2022	21.04.2026	1759 x 841
									07_Schnitte Ausbau (SC_AU)				
FUB	5	300	SC	00	100	---	---	NA	Schnitte 1-1; 2-2; A-A (zur Information)	1:100	22.04.2024	01.04.2026	1759 x 841
									14_Übersichtspläne Bauphasen (ÜS_Bauphasen)				
FUB	5	300	US	00	007	---	C	NA	Baustellenleitplan Bauphase G, nur zur Ausschreibung	1:500	15.12.2022	02.10.2025	841 x 594
									18_Übersichtspläne allgemein (ÜS_allgemein)				
FUB	5	300	US	SL	000	---	---	NA	Übersichtsplan Schlosserarbeiten (zur Information)	1:500	26.06.2026		841 x 594
									25_Details Dach (DE_Dach)				
FUB	5	300	FA	DA	142	---	D	NA	Dachdetail 5.OG Dachausstieg	1:10/20	16.03.2022	10.07.2026	1379x 841
									27_Rohbaudetails Treppen, Schächte, Aufzüge (DE_Treppen_Schächte_Aufzüge)				
									(2.UG.-DG)				
FUB	5	300	RB	00	550	A1	A	NA	Treppenhaus A1 (links)	1:50	18.08.2022	19.06.2024	1759 x 841
FUB	5	300	RB	00	555	B1	A	NA	Treppenhaus B1 (Mitte)	1:50	18.08.2022	19.06.2024	1759 x 841
FUB	5	300	RB	00	560	C1	A	NA	Treppenhaus C1 (rechts)	1:50	18.08.2022	19.06.2024	1759 x 841
									32_Details Schlosserarbeiten (DE_Schlosser)				
FUB	5	300	DE	SL	001	---	B	NA	Freitreppe Foyer	1:50, 1:5	01.02.2024	15.06.2026	1189 x 841
FUB	5	300	DE	SL	002	01	---	NA	Details Geländer TRH A1 / C1 Bestand	1:10	10.07.2026		1189 x 841
FUB	5	300	DE	SL	002	02	---	NA	Details Geländer TRH A1 / C1 Neubau	1:10	10.07.2026		1189 x 841
FUB	5	300	DE	SL	003	01	---	NA	Details Geländer TRH B1 Bestand	1:10	10.07.2026		1189 x 841
FUB	5	300	DE	SL	003	02	---	NA	Details Geländer TRH B1 Neubau	1:10	10.07.2026		1189 x 841
FUB	5	300	DE	SL	004	---	---	NA	Aufzugsverkleidungen	1:50/1:20/1:5	10.07.2026		1189 x 841
FUB	5	300	DE	SL	022	---	---	NA	Detail Treppenblock Cafeteria	1:20	10.07.2026		420 x 297
FUB	5	300	DE	SL	023	A1	---	NA	Treppenhaus Geländer A1	1:50	10.07.2026		1569 x 841
FUB	5	300	DE	SL	024	B1	---	NA	Treppenhaus Geländer B1	1:50	10.07.2026		1569 x 841
FUB	5	300	DE	SL	025	C1	---	NA	Treppenhaus Geländer C1	1:50	10.07.2026		1569 x 841