

Tätigkeit	2026					2027												2028					
	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni
Projektphase 1 Schwerpunkt Modulares Antragsformular und Datenauswahl																							
Projektphase 2 Schwerpunkt Prozess, Status Flow und Basiskommunikation																							
Projektphase 3 Schwerpunkt Externe Experten und Verschiedenes																							