

Hinweise

Sanierung des TW-Behälter Lechtenbrink für den Wasserbeschaffungsverband Jeggen.

Auf Grund abgängiger Beschichtung und nicht mehr ganz Zeitgemäßen Verrohrung sollen die beiden Behälterkammern des TW Lechtenbrink saniert und die Verrohrung nach den heutigen Gesichtspunkten angepasst werden.

Da die Versorgungszone des Wasserbeschaffungsverbandes durch den Behälter gestützt wird ist eine zeitgleiche Außerbetriebnahme, demnach auch Sanierung beider Behälter nicht möglich.

Dieses und die Tatsache, dass das die Versorgungszone die volle Behälterkapazität für die Bewältigung der Sommerentnahmen benötigt, bewegte den Verband dazu die Sanierung aufzuteilen.

Für den ersten Behälter ist der Zeitraum 15.12.2026 bis zum 15.04.2027

und den zweiten Behälter vom 15.10.2027 bis zum 15.02.2028 vorgesehen.

Die Ermittelten Massen im LV umfassen jedoch beide Behälter.

Die Baustelleneinrichtung und das Abräumen wird dahingegen nur einmal vergütet das Gleiche gilt für das Einrichten der Hygieneschutzzone.

Diese kann ebenso wie Teile einer Einhausung oder Abdeckungen in den Sommermonaten stehen bleiben. Eventuelle Mehrkosten sind einzukalkulieren.

Als weiterer Hinweis an dieser Stelle:

Der Standort besitzt keinen Sanitäranschluss und kein Waschbecken mit Heiß und Kaltwasserversorgung. Ein Entsprechender Sanitärcontainer ist daher vorzuhalten einzukalkulieren.

Kernbohrungen werden seitens des AG an ein Fachunternehmen vergeben. Das Gleiche gilt für den Anlagenbau

Eine Besichtigung wird begrüßt und unterstützt. Terminabsprachen erfolgen über das Deutsche Vergabeportal.

Mit freundlichen Grüßen