

Auszug Bauzeitenplan

VE 1-336-01 Innenputzarbeiten

07.07.2026

Ausführungsfristen

1. Vorbereitende Arbeiten | Technischer Vorlauf

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Beauftragung</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Beauftragung</u>
a.)	x	x	x

2. Montagearbeiten

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Beauftragung / Aufforderung¹⁾</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Beauftragung / Aufforderung¹⁾</u>
a.) Leistungszeitraum	25	2	27

¹⁾ nach Aufforderung: die Beauftragung/Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis **25.09.2026** zugehen.