

Auszug Bauzeitenplan

VE 1-430-01 Lüftungs- und Kälteanlagen

28.05.2026

Ausführungsfristen

siehe auch FB 214 VHB - Besondere Vertragsbedingungen

1. Vorbereitende Arbeiten | Technischer Vorlauf

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Beauftragung</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Beauftragung</u>
Erstellen der Montage- und Werkstattplanung	4	2	6

2. Ausführung | Montagearbeiten

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Aufforderung¹⁾</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Aufforderung¹⁾</u>
Lüftungs- und Kälteanlagen	74	2	76

¹⁾ nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis 14.10.2026 zugehen.