

Auszug Bauzeitenplan

VE 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

31.07.2026

Ausführungsfristen

1. Vorbereitende Arbeiten | Technischer Vorlauf

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Beauftragung</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Beauftragung</u>
a.)	x	x	x

2. Montagearbeiten

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach</u> <u>Beauftragung/Auffor</u> <u>derung¹⁾</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach</u> <u>Beauftragung/Auffor</u> <u>derung¹⁾</u>
a.) Leistungszeitraum	31	2	33

¹⁾ nach Aufforderung: die Beauftragung/Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis 19.10.2026 zugehen.