

Auszug Bauzeitenplan**VE 1-470-01 Schwimmbadtechnik**

03.09.2026

Ausführungsfristen

siehe auch FB 214 VHB - Besondere Vertragsbedingungen

1. Vorbereitende Arbeiten | Technischer Vorlauf

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Beauftragung¹⁾</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Beauftragung¹⁾</u>
Erstellen der Werk- und Montagepläne	6	2	8
Übergabe Einbauteile Schwimmbecken	1	42	43

¹⁾ nach Beauftragung: die Beauftragung wird Ihnen voraussichtlich bis 24.11.2026 zugehen.**2. Ausführung | Montagearbeiten**

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Aufforderung²⁾</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Aufforderung²⁾</u>
Montage	42	2	44
Befüllung Becken, Inbetriebnahme, Färbetest und Abnahmen	15	52	67

²⁾ nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis 04.01.2027 zugehen.