

Anlage zum Vertrag HFRW Lüdenscheid
Terminplan
VE 406 – Gebäudeautomation

Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen)

Gebäudeautomation, Rohmontage:

Beginn der Leistungen innerhalb von 12 AT (Mo-Fr) nach Abruf
Abruf vrsl. bis Q2 / 2027
Fertigstellung innerhalb von 58 AT (Mo-Fr)

Gebäudeautomation, Feinmontage:

Beginn der Leistungen innerhalb von 12 AT (Mo-Fr) nach Abruf
Abruf vrsl. bis Q3 / 2027
Fertigstellung innerhalb von 89 AT (Mo-Fr)

Gebäudeautomation, Fertigstellung (Reinigung, Vorbegehung, Inbetriebnahme, SV-Abnahme, etc.):

Beginn der Leistungen innerhalb von 12 AT (Mo-Fr) nach Abruf
Abruf vrsl. bis Q1 / 2028
Fertigstellung innerhalb von 48 AT (Mo-Fr)

- vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: