

TGA Gewerk KG 430 Raumluftechnik Zeiträume							
Bauteil	VE. Nummer	Kostengruppe	Gewerk	Beginn Rohmontage	Ende Rohmontage	Beginn Feinmontage	Ende Feinmontage
BT3	403	430	Raumluftechnik	16.03.2027	29.03.2027	07.03.2028	20.03.2028
BT4	403	430	Raumluftechnik	06.04.2027	26.04.2027	24.08.2027	06.09.2027
BT2	403	430	Raumluftechnik	04.05.2027	24.05.2027	01.10.2027	18.10.2027
BT5	403	430	Raumluftechnik	06.07.2027	09.08.2027	14.01.2028	07.02.2028
BT1	403	430	Raumluftechnik	31.08.2027	04.10.2027	07.04.2028	01.05.2028

Projekt Fertigstellung		
	Beginn	Ende
Reinigung vor Inbetriebnahme TGA	30.05.2028	26.06.2028
SV-Vorbegehung	23.05.2028	26.06.2028
Inbetriebnahme	27.06.2028	14.08.2028
SV-Abnahme	27.06.2028	14.08.2028
VOB Abnahme + Mängelbeseitigung	20.06.2028	14.08.2028
Endreinigung	01.08.2028	14.08.2028