

Codierung									Index	Bezeichnung	Blattformat [cm]	Maßstab	Indexdatum	verschickt an MO
Projekt	Phase	Gebäude	Fachbereich	Verfasser	Planinhalt	Planart	Ebene	Nummer						

Grundrisse Übersichten

1108	05	XY	AR	BFM	XY	ÜB	G0	0003	e	Grundriss Übersicht EG	400 x 250	1:50	18.03.26	08.05.26
1108	05	XY	AR	BFM	XY	ÜB	G1	0005	c	Grundriss Übersicht 1.OG	400 x 250	1:50	26.02.26	13.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	XY	ÜB	G2	0006	e	Grundriss Übersicht 2.OG	400 x 250	1:50	30.04.26	30.04.26
1108	05	XY	AR	BFM	XY	ÜB	DA	0007	c	Dachaufsicht Übersicht	400 x 250	1:50	30.04.26	30.04.26
1108	05	XY	AR	BFM	XY	ÜB	DA	0011	0	Grundriss Übersicht Dachaufsicht- PV Module	400 x 250	1:50	17.03.26	18.03.26

Schnitte Übersichten

1108	05	XY	AR	BFM	XY	SC	XY	0001	a	Längsschnitte A-A, D-D, J-J	400 x 250	1:50	12.05.26	12.05.26
1108	05	XY	AR	BFM	XY	SC	XY	0002	e	Schnittansichten B-B, C-C, M-M	400 x 250	1:50	22.04.26	08.05.26
1108	05	XY	AR	BFM	XY	SC	XY	0003	d	Schnittansichten F-F, G-G	400 x 250	1:50	22.04.26	08.05.26
1108	05	XY	AR	BFM	XY	SC	XY	0004	a	Längsschnitte E-E, H-H	400 x 250	1:50	13.03.26	13.03.26

Ansichten Übersichten

1108	05	XY	AR	BFM	XY	AN	XY	0001	g	Ansichten Süd-West / Süd-Ost	400 x 250	1:50	30.04.26	30.04.26
1108	05	XY	AR	BFM	XY	AN	XY	0002	f	Ansichten Nord-Ost / Nord-West	400 x 250	1:50	30.04.26	30.04.26

Detailplanung

Fassadendetails

1108	05	XY	AR	BFM	FA	DE	XY	0071	a	Terrassentür 2-Flg Boden+Sturz	A3	1:10	18.03.26	18.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	FA	DE	XY	0074	a	Außentür 1.OG Terrasse Boden+Sturz	A3	1:10	18.03.26	18.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	FA	DE	XY	0076	a	Sockel Terrasse 1.OG	A3	1:10	18.03.26	18.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	FA	DE	XY	0077	a	Sockel Grünfläche 1.OG	A3	1:10	18.03.26	18.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	FA	DE	XY	0085	0	Außentür 1.OG TRH2 Übersicht	A1	1:10	12.01.26	13.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	FA	DE	XY	0091	0	Loggia 1.OG Übersicht	A3	1:10	12.01.26	13.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	FA	DE	XY	0094	a	HST 1.OG Loggia Boden+Sturz	A3	1:10	18.03.26	18.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	FA	DE	XY	0095	1	HST 1.OG Loggia seitlicher Anschluss	A3	1:10	18.03.26	18.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	FA	DE	XY	0098	a	Übergang Fassade Faserzement Dach	A3	1:10	18.03.26	18.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	FA	DE	XY	0122	a	PRF5 Schulungsraum JFW Übersicht	A1	1:20	15.01.26	13.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	FA	DE	XY	0123	0	PRF5 unterer + oberer Anschluss	A3	1:10	15.01.26	13.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	FA	DE	XY	0124	0	PRF5 seitlicher Anschluss	A3	1:10	15.01.26	13.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	FA	DE	XY	0139	0	Revisionsöffnung+Speier Klinker Gr+Ans	A3	1:10	03.03.26	13.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	FA	DE	XY	0140	0	Revisionsöffnung+Speier Klinker Schnitte	A3	1:10	03.03.26	13.03.26

Dachkonstruktion

1108	05	01	AR	BFM	DK	DE	XY	0001	d	Attika Dach ü. 2.OG Achse 11, StB 30cm	A3	1:10	18.02.26	18.03.26
1108	05	01	AR	BFM	DK	DE	XY	0002	d	Hauptentwässerung Dach ü. 2.OG Achse 11, StB 30cm	A3	1:10	06.05.26	06.05.26
1108	05	05	AR	BFM	DK	DE	XY	0006	b	Attika Dach ü. 2.OG Achse 15, StB 25cm Achse 4A - 4D, Klinker	A3	1:10	13.02.26	13.03.26
1108	05	02	AR	BFM	DK	DE	XY	0009	b	Attika MZH Achse 25	A3	1:10	18.02.26	18.03.26
1108	05	01	AR	BFM	DK	DE	XY	0011	a	Hauptentwässerung innenliegend Dach ü. 1.OG Achse 16	A3	1:10	19.02.26	13.03.26
1108	05	01	AR	BFM	DK	DE	XY	0016	a	Attika/Brüstung Loggia Achse 1J/15-19	A3	1:10	18.01.26	18.03.26
1108	05	05	AR	BFM	DK	DE	XY	0017	a	Attika+Geländer Dachterrasse Achse 52	A3	1:10	18.01.26	18.03.26
1108	05	03	AR	BFM	DK	DE	XY	0020	0	Attika+Geländer Grünfläche Parkplatz Achse 21	A3	1:10	18.01.26	18.03.26
1108	05	02	AR	BFM	DK	DE	XY	0024	b	Attika MZH Achse 22	A3	1:10	13.02.26	13.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	DK	DE	XY	0025	b	Dachübergang Gebäudetrennfuge BA2/BA3	A3	1:10	19.02.26	13.03.26
1108	05	05	AR	BFM	DK	DE	XY	0029	a	Aufzugsüberfahrt BA 5 2.OG (ENEV-Kit)	A3	1:10	18.01.26	18.03.26
1108	05	05	AR	BFM	DK	DE	XY	0030	a	Aufzugsüberfahrt BA 5 2.OG (ENEV-Kit)	A3	1:10	18.03.26	18.03.26
1108	02	02	AR	BFM	DK	DE	XY	0031	a	Aufzugsüberfahrt BA 2 2.OG (ENEV-Kit)	A3	1:10	19.02.26	13.03.26
1108	05	05	AR	BFM	DK	DE	XY	0034	b	Dachausstieg BA 5 Dach über 2.OG	A3	1:20	18.03.26	18.03.26
1108	05	05	AR	BFM	DK	DE	XY	0035	b	Dachausstieg BA 5 Dach über 2.OG	A3	1:20	18.03.26	18.03.26
1108	05	01	AR	BFM	DK	DE	XY	0037	a	Oberlichter Flur BA 1 Dach über 1.OG	A3	1:20	19.02.26	13.03.26
1108	05	01	AR	BFM	DK	DE	XY	0039	a	Oberlicht Loggia BA 1 Dach über 1.OG	A3	1:10	13.02.26	13.03.26
1108	05	01	AR	BFM	DK	DE	XY	0040	a	Oberlicht Loggia BA 1 Dach über 1.OG	A3	1:10	13.02.26	13.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	DK	DE	XY	0041	b	RWA TH BA 1, BA 5 Dach über 2.OG	A3	1:10	13.02.26	13.03.26

Codierung														
Projekt	Phase	Gebäude	Fachbereich	Verfasser	Planinhalt	Planart	Ebene	Nummer	Index	Bezeichnung	Blattformat [cm]	Maßstab	Indexdatum	verschickt an MO
1108	05	02	AR	BFM	DK	DE	XY	0043	e	RWAs MZH BA 2 Dach über 2.OG	A3	1:10	30.04.26	30.04.26
1108	05	02	AR	BFM	DK	DE	XY	0046	b	RWA TH BA 2 Dach über 1.OG	A3	1:10	30.04.26	30.04.26
1108	05	05	AR	BFM	DK	DE	XY	0048	a	Anschluss UK Wärmepumpen BT 5	A3	1:10	19.02.26	13.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	DK	DE	XY	0062	a	Überstiegshilfe	A3	1:20	18.03.26	18.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	DK	DE	XY	0063	a	Attika MZH Achse 1A - Ebene Deckenplatte	A3	1:10	19.02.26	13.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	DK	DE	XY	0064	b	Attika MZH Achse 1A - Ebene Binder	A2	1:10	19.02.26	13.03.26
1108	05	XY	AR	BFM	DK	DE	XY	0065	c	RWAs MZH BA 2 Dach über 2.OG	A3	1:10	30.04.26	30.04.26
1108	05	XY	AR	BFM	DK	DE	XY	0066	a	Übersichtplan Dach 2.OG MZ Halle	A3	1:100	30.04.26	30.04.26
1108	05	05	AR	BFM	DK	DE	DA	0069	0	Lüftung Dach 2.OG BT 5	A3	1:20	18.03.26	18.03.26