

Terminplan LPH 6-8 Hochbau

Neubau Rathaus Elmshorn



WFA / MO

Nr.	Vorgangsname	Zuständig	Dauer	Anfang	Ende	% abgeschl.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							3. Qtl, 2025				4. Qtl, 2025				1. Qtl, 2026				2. Qtl, 2026				3. Qtl, 2026				4. Qtl, 2026				1. Qtl, 2027				2. Qtl, 2027				3. Qtl, 2027				4. Qtl, 2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
539	Ausbau und TGA (INNENPUTZ)		136 Tage	Die 28.07.26	Don 11.02.27	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</