

III - Gesamtkostenübersicht

Vertrag/ Ausschreibung			
Vertrag/ Ausschreibung	Vertrags-partner	Vergabe-nummer	Auftrags-status
Aufträge - schlussgerechnet			schlussgerechnet
Kostengruppe 100			
Aufträge - laufend			beauftragt
Aufträge - schlussgerechnet			schlussgerechnet
Schmutzwasserdruckleitung (Nordsammler 1)			beauftragt
Schmutzwassernetz (Nordsammler 2)			beauftragt
Nordsammler Anschluss an Pumpenbauwerk			offene Vergaben
Nordsammler: Beteiligung GSI			offene Vergaben
Risiken > Budget			
Kostengruppe 200			
Aufträge - laufend			beauftragt
Aufträge - schlussgerechnet			schlussgerechnet
Baugrube Nord			beauftragt
Bauleistungsleistungen			beauftragt
Erweiterter Rohbau Anlagenbereich Nord			beauftragt
Erweiterter Rohbau Anlagenbereich Süd			beauftragt
Stahlbau Trasse G120			in NA ZRS
Dachdecker- und Klempnerarbeiten (Hülle) - Nord			beauftragt
Dachdecker- und Klempnerarbeiten (Hülle) - Süd			beauftragt
Stahlbetonfertigteile Teil 1			beauftragt
Stahlbetonfertigteile - Teil 2 - Material			beauftragt
Stahlbetonfertigteile - Teil 2 - Lohnarbeit			beauftragt
Betonfertigteilfassade - Nord + Süd			beauftragt
Metallbauarbeiten (Hülle) - Nord			beauftragt
Metallbauarbeiten (Hülle) - Süd			beauftragt
Innentüren - Nord + Süd			beauftragt
Trockenbau- und Malerarbeiten (Ausbau) - Nord + Süd			beauftragt
Maurerarbeiten			beauftragt
Kernbohr- und Betonsägearbeiten			beauftragt
Innendämmung luftführende Schächte			beauftragt
Schlosserarbeiten - Nord + Süd			beauftragt
Gittertrennwände			beauftragt
Schimmelsanierung			beauftragt
Gerüstbauarbeiten			beauftragt
Druckerhöhungsgebäude			offene Vergaben
Bauschließung			
Schließanlage - Nord + Süd			offene Vergaben
Beschilderung - Nord + Süd			offene Vergaben
Stahlbetonfertigteile 3			offene Vergaben
Brammen SFRS			offene Vergaben
Baureinigung 2			offene Vergaben
Rückbau BE TGA SIS100			offene Vergaben
Entsorgung Restboden			offene Vergaben
CRs und PÄTs - VE offen (KG 300)			offene Vergaben
Bereitstellung Budget von ACC/EXP zu FSB gem CBWG 1)			offene Vergaben
Risiken > Budget			
Kostengruppe 300			
Aufträge - laufend			beauftragt
Baustrom und Sicherheitstechnik			beauftragt
Aufzugsanlagen			beauftragt
Krananlagen - Normalkrane			beauftragt
Krananlagen - Sonderkrane			beauftragt
Feuerlöschanlagen			beauftragt
Elektrotechnische Anlagen - Nord 1			beauftragt
Gebäude- und Prozessautomation			beauftragt
Sanitär & technische Gase			beauftragt
Sicherheitstechnik			beauftragt
Stromversorgung und Datentechnik			beauftragt
Lüftung			beauftragt

FAIR GmbH Darmstadt - Projekt FAIR

RESTRICTED

Wärme/ Kälte		beauftragt
Elektrotechnische Anlagen - Nord 2 & Süd		beauftragt
Brandschotts - Los 1		beauftragt
Brandschotts - Los 2		beauftragt
elektrische Schließanlage (CR 225)		offene Vergaben
CR und PÄTs - VE offen (KG 400)		offene Vergaben
Risiken > Budget		
Kostengruppe 400		
Aufträge - laufend		beauftragt
Aufträge - schlussgerechnet		schlussgerechnet
Verkehrs- und Freianlagen während der Bauzeit		beauftragt
Verkehrs- und Freianlagen während der Bauzeit 2		beauftragt
Lüftungstrasse Süd		beauftragt
Außenanlagen		offene Vergaben
CR und PÄTs - VE offen (KG 500)		offene Vergaben
Risiken > Budget		
Kostengruppe 500		
wird nicht verwendet		
Kostengruppe 600		
Aufträge - laufend		beauftragt
Aufträge - schlussgerechnet		schlussgerechnet
AGW - Planung Außenanlagen, Freianlagen, Ingenieurbauwerke		
AKL - Planung Baustellenlogistik		
CAI - Gebäude- u. Prozessautomation Lph3ff		
CDM - Baugrube Planung		
CDM - Geotechnische Begleitung		
Projektsteuerung		
hbm (LBIH) - Unterstützungsleistungen		
ion 42 - Objektplanung		
KNH - juristische Beratung		
KNH - juristische Beratung ab 2023		
LAP - Tragwerksplanung		
MUB - Planung Starkstromanlagen		
MUB - Planung Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen		
MUB - Planung Fernmelde- und informationstechnische Anlagen		
MUB - Planung Förderanlagen		
Iqony (STEAG) - Los 1_Sanitär_Feuerlösch		
Iqony (STEAG) - Los 2_Wärme_Kälte		
Iqony (STEAG) - RLT Lufttechnik ab 2016		
END - Bauüberwachung u. Fachbauleitung Brandschutz		
Fachexperten (KGR 710 aus PUV)		
Schimmel-Sachverständiger		offene Vergaben
Tragwerksplanung 2		offene Vergaben
Nordsammler: Beteiligung GSI		offene Vergaben
CR und PÄTs - VE offen (KG 700)		offene Vergaben
Risiken > Budget		
Kostengruppe 700		
Kostenvorschau FS 3)		