

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Alte Nationalgalerie, Museumsinsel Berlin |
| Grobterminplanung Lichtplanungsleistungen |

| Pkt. | Projekt                                         | 4. Quartal<br>2026 | 1. Quartal<br>2027 | 2. Quartal<br>2027 | 3. Quartal<br>2027 | 4. Quartal<br>2027 | 1. Quartal<br>2028 | 2. Quartal<br>2028 | 3. Quartal<br>2028 | 4. Quartal<br>2028 | 1. Quartal<br>2029 | 2. Quartal<br>2029 | 3. Quartal<br>2029 | 4. Quartal<br>2029 |
|------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.0  | <b>LPh 3 Die Entwurfsphase</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.1  | Austausch Informationen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.2  | Konkretisierung Vorplanung                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.3  | Fertigstellung                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.4  | Abschluss inkl. Rechnung                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.0  | <b>LPh 4 Die Genehmigungsphase</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1  | Abstimmung Lichtkonzept                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.2  | Klärung Urheberrechte                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.3  | Klärung Denkmalpflege                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.4  | Fertigstellung                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.5  | Abschluss inkl. Rechnung                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.0  | <b>LPh 5 Ausführungsplanung erstellen</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.1  | Erstellen Ausführungspläne                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.2  | Finalisieren Berechnungen                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.3  | Finalisieren Bemessungen                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.4  | Fertigstellung                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.5  | Abschluss inkl. Rechnung                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.0  | <b>LPh 6 Vorbereiten des Vergabeverfahrens</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.1  | Erstellen Leistungsverzeichnis                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.2  | Erarbeiten Vergabeunterlagen                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.3  | Ermitteln und Vergleichen der Kosten            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.4  | Fertigstellung                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.5  | Abschluss inkl. Rechnung                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.0  | <b>LPh 7 Durchführen des Vergabeverfahrens</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1  | Zusammenstellung Vergabeunterlagen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.2  | Unterstützen der Vergabestelle                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.3  | Fertigstellung                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.4  | Abschluss inkl. Rechnung                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.0  | <b>LPh 8 Bauausführung</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.1  | Anleiten und Überwachen der Ausführung          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.2  | Kostenkontrolle                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.3  | Leistungs- und Funktionsprüfungen               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.4  | Dokumentation der Maßnahme                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.6  | Fertigstellung                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.7  | Abschluss inkl. Rechnung                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7.0  | <b>LPh 9 Übergabe Leistung u. Dokumentation</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7.1  | Abnahme von Leistungen (Mangelerfassung)        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7.2  | Erstellen der Baudokumentation und Übergabe     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

Berlin, den 25.06.2026