

Anlage Ausführungstermine

Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule
Humboldtstraße 14
30926 Seelze

Bauherr: Stadt Seelze
Rathausplatz 1
30926 Seelze

Gewerk: 2.BA – Vorgehängte hinterlüftete Fassade

CPV-Code: 45443000, Fassadenarbeiten
45321000-3, Wärmedämmarbeiten

2. Bauabschnitt, Bauteil C + F:

Beginn der Arbeiten: innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch
den Auftraggeber, voraussichtlich ca. April 2027

Ende der Arbeiten: gem. Bauzeitenplan, voraussichtlich ca. Mai 2027