

Anlage Ausführungstermine

Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule
Humboldtstraße 14
30926 Seelze

Bauherr: Stadt Seelze
Rathausplatz 1
30926 Seelze

Gewerk: 2.BA – Tischlerarbeiten
CPV-Code: 45420000-7

2. Bauabschnitt, Bauteil C:

Beginn der Arbeiten EG+1.OG: innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber, voraussichtlich ca. März 2027

Ende der Arbeiten EG+1.OG: gem. Bauzeitenplan, voraussichtlich ca. April 2027

Beginn der Arbeiten 2.OG: innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber, voraussichtlich ca. Mai 2027

Ende der Arbeiten 2.OG: gem. Bauzeitenplan, voraussichtlich ca. Juni 2027