

Anlage Ausführungstermine

Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule
Humboldtstraße 14
30926 Seelze

Bauherr: Stadt Seelze
Rathausplatz 1
30926 Seelze

Gewerk: 2.BA – WC-Trennwände

CPV-Code: 45421152-4

2. Bauabschnitt, Umbau Trakt C:

Bauteil C:

Beginn der Arbeiten innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch
den Auftraggeber, voraussichtlich ca. März 2027

Ende der Arbeiten gem. Bauzeitenplan, voraussichtlich ca. März 2027