

Anlage Ausführungstermine

Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule
Humboldtstraße 14
30926 Seelze

Bauherr: Stadt Seelze
Rathausplatz 1
30926 Seelze

Gewerk: Sportboden, Prallwand, Fixeinbauten

CPV-Code: 45212225-9 (Bau von Sporthallen)

45432130-4 (Bodenbelagsarbeiten)
45432210-9 (Wandverkleidungsarbeiten)
37420000-8 (Ausrüstungen für Turnhallen)

2. Bauabschnitt, Bauteil F:

Bauteil F:

Beginn der Arbeiten innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber, voraussichtlich ca. Anfang April 2027

Ende der Arbeiten gem. Bauzeitenplan, voraussichtlich ca. Anfang August 2027