

# Anlage Ausführungstermine

**Bauvorhaben:** Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule

Humboldtstraße 14

30926 Seelze

**Bauherr:** Stadt Seelze

Rathausplatz 1

30926 Seelze

**Gewerk:** 542-F22 - Fernmeldetechnische Anlagen Bauteil C+F

**CPV-Code:** 31625200-5 Brandmeldeanlagen

31620000-8 Elektrische Akustik- oder Optiksignalgeräte

## 1. Bauabschnitt, Bauteil F inkl. Umbau Trakt C:

Beginn der Arbeiten    innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber,  
voraussichtlich ca. August 2026

Ende der Arbeiten      gem. Bauzeitenplan, voraussichtlich ca. September 2027