



GERÜSTARBEITEN ABLAUF

Abschnitt 1
vorgezogen & direkt abbauen

Abschnitt 2
geschossweise

Abschnitt 3
teilweise auf Flachdach

Abschnitt 4

Abschnitt 5
teilweise auf Flachdach

PLANBEZOGENE BEMERKUNGEN:
- Die Fachplanung der Fachingenieure ist zu beachten.

	Fertigfußboden		Rohfußboden RFB		Fertigfußboden FFB
	Grünfläche		Feuerwehrrzufahrt		Kieserschüttung
	Dachziegel		Sandwichpaneele		OSB-Platten
	Abbruch		Neubau		Stellfläche
	Neubau		Neubau		Bauzaun

PROJEKT

Energetische Sanierung des Ensembles Kirchberghalle in Piesbach

Kirchenstraße 3
66809 Nalbach - Piesbach

BAUHERR

Gemeinde Nalbach
vertr. d. Peter Lehnert

Rathausplatz 1
66809 Nalbach

PLAN - NUMMER

A01.2_KIR_LAP_BE_0100_V_21.04.2026

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

FORMAT	benutzerdefiniert	PLANINHALT	BE - Gerüstbauarbeiten
MASSSTAB	1:100	GEWERK	Architektur
GEZEICHNET		KURZBEZ.	A01.2
GEPRÜFT			
PFAD:			

VORABZUG