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Stadt Bad Kissingen

„Vergabe von Planungs- und Bauüberwachungsleistungen nach Teil 3, Objektplanung, Abschnitt 3, § 

43 HOAI und Abschnitt 4, § 47 HOAI zusammen mit den Fachplanungsleistungen nach Teil 4, Ab-

schnitt 2, § 55 HOAI, Anlagengruppe 4 nach § 53 (2) HOAI für die Durchführung der Infrastruktur-

maßnahme Dorferneuerung Arnshausen in Bad Kissingen“

Zeitliche Meilensteine der Verfahrensdurchführung

Bis zum Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge sind folgende terminliche Vorgaben

festgelegt:

Elektronischer Versand der Auftragsbekanntmachung nach § 37 (1) VgV mit 

Aufforderung zur Abgabe von Teilnahmeanträgen für die Übernahme der zu 

vergebenden Leistungen an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 

Union zum Zwecke der Veröffentlichung durch den Auftraggeber (AG)

19.10.2026

Frist zur Einreichung von Aufklärungsfragen (u. a.) durch die Unternehmen an 

den AG

12.11.2026, 0.00 Uhr

Schlusstermin für die Beantwortung rechtzeitig eingegangener 

Aufklärungsfragen (u. a.) durch den AG

12.11.2026, 10.00 Uhr

Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge der Bewerber 19.11.2026, 10.00 Uhr

Nach dem Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge sind nach derzeitigem Stand 

folgende voraussichtliche terminliche Vorgaben vorgesehen:

Absendung der Information der nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für 

die Ablehnung ihres Teilnahmeantrags gemäß § 62 (2) VgV durch den AG

01.12.2026

Absendung der Aufforderung zur Erstangebotsabgabe nach § 52 (1) VgV an die 

vom AG ausgewählten Bewerber durch den AG

01.12.2026

Frist zur Einreichung von Aufklärungsfragen (u. a.) durch die Bieter an den AG 05.01.2027, 0.00 Uhr

Schlusstermin für die Beantwortung rechtzeitig eingegangener 

Aufklärungsfragen (u. a.) durch den AG

05.01.2027, 10.00 Uhr

Schlusstermin für den Eingang der Erstangebote beim AG 12.01.2027, 10.00 Uhr
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Für den Fall der Verhandlung der Erstangebote mit den Bietern:

Absendung der Aufforderung zur Verhandlung an die Bieter durch den AG 18.01.2027

Durchführung der Verhandlungsgespräche mit den Bietern durch den AG 

(Dauer ca. 2,5 Stunden):

KW 04 2027

Abschluss der Verhandlung mit Unterrichtung der Bieter darüber und Absendung 

der Aufforderung zur Abgabe des finalen Angebots an die Bieter durch den AG

Abschluss: 

KW 04 2027

Versand: 01.02.2027

Schlusstermin für den Eingang der finalen Angebote der Bieter 12.02.2027, 10.00 Uhr

Zuschlagsentscheidung durch das Entscheidungsgremium des AG 19.02.2027

Absendung der elektron. Information gemäß § 134 (1) GWB in Verbindung mit § 

62 (1) VgV an die nicht berücksichtigten Bieter sowie an den erfolgreichen Bieter 

über die beabsichtigte Zuschlagserteilung durch den AG 

22.02.2027 (= a)

Absendung der elektron. Information gemäß § 62 (1) VgV an die nicht 

erfolgreichen Bewerber über die Entscheidung des AG über die beabsichtigte 

Zuschlagserteilung durch den AG

22.02.2027 (= a)

Vertragsabschluss (frühestens ab) mit Ablauf von 10

Tagen nach (a)

Beginn der Auftragsabwicklung (frühestens ab) mit Ablauf von 10 

Tagen nach (a)

Für den Fall der Zuschlagserteilung auf der Grundlage der Erstangebote:

Zuschlagsentscheidung durch das Entscheidungsgremium des AG 18.01.2027

Absendung der elektron. Information gemäß § 134 (1) GWB in Verbindung mit § 

62 (1) VgV an die nicht berücksichtigten Bieter sowie an den erfolgreichen Bieter 

über die beabsichtigte Zuschlagserteilung durch den AG 

18.01.2027 (= a)

Absendung der elektron. Information gemäß § 62 (1) VgV an die nicht 

erfolgreichen Bewerber über die Entscheidung des AG über die beabsichtigte 

Zuschlagserteilung durch den AG

18.01.2027 (= a)

Vertragsabschluss (frühestens ab) mit Ablauf von 10 

Tagen nach (a)

Beginn der Auftragsabwicklung (frühestens ab) mit Ablauf von 10 

Tagen nach (a)


