
20114 Kolping Jugendwohnen 
Vertragsfristen Gewerk 3.19.2 Einbaumöbel 

3.19.2 Einbaumöbel 
A. Leistungsbeginn: 
Ausführungsbeginn entsprechend § 5 Abs. 2 VOB/B innerhalb von 12 Werktagen. 
Voraussichtlicher Zugang des Abrufschreibens spätestens Ende Dezember 2026, nicht aber  
vor Mitte November 2026. 

B. Leistungsende: 

Innerhalb von 108 Werktagen nach Ausführungsbeginn. 
Die tatsächliche Leistungszeit des AN beträgt 96 Werktage, 12 Werktage sind für vorhersehbare 
Unterbrechungen (Prüfvorgang Werk- und Montageplanung) berücksichtigt. 

C. Zwischenfristen/Einzelfristen 

1.Werk- und Montageplanung, Dokumentationsunterlagen vor Ausführung 
Dauer 18 Werktage nach Ausführungsbeginn 

2.Produktionsdauer 
Dauer 48 Werktage nach Leistungsbeginn 

3.Montage Einbaumöbel 
Dauer 24 Werktage nach Leistungsbeginn 

4.Restleistungen 
Dauer 6 Werktage nach Leistungsbeginn 

Der Auftragnehmer hat den Leistungsbeginn des als Einzelfrist vereinbarten Leistungsabschnitts dem 
AG jeweils anzuzeigen – im Sinne des § 5 Abs.2 VOB/B. 

 

 


