
20114 Kolping Jugendwohnen 
Vertragsfristen Gewerk 3.27.1 Bodenbelagsarbeiten 

 

3.27.1 Bodenbelagsarbeiten 
A. Leistungsbeginn: 
Ausführungsbeginn entsprechend § 5 Abs. 2 VOB/B innerhalb von 12 Werktagen. 
Voraussichtlicher Zugang des Abrufschreibens spätestens Ende Dezember 2026, nicht aber  
vor Mitte Oktober 2026. 

B. Leistungsende: 

Innerhalb von 108 Werktagen nach Ausführungsbeginn. 
Die tatsächliche Leistungszeit des AN beträgt 60 Werktage, 48 Werktage sind für vorhersehbare 
Unterbrechungen berücksichtigt. 

C. Zwischenfristen/Einzelfristen 

1.Werk- und Montageplanung, Dokumentationsunterlagen vor Ausführung 
Dauer 6 Werktagen nach Ausführungsbeginn 

2.Ausführung Bodenbelags- und Parkettarbeiten einschl. Schutzmaßnahme 
Dauer 36 Werktage nach Leistungsbeginn 

3.Montage Sockelleisten  
Dauer 12 Werktage nach Leistungsbeginn 

4.Ausführung Silikonfugen 
Dauer 6 Werktage nach Leistungsbeginn 

 
Der Auftragnehmer hat den Leistungsbeginn des als Einzelfrist vereinbarten Leistungsabschnitts dem 
AG jeweils anzuzeigen – im Sinne des § 5 Abs.2 VOB/B. 

 

 


