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0. Auf einen Blick / Projekt-Steckbrief

Projektbezeichnung: BattL3 - Kooperationsgebäude für industri-
elle, batterieaffine Forschungspartner

Kurzfassung BattL3 (z.B. für Termineinladungen, Betreff-
zeilen)

Lage: Mendelstraße / Heisenbergstraße
48149 Münster

Auftraggeber: Technologieförderung Münster GmbH
Mendelstr. 11
48149 Münster

Gebäudetyp: Instituts- und Laborgebäude
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Abkürzungsverzeichnis
AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer

OBP Objektplaner

FP Fachplaner

OHB Organisationshandbuch

PST Projektsteuerung

Zur Verkürzung werden in diesem Organisationshandbuch die Begriffe
Auftraggeber, Auftragnehmer, Beteiligter usw. verwendet. Es sind hier-
mit die Vertrags- und sonstigen Beteiligten ohne Differenzierung der
Geschlechtszugehörigkeit gemeint.
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1. Kommunikation u. Organisation

1.1. Projektkommunikation
Für die Dauer des Projektes wird durch den Auftraggeber kein Projekt-
kommunikationssystem zur Verfügung gestellt.

Die Kommunikation mit Auftraggeber und Projektbeteiligten erfolgt
ausschließlich per E-Mail. Hierbei sind die in der Projektbeteiligtenliste
hinterlegten E-Mail Adressen zu verwenden. Für Auftraggeber, Projekt-
steuerung, Objektplanung, Tragwerksplanung und Objektüberwa-
chung ist ein Gruppenpostfach eingerichtet. Um Informationsverlust im
Krankheits- und Abwesenheitsfall einzelner Projektbeteiligter zu ver-
meiden, ist die Gruppen E-Mail Adresse zu verwenden.

1.1.1. Projektbeteiligten
Alle wesentlichen Projektbeteiligten sind der Projektbeteiligtenliste zu
entnehmen (Anlage 1).

1.1.2. Dokumentenbezeichnung
Spezifische Dokumentenbezeichnungen sind Abschnitt 2 zu entneh-
men. Bei allen weiteren Dokumenten ist lediglich darauf zu achten, dass
aus der Dokumentenbezeichnung der Inhalt des Dokumentes ersicht-
lich wird (z.B. keine willkürliche Dokumentenbezeichnungen von Ko-
pier- und Scangeräten übernehmen).

1.1.3. Planschlüssel
Planunterlagen (Werk- und Montageplanung) sind gem. Planschlüssel
zu benennen (Anlage 2).

1.1.4. Daten- und Informationssicherheit
Die Projektbeteiligten verpflichten sich zu einem vertraulichen Umgang
der verteilten Daten und Informationen.

Vertrauliche Informationen sind alle Informationen der Projektbeteilig-
ten die als vertraulich gekennzeichnet oder aus den Umständen heraus
als vertraulich anzusehen sind.

 Der empfangende Projektbeteiligte ist ohne vorherige Zustim-
mung des offenbarenden Projektbeteiligten in Schriftform oder
per E-Mail nicht berechtigt, die empfangenen vertraulichen In-
formationen ganz oder teilweise an Dritte weiterzugeben. Die
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interne Weitergabe der vertraulichen Informationen ist nur inso-
weit gestattet, als dies für den Vertragszweck erforderlich (need-
to-know) und sichergestellt ist, dass nur die Mitarbeiter die ver-
traulichen Informationen erhalten, denen im Rahmen der recht-
lichen Möglichkeiten vergleichbare Verpflichtungen auferlegt
werden oder wurden.

 Die Projektbeteiligten verpflichten sich, empfangene vertrauli-
che Informationen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung
des offenbarenden Projektbeteiligten nicht zu verwerten, insbe-
sondere keine Schutzrechtsanmeldungen vorzunehmen. Eigen-
tums-, Nutzungs- und Benutzungsrechte an vertraulichen Infor-
mationen, dem damit verbundenen Know-how oder ggfs. darauf
angemeldeten oder erteilten Schutzrechten werden aufgrund
dieser Vereinbarung nicht erteilt. Die Überlassung der vertrauli-
chen Informationen begründet für den empfangenden Projekt-
beteiligten keine Vorbenutzungsrechte.

 Der empfangende Projektbeteiligte ist ohne ausdrückliche
schriftliche Zustimmung des offenbarenden Projektbeteiligten
nicht berechtigt, die empfangenen vertrauliche Informationen
ganz oder teilweise zu kopieren, es sei denn, dass dies für den
Vertragszweck erforderlich ist.

 Der offenbarende Projektbeteiligte übernimmt keine Gewähr für
die Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Rechten Dritter, Voll-
ständigkeit und/oder Verwendbarkeit der von ihm überlassenen
vertraulichen Informationen. Eine Haftung wird insoweit außer
im Falle von Vorsatz ausgeschlossen.

 Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen der
Schriftform.

1.2. Baubesprechungen
Die Objektüberwachung führt wöchentlich vor Ort eine Baubespre-
chung durch, um den Stand der Arbeiten und die für den weiteren Fort-
gang der Leistungen erforderlichen Maßnahmen zu besprechen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen voll unterrichteten, verant-
wortlichen und deutschsprachigen Vertreter zu entsenden, der berech-
tigt ist, verbindliche Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen.
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2. Vertragsmanagement

2.1. Ausführungsplanung
Die zur Bauausführung baufreien Ausführungsplanunterlagen werden
ausschließlich digital durch den Auftraggeber bzw. die zuständige Ob-
jektplanung/Fachplanung/Objektüberwachung dem AN zur Verfügung
gestellt.

Für die Bauausführung bzw. als Grundlage für die Werk- und Monta-
geplanung dürfen ausschließlich Pläne mit dem Status „zur Ausführung
freigegeben“ verwendet werden.

2.2. Werk- und Montageplanung
Sofern eine Werk- und Montageplanung vertraglich zu erstellen ist, ist
diese bei der zuständigen Objektplanung/Fachplanung/Objektüberwa-
chung zur Prüfung einzureichen. Das Ergebnis der Prüfung wird durch
die zuständige Objektplanung/Fachplanung/Objektüberwachung mit-
geteilt. Der Objektplanung/Fachplanung ist zur Prüfung der Werk- und
Montageplanung ein Zeitraum von zwei Wochen (sofern keine abwei-
chenden Regelungen in den jeweiligen Besonderen Vertragsbedingun-
gen getroffen worden sind) einzurichten und entsprechend bei der Ar-
beitsplanung zu berücksichtigen.

2.3. Bürgschaften
Bürgschaften sind – soweit erforderlich- im Original in Papierformat
an folgende Adresse zu versenden:

Technologieförderung Münster GmbH
Mendelstr. 11
48149 Münster

Im Anschreiben sind folgende Informationen aufzunehmen:

 Angabe der Projektbezeichnung

 Angabe der Auftrags-Nr.

Zudem sind Bürgschaften als digitale Kopie an folgenden Verteilerkreis
zu richten:

Empfänger:

 Auftraggeber

Zur Kenntnis CC:
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 Projektsteuerung

 Objektüberwachung

2.4. Freistellungsbescheinigungen
Freistellungsbescheinigung sind als digitale Kopie an folgenden Vertei-
lerkreis zu richten:

Empfänger:

 Buchhaltung des Auftraggebers
(buchhaltung@technologiefoerderung-muenster.de)

Zur Kenntnis CC:

 Projektsteuerung

 Objektüberwachung

Abgelaufene Freistellungsbescheinigungen sind unaufgefordert zu ak-
tualisieren.

2.5. Rechnungswesen
Rechnungen (einschließlich aller notwendiger Anlagen) sind im digita-
len Format an folgenden Verteilerkreis zu richten:

Empfänger:

 Objektüberwachung

 Buchhaltung des Auftraggebers
(buchhaltung@technologiefoerderung-muenster.de)

Zur Kenntnis CC:

 Projektsteuerung

Folgende Dokumentenbezeichnung ist zu wählen:

Bezeichnung: VE Abschlagsrechnung Nr. XXX
VE Schlussrechnung

Vergabeeinheit (VE): Anlage 3

Sämtliche Rechnungen, Abschlagsrechnungen, Schlussrechnungen tra-
gen als Adressaten die Postanschrift der Technologieförderung Müns-
ter GmbH.

Darüber hinaus sind die folgenden Vorgaben des Auftraggebers zu be-
achten:
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 Eine Zustellung in Papierformat ist nicht zulässig und nicht er-
wünscht.

 Angabe der Projektbezeichnung

 Angabe der Auftrags-Nr.

 Fortlaufende Nummerierung der Rechnung, beginnend mit Nr. 001
und kumulativ aufzustellen

 Die derzeit gültige Mehrwertsteuer ist in jeder Rechnung auszuwei-
sen

2.6. Behinderungsanzeigen u. Bedenkenanmeldungen
Sowohl Behinderungsanzeigen als auch Bedenkenanmeldungen sind
getrennt voneinander je Auftragnehmer fortlaufend, beginnend mit Nr.
001, zu nummerieren und tragen als Adressaten die Postanschrift der
Technologieförderung Münster GmbH.

Sie sind an folgenden Verteilerkreis zu richten:

Empfänger:

 Auftraggeber

 Projektsteuerung

 Objektüberwachung

Folgende Dokumentenbezeichnung ist zu wählen:

Bezeichnung: VE Behinderungsanzeige Nr. XXX /
VE Bedenkenanmeldung Nr. XXX

Vergabeeinheit (VE): Anlage 3

2.7. Nachtragsmanagement
Nachtragsangebote sind fortlaufend, beginnend mit Nr. 001, zu num-
merieren und tragen als Adressaten die Postanschrift der Technologie-
förderung Münster GmbH.

Sie sind an folgenden Verteilerkreis zu richten:

Empfänger:

 Auftraggeber

 Projektsteuerung
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 Objektüberwachung

Folgende Dokumentenbezeichnung ist zu wählen:

Bezeichnung: VE Nachtragsangebot Nr. XXX
Vergabeeinheit (VE): Anlage 3

2.8. Schreiben von Nachunternehmern
Sind mit Anschreiben des offiziellen Vertragspartners weiterzuleiten.
Ggf. weitere Verteilungen der Dokumente (z.B. zur Kenntnisnahme)
sind vom Versender eigenverantwortlich durchzuführen.

2.9. Bemusterungen
+++ Abgleich mit Besonderen Vertragsbedingungen +++

2.10. Baustellentagebuch / Bautagesberichte
Bautagesberichte sind entsprechend den Besonderen Vertragsbedin-
gungen an folgenden Verteilerkreis zu richten:

Empfänger:

 Objektüberwachung

Folgende Dokumentenbezeichnung ist zu wählen:

Bezeichnung: Bautagesberichte 202X.KWXY
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Anlagenverzeichnis
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BattL3 - Kooperationsgebäude für industrielle, batterieaffine Forschungspartner
Projektbeteiligtenliste

Vergabeeinheit Unternehmen Nachname Vorname Mobil Telefon E-Mail Adresse PLZ Ort

214-00 Herrichten der
Geländeoberfläche

Hundehege Garten- und Landschaftsbau
Bückers-
Hundehege

Karl-Heinz 0151-41900343 02556-345 karl.heinz@hundehege.de Naendorf 108 48629 Metelen

710-02 Auftraggeber Technologieförderung Münster GmbH Grubert Ulrich 015785583846 0251-9800-1108 grubert@technologiefoerderung-muenster.de Mendelstr. 11 48149 Münster

Ruff Volker 0157-37553979 0251-9800-111 ruff@technologiefoerderung-muenster.de Mendelstr. 11 48149 Münster

Schenke Andreas 0157-85583847 schenke@technologiefoerderung-muenster.de Mendelstr. 11 48149 Münster

713-00 Projektsteuerung assmann münster GmbH Redelstein Bernhard 0151-15382980 redelstein@assmanngruppe.com Mendelstr. 11 48149 Münster

Zimmermann Thomas 0178-7549997 zimmermann@assmanngruppe.com Mendelstr. 11 48149 Münster

721-10 Baugrunduntersuchungen GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH Kumpmann Mechthild 02533-93433-34 kumpmann@geologik.de Feldstiege 98 48161 Münster

Wilbers Artur 0172-5224341 02533-93433-10 wilbers@geologik.de Feldstiege 98 48161 Münster

721-20 Ökologie öKon GmbH Bäumer Steffen 0170-1459691 0251-13302824 baeumer@oekon.de Liboristr. 13 48155 Münster

731-00 Objektplanung Gebäude und
Innenräume

BOLLES+WILSON GmbH + Co.KG
Architekturbüro

Bolles-Wilson Julia B. info@bolles-wilson.com Hafenweg 16 48155 Münster

Lammers Christoph 0162-4410671 0251-48272-27 lammers@bolles-wilson.com Hafenweg 16 48155 Münster

Wilson Peter L. info@bolles-wilson.com Hafenweg 16 48155 Münster

Schütt Ingenieurbau GmbH & Co.KG Althoff Andreas +49 151 4231 1511 0251-322656-21 bl3@sib-ms.de
Martin-Luther-King
Weg 26

48155 Münster

735-00 Außenanlagenplanung pbh Planungsbüro Hahm GmbH Flaskamp Michael 0251-962899-16 m.flaskamp@pbh.org Am Tie 1 49086 Osnabrück

Menkhaus Yannik 0541-1819-222 y.menkhaus@pbh.org Am Tie 1 49086 Osnabrück

Uphoff Berthold 0541-1819-248 B.Uphoff@pbh.org Am Tie 1 49086 Osnabrück

741-00 Tragwerksplanung Kempen Krause Ingenieure GmbH Zekorn Thomas 0151-61721534 0241-88990-152 Thomas.Zekorn@kempenkrause.de Ritterstr. 20 52072 Aachen

742-00 Technische Ausrüstung Ingenieurbüro Schröder & Partner Fechtenkötter Jens 0171-5064171 0521-93212-66 j.fechtenkoetter@ib-schroeder.de

IngenieurKontor Vollmer + Nerlich GbR Nerlich Stefan 0160-7239038 0541-770758-12 snerlich@ingenieurkontor-os.de
Lengericher Landstr.
11B

49078 Osnabrück

Wietmaier Julia jwietmaier@ingenieurkontor-os.de
Lengericher Landstr.
11B

49078 Osnabrück

743-00 Bauphysik Hansen + Partner Ingenieure GmbH Dresen Marc 0176-44554070 0202-62933317 dresen@hansen-ingenieure.de
Lise-Meitner-Str. 1-
9

42119 Wuppertal

745-00 Ingenieurvermessung
Drees & Hoersch GbR
Vermessungsingenieure

Becker Carsten 0251-1333321 becker@drees-hoersch.de Hohenzollernring 47 48145 Münster

747-00 Brandschutz Hagebölling Architekten und Ingenieure Hagebölling Dirk 01715486582 040-67582440 hifbc@t-online.de Rekener Str. 33 48653 Coesfeld

762-01 Bauordnungsrechtliche
Genehmigungsverfahren

Stadt Münster Beste Lena-Rosa 0251-492-8038 Kampfmittelueberpruefung@stadt-muenster.de York-Ring 25 48159 Münster

Bökamp-
Gerdemann

Mechthild 0251-492-6337 Boekamp@stadt-muenster.de Albersloher Weg 33 48155 Münster

Druckdatum: 13.11.2025, 17:27 Uhr Seite 1 von 1
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Kooperationsgebäude für industrielle, batterieaffine Forschungspartner
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Planschlüssel und Dateibezeichnung Pläne
Stand: 21.02.2024
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706 Objektplanung Gebäude 0
Machbarkeitsstudie / 
Gutachten

-- keine Zuordnung AN Ansicht -- keine Zuordnung 000 00
Kein Index
(Erstausgabe)

Planinhalt pdf

708 TA 1
Grundlagenermittlung 
(inkl. Bestandspläne, 
Begehungspläne)

A- Gebäudeteil A AP Abbruchplan DA Dachaufsicht 001 01 1. Index
(z.B. "Grundriss 
Erdgeschoss")

dwg

709 TA, HLSKG 2 Vorplanung B- Gebäudeteil B BE
Baustelleneinrich-
tungsplan

00
Erdgeschoss / 
Ebene 00

002 02 2. Index
keine Unterstriche 
innerhalb des

ifc

710 TA, ELT 3 Entwurfsplanung C- Gebäudeteil C BG Baugrubenplan 01
1. Obergeschoss / 
Ebene 01

003 03 3. Index
Freitextes 
verwenden!

etc.

711 TA, Sanitärtechnik 4
Genehmigungs-
planung

01 Gebäudeteil 01 BP Bewehrungsplan 02
2. Obergeschoss / 
Ebene 02

004 04 4. Index

712 TA, Heizungstechnik 5 Ausführungsplanung 02 Gebäudeteil 02 BS Brandschutz 03
3. Obergeschoss / 
Ebene 03

005 05 5. Index

713 TA, Lüftungstechnik 6
Vorbereitung der 
Vergabe

03 Gebäudeteil 03 BÜ
Bodenübersicht/ 
Bodenspiegel

04
4. Obergeschoss / 
Ebene 04

006 06 6. Index

714 TA, Starkstrom 7
Mitwirkung bei der 
Vergabe

TG Tiefgarage BZ Blitzschutzsysteme 05
5. Obergeschoss / 
Ebene 05

007 07 7. Index

715 TA, Schwachstrom 8
Objektüberwachung 
(inkl. Werk- und 
Montage)

etc. DE Detail 06
6. Obergeschoss / 
Ebene 06

008 08 8. Index

716 TA, Aufzugsanlagen 9
Objektbetreuung und 
Dokumentation

DS
Deckenübersicht/ 
Deckenspiegel

07
7. Obergeschoss / 
Ebene 07

009 09 9. Index

717 TA, Kältetechnik EP Entwurfsplan 08
8. Obergeschoss / 
Ebene 08

010 10 10. Index

718 TA, Küchenplanung FS Fassadenschnitt 09
9. Obergeschoss / 
Ebene 09

etc. etc.

719 TA, Laborplanung GL Grundleitungsplan 10
10. Obergeschoss / 
Ebene 10

720
TA, Bühnentechnische
Anlagen

GR Grundriss -1
1. Untergeschoss / 
Ebene -1

721 TA, Lagertechnik KP Konzeptplan -2
2. Untergeschoss / 
Ebene -2

722 TA, Werkstatttechnik LA Lageplan -3
3. Untergeschoss / 
Ebene -3

723 TA, Feuerlöschanlagen LE Leerrohrplanung -4
4. Untergeschoss / 
Ebene -2

724
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LP Lastplan -5
5. Untergeschoss / 
Ebene -1

725 TA, Sonstige MO Modelle etc.

726 TA, Gebäudeautomation PP Positionsplan

727 Fachberatung IT PV Photovoltaik

728 Qualitätssicherung QP Qualitätenplan
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Artenschutzrechtliche
Gutachten

SD
Schlitz- und 
Durchbruchsplan

730 Fassadenplanung SL Stahlliste

731 Tragwerksplanung SN Schnitt

732 Außenanlagenplanung SP Schalplan

733 Freianlagenplanung SR Strangschema

734 Verkehrsanlagenplanung ST Stromlaufplan

735 Ingenieurbauwerke SY Systemschema

736 Vermessungsleistungen TR Trassenplan

747 Bestandsaufnahme ÜP Übersichtsplan

755
Baustatische Prüfung
(Prüfstatiker)

VE Verbauplan

VI Visualisierung

WÜ Wandübersicht
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Planschlüssel und Dateibezeichnung Pläne
der assmann gruppe - 706 Objektplanung Gebäude
Beispiele Planarten und Struktur in Archicad
Stand: 01.08.2021

Beispiel lfd.Nr.
AN Ansicht Gebäudeansichten bis M 1:50 300-399
AP Abbruchplan Grundriss, Schnitt, Lageplan (auch Pläne mit mehreren Darstellungsarten) in erf. Maßstab 000-099
BE Baustelleneinrichtungsplan 400-499 ID Untergruppe (Ordner) Planliste; Schnittstelle Sharepoint

BG Baugrubenplan
Übersichtsplan (Grundriss) und/ oder Schnitt mit Detailangaben zur Baugrube (Abmessungen/ 
Höhen Planum, Böschungswinkeln, etc.)

400-499 00
Lagepläne, Städtebau-/ Gebäudekonzepte, 
Abbruch

wird in Standard-Planliste angezeigt;
Sharepoint: Planunterlagen

BÜ
Bodenübersicht/ 
Bodenspiegel

Bodenspiegel/ Übersichtsplan (Grundriss) Boden M 1:100 - 1:50
(Details zu einzelnen Räumen unter "Details", z.B. Fliesenspiegel mit Wand- und 
Bodendarstellung)

500-599 01 Grundrisse
wird in Standard-Planliste angezeigt;
Sharepoint: Planunterlagen

DE Detail Details M 1:1 bis 1:25 600-799 02 Schnitte, Fassadenschnitte
wird in Standard-Planliste angezeigt;
Sharepoint: Planunterlagen

DS
Deckenübersicht/ 
Deckenspiegel

Deckenspiegel/ Übersichtsplan Decken M 1:100 - 1:50
(Details zu einzelnen Räumen, Deckenabkofferungen, etc. unter "Details")

500-599 03 Ansichten
wird in Standard-Planliste angezeigt;
Sharepoint: Planunterlagen

FS Fassadenschnitt Fassadenschnitte M 1:20/ 1:25 250-299 04 Übersichten, Konzepte, Varianten
wird in Standard-Planliste angezeigt;
Sharepoint: Planunterlagen

GR Grundriss
Gebäudegrundrisse, Dachaufsicht, Gründung  bis M 1:50
(auch verkleinerte Grundrisse/ Grundriss-Übersichten in LPH5)

100-199 05 Qualitäten, Ausbau Übersichten (BO/DE/WA)
wird in Standard-Planliste angezeigt;
Sharepoint: Planunterlagen

KP Konzeptplan

Konzeptpläne, wie z.B.:
- städtebauliche Konzepte;
- Konzepte für Varianten (Gebäudevarianten, Fassadenvarianten, etc.);
- Collagen zu Farb- und Materialkonzepten (außen/ innen/ für einzelne Räume, etc.); 
- Zusammenstellungen für Präsentationen (z.B. für Gestaltungsbeirat, etc.)

000-099/
400-499

06 Details
wird in Standard-Planliste angezeigt;
Sharepoint: Planunterlagen

LA Lageplan Lagepläne/ Außenanlagenpläne bis M 1:100 000-099 07 Details (optional)
wird in Standard-Planliste angezeigt;
Sharepoint: Planunterlagen

MO Modelle (BIM-) Modelle als Ifc-Dateien 900-949 08 Sonstiges/ projektspezifisch
wird in Standard-Planliste angezeigt;
Sharepoint: Planunterlagen

QP Qualitätenplan Qualitäten Boden, Qualitäten Decken, Qualitäten Wände M 1:200 - 1:100 500-599 09 Modelle (nur Ausschnittsmappe), Perspektiven
wird in Standard-Planliste angezeigt;
Sharepoint: Planunterlagen

SN Schnitt Gebäudeschnitte bis M 1:50 200-249 10
Skizzen, Arbeitsstände
(ohne Plannr.)

wird nicht  in Standard-Planliste angezeigt;
Sharepoint: D okumente

ÜP Übersichtsplan

z.B.:
- Pläne mit (farbiger) Darstellung spezieller Planungsthemen zur Abstimmung
(Brandschutz, Schallschutz-Anforderungen, Türen, etc.);
- Pläne mit mehreren Darstellungsarten;
- Drainageplan
- Sonstiges

400-499 11 Planlisten
wird nicht  in Standard-Planliste angezeigt;
Sharepoint: Dokumente

VI Visualisierung Perspektiven, Renderings, etc. 950-999 12 Listen, Auswertungen
wird nicht  in Standard-Planliste angezeigt;
Sharepoint: Dokumente

WÜ Wandübersicht

Übersichten (Grundrisse) zu Wänden/ Wandaufbauten M1:100 - M1:50,
z.B. wo ist/sind Gipsputz/ Zementputz, Fliesen in Teilbereichen, farbige Astriche, etc.
(Details zu akustische Vorsatzschalen, besondere Wandverkleidungen, etc. in einzelnen 
Räumen/ Teilbereichen unter "Details")

500-599 13
Layouts, Legenden
(nur Ausschnittmappe)

-

Die Nummerierung (ID) der Untergruppen (Ordner) bezieht sich auf die lfd.Nr. des Planschlüssels 
(z.B. Untergruppe 01 = Pläne mit lfd.Nr. 100-199, etc.) 

Struktur in Archicad für Ausschnitt-Mappe und LayoutbuchPlandarstellung/ Planart
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Kooperative Forschungsinfrastruktur für die Batteriezellindustrie
Vergabeeinheiten Bauausführung

VE-Nr. Vergabeeinheit

214-00  Herrichten der Geländeoberfläche

301-06  Gerüstarbeiten

311-00  Erdarbeiten

320-01  Rohbauarbeiten

320-06  Stahlbauarbeiten

334-01  Metallbau- und Verglasungsarbeiten

341-00  Dachabdichtungsarbeiten

348-00  Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

361-00  Trockenbauarbeiten

364-00  Estricharbeiten

369-00  Metallbauarbeiten

370-00  Maler- und Lackierarbeiten

371-00  Bodenbelagarbeiten

371-01  Fliesenarbeiten

372-01  Innentüren Holz

397-00  Gebäudereinigung

399-00  Schließanlage

410-00  Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

420-00  Wärmeversorgungsanlagen

430-00  Raumlufttechnische Anlagen

434-00  Kälteanlagen

440-00  Elektrische Anlagen

446-00  Blitzschutztechnik

456-01  Brandmeldeanlage

461-00  Aufzugsanlagen

480-00  Gebäude- und Anlagenautomation

495-01  Dämmung an technischen Anlagen

501-01  Freianlagen

501-02  Verkehrsanlagen

502-00  Tiefbauarbeiten
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