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Vergabenummer

Vertrag
H: - Projekt mosaHYc

Leitung 5: Leidingen — Dillingen

Leistung
Fertigung und Lieferung von Armaturengruppen inkl. Ausfiihrungsplanung

Vertrag (Eintragungen werden mit Zuschlagserteilung ergénzt)

zwischen der

Creos Deutschland Wasserstoff GmbH
Am Zunderbaum 9
66424 Homburg

im folgenden auch ,,Auftraggeber® (AG) genannt

und

im folgenden auch ,,Auftragnehmer® (AN) genannt.
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1. Projektbeschreibung
Die Creos Deutschland Wasserstoff GmbH (AG) ist eine Projektgesellschaft und regulierte Wasserstoff-Kern-
netzbetreiberin, die das Wasserstoffprojekt mosaHYc (Moselle-Saar-Hydrogen-Conversion) ausfihrt.
Grundlegendes Ziel des Projektes mosaHYc ist es gemeinsam mit dem franzésischen Gasnetzbetreiber NaT-
ran SA (,NaTran”), ein grenziiberschreitendes Wasserstoffnetz zu schaffen. Durch die Errichtung des
mosaHYc-Leitungsnetzes sollen in der Region erste Wasserstoffproduktionskapazitaten aufgebaut werden.

Zudem wird das mosaHYc Leitungsnetz Produzenten und Verbrauchern einen offenen, diskriminierungs-
freien Netzzugang bieten und auch jenseits des bestehenden Projektumfanges ausbaufahig sein. Dadurch
besteht flr weitere Netznutzer die Méglichkeit sich an die Infrastruktur anzuschliefen und so der regiona-
len Wasserstoffwirtschaft zusatzliche Wachstumsimpulse zu geben.

Das Projekt mosaHYc ist Bestandteil des Important Project of Common European Interest und erhélt hieraus
Zuwendungen des Bundes und des Saarlands. Die Creos Deutschland Wasserstoff GmbH ist eine 100 %
Tochtergesellschaft der Creos Deutschland GmbH, einer Eigentlimerin und Betreiberin eines Gashochdruck-
leitungsnetzes in Saarland und Rheinland-Pfalz.

Gegenstand dieses Vertrags ist der auf der deutschen Seite des mosaHYc-Netzes geplante Neubau einer
Wasserstoffleitung (DN 600) von Leidingen (an der franzdsischen Grenze) nach Dillingen (sog. , Leitung 5“)
zur Anbindung an das auf der franzésischen Seite weiterverlaufende mosaHYc-Netz.
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2. Gegenstand des Vertrags

Gegenstand dieses Vertrags ist die Planung, Herstellung, Vormontage, Priifung und Lieferung von drei Ar-
maturengruppen flr die Wasserstoffleitung ,Leitung 5“ im Abschnitt Leidingen — Dillingen auf Grundlage
einer funktionalen Leistungsbeschreibung sowie der vom Auftraggeber bereitgestellten Entwurfs- und Ge-
nehmigungsplanung:
e Armaturenstation km 0,0 Leidingen: Armaturengruppe; Armaturengruppe mit Option fiir Nach-
ristung einer Gasdruckregel- und Messanlage (GDRMA)
e Armaturenstation km 7,1 Kerlingen-Oberlimberg: Armaturengruppe
e Armaturenstation km 16,5 Dillingen: Armaturengruppe einschlieBlich Abgang fiir eine mobile
Molchschleuse

Zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehoren die Ausfiihrungsplanung, Auslegung und Berechnung
der zu verwendenden Bauteile, die Fertigung und Vormontage der betriebsbereiten Armaturengruppen,
die Durchfiihrung der erforderlichen Priifungen vor Auslieferung sowie der Transport einschlieBlich Liefe-
rung frei Baustelle und Entladen am jeweiligen Einbauort.

Dies umfasst insbesondere folgende Leistungen:

e Erstellung der Ausfiihrungsplanung einschlieflich technischer Bearbeitung, Auslegung, Berech-
nung, CAD-Zeichnungen und Abstimmung mit dem Auftraggeber

e Auslegung und Berechnung der zu verwendenden Bauteile nach AD 2000 bzw. DVGW G 463 und
Druckgeraterichtlinie -soweit anwendbar- sowie nach den sonstigen einschldgigen Regelwerken
und technischen Anforderungen

e Tragwerksplanung fir die standsichere Griindung der Armaturengruppen und sonstigen Kom-
ponenten

e Beschaffung samtlicher zur Leistungserbringung erforderlicher Komponenten, Bauteile, Materi-
alien und Hilfsstoffe, soweit diese nicht ausdricklich vom Auftraggeber beigestellt werden

e Herstellung, Fertigung und Vormontage der vollstandigen Armaturengruppen einschlieBlich al-
ler zugehoérigen Komponenten gemald Leistungsbeschreibung, Leistungsverzeichnis und techni-
schen Anlagen

e Durchfiihrung der erforderlichen Werks-, Dichtheits-, Funktions- und ISO-Priifungen vor Auslie-
ferung

e Erstellung, Fortschreibung und Ubergabe der erforderlichen Dokumentation, Priifunterlagen,
Nachweise, Zeichnungen und Bestandsunterlagen

e Erstellung eines Logistikkonzepts einschlieBlich Abstimmung der Liefer- und Entladevorgange
mit dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer Tief- und Rohrbau

e Transport der Armaturengruppen bzw. Komponenten und Bauteile zum jeweiligen Einbauort
einschlieBlich Lieferung frei Baustelle und Entladen

e Koordination der Lieferung mit dem Bauablauf des Rohrleitungsbaus, insbesondere mit einer
ausreichenden Vorlaufzeit vor dem geplanten Einbau

e Unterstlitzung des Auftraggebers bei Abstimmungen, technischen Klarungen und Schnittstellen-
fragen im Zusammenhang mit der Einbindung der Armaturengruppen in das Leitungssystem

e Erstellung von Werk- und Montagezeichnungen, Anordnungsplanen, Aufbaupldanen und Aufbau-
anweisungen, soweit diese fiir die geschuldete Werkleistung erforderlich sind.

e Erstellung einer Ubersichtszeichnung mit Draufsicht und Seitenansicht, SchweiRnahtbezeich-
nung, Bauteilliste, Angaben zu Erdung und Blitzschutz sowie einer Stiickliste mit Verweis auf die
jeweilige Norm, Werkstoff- und Formangaben einschlieRlich Schrauben und Dichtungen.

e Erarbeitung und Umsetzung eines Blitzschutzkonzepts fiir alle an der Oberflache liegenden Teile

Herstellung der Isolierkupplungen einschlieRlich Funkenstrecke zwischen Rohrleitung und Schie-
bersteuerung gemal den technischen Anforderungen

Datei: 26.01-003_ANL-H_260724_Vertrag Seite 3 von 13



H2 - Projekt mosaHYc
26.01-003 | Vertrag | Armaturengruppen inkl. Ausfithrungsplanung creos

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer fir Planung und Ausfihrung ausschlieBlich die in der Leis-
tungsbeschreibung und den Vertragsanlagen genannten Unterlagen zur Verfligung. Die Einbindung der
gelieferten Armaturengruppen in die Rohrleitung erfolgt nicht durch den Auftragnehmer dieses Vertra-
ges, sondern durch den Auftragnehmer Tief- und Rohrbau. Naheres ist in der Leistungsbeschreibung
(Anlage I Leistungsbeschreibung) geregelt.

3. Bestandteile des Vertrags

Bestandteile dieses Vertrags sind in der nachfolgend geregelten Rangfolge folgende Anlagen:
e Leistungsbeschreibung und technische Unterlagen, bestehend aus:

o Anlagel: Leistungsbeschreibung Armaturengruppen inkl. Ausfiihrungsplanung
o Anlage J: Leistungsverzeichnis

o Anlage N: Stationslageplane

o Anlage O: R&I-Schemata

o AnlageP: Ubersichtsplan

o Anlage Q: Planfeststellungsbeschluss

o AnlageT: Trassenlagepldane-Stationen

e Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und technische Vorgaben, bestehend aus:

o Anlage 01.1: Konstruktionshandbuch fir Gashochdruckleitungen (> 16 bar) der

Creos Deutschland GmbH — Kapitel Armaturengruppe, gliltig ab 01.01.2026

Anlage 01.2: CAD-Standards Creos, Stand 21.06.2023 / 01.07.2023
Anlage 01.3: Zeichenvorschrift fiir Plane der Creos Deutschland GmbH, giiltig ab 01.02.2023
Anlage 01.4: Schlussdokumentation Armaturenstationen
Anlage 01.5: Muster Rohrbuch
Anlage 01.6: Spezifikation Druckmessung
Anlage 01.7: Technische Bedingungen fir Molchschleusen, Guideline GL 267-505
Anlage 01.8: Technische Bedingungen fiir Molchschleusen, Guideline GL 267-502

e Besondere Vertragsbedingungen, bestehend aus:
o Anlage W: Allgemeine Einkaufs- und Zahlungsbedingungen — Encevo Deutschland Gruppe
Stand: 04.04.2025 (AEB) mit Verhaltenskodex fiir Lieferanten der
Encevo Deutschland Gruppe (Version 02, Stand 04.04.2025)
o Anlage M: Geheimhaltungsvereinbarung
o Anlage 07.1: Muster Vertragserfullungsbiirgschaft (Formblatt 421)
o Anlage 07.2: Muster Mangelanspriichebirgschaft (Formblatt 422)

0O O O 0 O O O

e Zusatzliche Vertragsbedingungen und Formblatter, soweit vertragsrelevant, bestehend aus:
o AnlageE: Verpflichtungserklarung Unterauftragnehmer - Blankoformular
o AnlageL: Verpflichtungserklarung zur Tariftreue und Mindestentlohnung
(Saarl. Tariftreuegesetz- und Fairer-Lohn-Gesetz — ,STFLG") - Blankoformular

e Allgemeine Vertragsgrundlagen:
o Teil B der Vergabe- und Vertragsordnung fiir Leistungen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 5. August 2003 (VOL/B)

e Das Angebot des Auftragnehmers, bestehend aus:

o Anlage G: Angebotsschreiben

o Anlage J: Leistungsverzeichnis mit Preisen

o AnlageC: Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft, falls zutreffend

o Anlage D: Verzeichnis anderer Unternehmen (Eignungsleihe), falls zutreffend

o AnlageE: Verpflichtungserklarung Unterauftragnehmer, falls zutreffend

o AnlageF: Eigenerklarung zu Russland-Bezug

o AnlageL: Verpflichtungserklarung zur Tariftreue und Mindestentlohnung nach STFLG

Bei Widerspriichen hat dieser Vertrag Vorrang vor den vorstehend geregelten Anlagen. Im Ubrigen gel-
ten bei Widerspriichen der Anlagen diese in der vorstehenden Rangfolge.
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4. Ausfiihrungszeiten und Vertragsfristen

Der Auftragnehmer hat unmittelbar nach Auftragserteilung mit der Erbringung der erforderlichen Pla-
nungsleistungen zu beginnen. Die Ausfiihrungsplanung beginnt unmittelbar nach Zuschlagserteilung.
Die Fertigung und Lieferung sind auf die geplanten Einbautermine der Armaturenstationen auszurich-
ten.

Der geplante Leistungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

Die geplanten Leistungszeitraume stehen unter dem Vorbehalt des Projektfortschritts, insbesondere der
Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses, des Baufortschritts des Tief- und Rohrbaus sowie der
rechtzeitigen Vorbereitung der Einbauorte.

e Beginn Ausfiihrungsplanung unverziiglich nach Zuschlagserteilung
e Fertigstellung Ausfihrungsplanung Armaturengruppen 10 Wochen

nach Zuschlagserteilung
e Fertigstellung Ausfiihrungsplanung Griindung und Technische Ausriistung 15 Wochen

nach Zuschlagserteilung
e Lieferung der Armaturengruppen zum Einbauort vsl. 06/2027 - 09/2027
e Bauliche Fertigstellung der Wasserstoffleitung (Tief- und Rohrbau) vsl. 10/2027
e Prifungen, Inbetriebsetzung und Abnahmen vsl. 10/2027 -03/2028

einschl. ISO-Test und erforderlicher Reparaturen
der Isolierung der Armaturengruppen
e Fertigstellung (Betriebsbereitschaft) vsl. 03/2028

In Abstimmung mit dem Auftraggeber und mit mindestens achtwdéchiger Vorlaufzeit erfolgt der Trans-
port der Armaturengruppen bzw. Komponenten und Bauteile zum Einbauort in der Regel einen Tag vor
dem geplanten Einbau. Entweder verbleibt die Armaturengruppe bis zum Einbau auf dem Transport-
fahrzeug oder wird zuvor durch den Auftragnehmer im Beisein des Auftraggebers abgeladen.

Der Auftragnehmer hat seine Ausfiihrungsplanung, Fertigung, Prifung und Lieferung so zu disponieren,
dass die Einbindung der Armaturengruppen in den Bauablauf des Rohrleitungsbaus stérungsfrei erfol-
gen kann. Verzogerungen des Gesamtprojekts, insbesondere infolge Genehmigungsverfahren, Rechte-
erwerb, Bauablauf oder Bereitstellung der Einbauorte, kbnnen zu Anpassungen der Leistungszeitraume
fihren.
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5. Vergiitung
5.1 Auftragssumme, Einheitspreise und Pauschalpreise gem. Leistungsverzeichnis, Leistungsanderungen

Die (vorlaufige) Auftragssumme betragt netto: s €
(Angebotssumme nachgerechnet,
ohne Bedarfspositionen, zzgl. MwSt.)

Preisnachlass ohne Bedingungen: %
(gem. Ziff. 2 Anlage G Angebotsschreiben)

Die o.g. Auftragssumme ist vorldufig. Die tatsdchliche Abrechnungssumme bestimmt sich nach den ver-
traglichen Regelungen sowie dem Leistungsverzeichnis mit Preisen. Der Auftragnehmer ist wahrend der
gesamten Laufzeit dieses Vertrages sowie im Falle einer Anpassung der Leistungszeitraume an die Kon-
ditionen seines Angebots, insbesondere an die angebotenen Preise gemal Anlage J Leistungsverzeichnis
mit Preisen, bis zur vollstandigen Erfiillung der Leistungen und Abnahme gebunden.

Soweit aufgrund von Anderungen der technischen Anforderungen, Genehmigungsauflagen, Vorgaben
aus dem Planfeststellungsbeschluss, Anderungen der Schnittstellen zum Tief- und Rohrbau, gednderten
Einbau- oder Lieferbedingungen oder sonstigen Anforderungen des Auftraggebers Leistungsanderungen
oder Zusatzleistungen erforderlich werden, bleiben Leistungsanderungen und die Beauftragung von Zu-
satzleistungen ausdriicklich vorbehalten.

5.2  Stundenlohnarbeiten und Zuschlage bei Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auszufiihren und werden nur vergiitet, wenn sie der Auftraggeber zuvor
schriftlich oder in Textform i.S.v. 126b BGB (z. B: E-Mail) angeordnet oder freigegeben hat. Bei den im
Leistungsverzeichnis (Anlage J) angegebenen Mengen handelt es sich um reine AuswertungsgrofRen im
Rahmen des Wettbewerbsverfahrens, um die Angebote fiir die Angebotswertung vergleichbar zu ma-
chen. Es besteht kein Anspruch des Auftragnehmers, dass Giberhaupt Leistungen beauftragt werden, die
als Stundenlohnarbeiten nach Zeitaufwand vergiitet werden. Bei entsprechendem Bedarf kann der Auf-
traggeber auch mehr Stunden als die angegebenen Auswertungsgréfen beauftragen.

Far vom Auftraggeber angeordnete oder freigegebenen Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten
Stundenverrechnungsséatze zuziiglich Umsatzsteuer nach den tatsachlich geleisteten Arbeitszeiten ohne
Wegezeiten bezahlt.

Zuschlage fur Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten werden fir die nachgewiesenen zu-
schlagspflichtigen Stunden neben den vereinbarten Preisen vergitet.

Arbeiten aullerhalb der regularen Arbeitszeiten sind im Vorfeld beim Auftraggeber anzumelden und vom
Auftraggeber freizugeben.

Der Auftragnehmer hat liber Stundenlohnarbeiten arbeitstdglich Stundenlohnzettel in zweifacher Aus-
fertigung einzureichen. Diese mussen folgende Angaben enthalten:

e das Datum,

e die Bezeichnung der Baustelle,

e die genaue Bezeichnung des Leistungsortes,

e die Art der Leistung,

e die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

o die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags-

und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
o die GeratekenngrolRen

Stundenlohnrechnungen miissen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Ori-
ginale der Stundenlohnzettel behalt der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhalt der Auf-
tragnehmer.
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5.3  Abschlagszahlungen

Der Auftragnehmer ist berechtigt, wie folgt Abschlagszahlungen zu verlangen:

e Ausfuhrungsplanung (LV Pos. 01.10 — 01.31, s. Anlage J):

O

80 % je Position nach Ubergabe der vollstindigen Unterlagen zur Priifung durch den Auf-
traggeber

20 % je Position nach erfolgreicher Einarbeitung der Prifhinweise des Auftraggebers und
Ubergabe der finalisierten Unterlagen zur Freigabe oder nach unmittelbarer Freigabe der
Unterlagen durch den Auftraggeber auf Grundlage der Erstvorlage ohne, dass eine Einarbei-
tung von Priifhinweisen erforderlich ist

e Herstellung und Lieferung Armaturengruppen (LV Pos. 02.10 — 02.30, s. Anlage J):

O

O

O

10 % je Position nach Freigabe Ausfiihrungsplanung
40 % je Position nach nachgewiesener Bestellung Rohrmaterial und Kugelhdhne

30 % je Position nach Vorlage der Nachweise liber die erfolgreichen werkseitigen Priifungen
(s. Ziff. 4.2 Anlage | Leistungsbeschreibung)

10 % je Position nach Lieferung zum Einbauort, Entladen und dokumentierter Ubergabe

10 % je Position nach férmlicher Abnahme und Ubergabe der vollstindigen Schlussdoku-
mentation

e Isolationsmessung (ISO-Tests nach Einbau, LV Pos. 03.01, s. Anlage J):

O

o}

80 % je Armaturengruppe nach erfolgreichem ISO-Test (nach Einbau)

20 % nach erfolgreicher Durchfiihrung von Reparaturen an der Isolierung oder unmittelbar
nach erfolgreichem ISO-Test, falls keine Reparaturen erforderlich werden
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6. Ubergabe, Gefahrtragung, Abnahme und Gewihrleitung

6.1 Abweichend zu Ziff. 4.5 der AEB (Anlage W) liefert der Auftragnehmer die Armaturengruppen frei Bau-
stelle (Standorte der Armaturenstationen). Der Auftragnehmer schuldet auch das Abladen der Armatu-
renstationen. Bis zum Zeitpunkt des Gefahribergangs hat der Auftragnehmer die sichere Lagerung si-
cherzustellen. Dies umfasst ggf. auch die Zwischenlagerung der Armaturengruppe durch den Auftrag-
nehmer im Werk des Auftragnehmers oder innerhalb der Stationsflachen, falls die Armaturengruppen
nicht unmittelbar entgegengenommen oder in die Baugrube abgeladen werden kénnen.

Der Auftragnehmer hat Packstoffe zuriickzunehmen und auf seine Kosten zu beseitigen.

6.2 Der Gefahriibergang erfolgt am Lieferort nach Ubergabe an den AN Tief- und Rohrbau zur Einbindung
der jeweiligen Armaturengruppe in die Rohrleitung (Bestatigung durch den Auftraggeber in Ubergabe-
protoll).

6.3  Die formliche Abnahme erfolgt nach Durchfiihrung der ISO-Tests (s. Pos. 03.01 Anlage J) nach erfolgter
Einbindung der Armaturengruppen in den Rohrstrang durch den Auftraggeber und nach erfolgreicher
Durchfihrung der ggf. erforderlichen Reparaturen der Isolierung.

6.4 Die Verjahrungsfrist fir simtliche Rechte und Anspriiche des Auftraggebers wegen Mangeln der vom
Auftragnehmer geschuldeten Leistungen vier Jahre ab férmlicher Abnahme. Dies gilt insbesondere fir
Mangel der Planung, Auslegung, Berechnung, Herstellung, Vormontage, Prifung, Dokumentation, Lie-
ferung, Verpackung, Transport- und Entladeleistungen sowie fiir Mangel der gelieferten Armaturengrup-
pen und ihrer Komponenten.

7. Sicherheitsleistungen / Biirgschaften

7.1  Eine Vertragserfiillungsbirgschaft ist in Hohe von 5 % des Netto-Auftragswertes des Einzelauftrags bis
14 Tage nach Auftragserteilung beim Auftraggeber zu hinterlegen. Die Urkunde Uber die Vertragserful-
lungsbirgschaft wird zuriickgegeben, wenn der Auftragnehmer die Leistung vertragsgemaf erfillt, et-
waige erhobene Anspriiche befriedigt und eine vereinbarte Sicherheit fir Mangelanspriiche geleistet
hat. Der Wortlaut der Birgschaft muss dem als Anlage 07.1 Vertragserfullungsbirgschaft (Formblatt
421) beigefiigten Mustertext entsprechen.

7.2 Der Sicherheitseinbehalt fir Mangelanspriiche betrdagt 5 % der gepriften Netto-Schlussrechnungs-
summe des Einzelauftrags. Die Auszahlung des Sicherheitseinbehalts erfolgt, nachdem der Auftragneh-
mer in Hohe von 5 % der gepriiften Netto-Schlussrechnungssumme Sicherheit fliir Mangelanspriiche
durch Bankbiirgschaft oder in sonstiger - nach billigem Ermessen des Auftraggebers - ausreichender
Weise leistet. Blirgschaften und dhnliche Sicherungsmittel miissen unwiderruflich erteilt sein. Diese Si-
cherheit dient zur Befriedigung wegen aller etwa dem Auftraggeber aus mangelhafter Lieferung noch
zustehenden Anspriiche. Nach Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche wird die Sicherheit dem
Auftragnehmer zuriickgegeben, sofern der Vertrag seitens des Auftragnehmers vollstandig und mangel-
frei erfillt wurde. Der Wortlaut der Blirgschaft muss dem als Anlage 07.2 Mangelanspriichebirgschaft
(Formblatt 422) beigefligten Mustertext entsprechen.
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8. Versicherung

8.1  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zu seinen Lasten eine Betriebshaftpflichtversicherung inklusive Um-
welthaftpflicht- und Umweltschadenversicherung mit folgenden Deckungssummen je Schadenfall zu un-
terhalten:

- je Schadensfall: mindestens 5.000.000 EUR

- Als Schadensfille nach dieser Regelung verstehen sich Personenschdden, Sachschdaden und
Vermogensschaden.

- Die vorstehenden Deckungssummen missen je Schadensfall und zweifach pro Jahr
(= zweifache Maximierung) zur Verfiigung stehen. Eine zweifache Maximierung liegt vor, wenn
die jeweilige Deckungssumme innerhalb eines Versicherungsjahres dem Bieter mindestens fir
zwei voneinander unabhangige Versicherungsfalle vollstdandig zur Verfligung steht.

Ist der Auftragnehmer eine Arbeitsgemeinschaft, so hat jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft (s.
Ziff. 10.7) im Rahmen der gesamtschuldnerischen Haftung eine Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung
mit den vorstehenden Deckungssummen zu unterhalten. Alternativ kann die Arbeitsgemeinschaft eine
auftragsbezogene Versicherung mit den vorstehenden Deckungssummen abschliefen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den o.g. Versicherungsschutz fiir die Dauer der Vertragsdurchfiih-
rung in der vorgenannten Héhe sicherzustellen.

8.2  Durch die Hohe der Versicherungssummen werden etwaige weitergehende Schadensersatzanspriiche
des Auftraggebers nicht begrenzt. Sofern der Vertrag mit einer Arbeitsgemeinschaft geschlossen wird,
muss der Versicherungsschutz sich auch auf die Inanspruchnahme der Arbeitsgemeinschaft als solche
erstrecken, und zwar unabhangig davon, ob ein Regress im Innenverhaltnis moglich ist.

8.3  Der Versicherungsschutz nach Ziff. 8.1 und 8.2 hat rechtzeitig vor Aufnahme der Arbeiten zu beginnen
und darf erst nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist enden. Das Bestehen dieses Versicherungsschutzes
hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber spatestens bei Vertragsschluss durch die Vorlage einer Versi-
cherungsbestatigung nachzuweisen, die den oben genannten Versicherungsumfang nachvollziehbar
wiedergibt. Flr den Fall, dass der Versicherungsschutz nicht besteht oder der Auftragnehmer den Ver-
sicherungsschutz wahrend der in Ziff. 4 genannten Ausfiihrungszeit schmalert oder aufhebt, ist der Auf-
traggeber berechtigt, das Auftragsverhaltnis aus wichtigem Grund auerordentlich zu kiindigen.
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9. Lieferung, Einbauort und Logistik

9.1 Die Lieferung der Armaturengruppen erfolgt frei Baustelle einschlieflich Entladen am jeweiligen Ein-
bauort. Der Auftragnehmer hat die Transport-, Liefer- und Entladevorgénge rechtzeitig mit dem Auftrag-
geber sowie dem Auftragnehmer Tief- und Rohrbau abzustimmen.

9.2  Der Auftragnehmer hat ein Logistikkonzept zu erstellen und dieses mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Die Lieferung der Armaturengruppen bzw. der Komponenten und Bauteile erfolgt grundsatzlich mit ei-
ner Vorlaufzeit von mindestens acht Wochen zur Abstimmung der konkreten Liefertermine.

9.3 In Abstimmung mit dem Auftraggeber erfolgt der Transport der Armaturengruppen bzw. Komponenten
und Bauteile zum Einbauort regelmaRig einen Tag vor dem geplanten Einbau. Entweder verbleibt die
Armaturengruppe bis zum Einbau auf dem Transportfahrzeug oder wird zuvor durch den Auftragnehmer
in Beisein des Auftraggebers abgeladen.

9.4 Soweit fir Zwischenlagerung, Entladung, Hebezeuge oder besondere Transportmittel zusatzliche Fla-
chen, Gerate oder Genehmigungen erforderlich sind, sind diese vom Auftragnehmer rechtzeitig zu pla-
nen und mit dem Auftraggeber abzustimmen, sofern sie nicht ausdriicklich vom Auftraggeber beigestellt
werden.

10. Weitere Besondere Vertragsbedingungen
10.1 Arbeitszeiten (Baustellenbetrieb)
Reguldre Arbeitstage auf der Baustelle sind Montag bis Freitag.

Leistungen auBerhalb reguldrer Arbeitszeiten, insbesondere Transporte, Entladevorgange, Prifungen
oder sonstige mit dem Bauablauf abzustimmende Tatigkeiten, sind dem Auftraggeber rechtzeitig mitzu-
teilen und bediirfen der vorherigen Freigabe durch den Auftraggeber.

Vom Auftragnehmer veranlasste Leistungen auRerhalb reguldrer Arbeitszeiten begriinden keinen ge-
sonderten Vergitungsanspruch, sofern diese nicht ausdriicklich durch den Auftraggeber angeordnet
oder im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind.

Flr Stundenlohnarbeiten auBerhalb der reguldren Arbeitszeiten gilt Ziff. 5.2.
10.2 Zusatzleistungen, Bedarfspositionen

Zusatzleistungen sind nur nach schriftlicher Freigabe oder in Textform i.S.v. § 126b BGB (z. B. E-Mail)
durch den Auftraggeber auszufiihren. Dies betrifft bspw.:

e zusatzliche Bauteile, Armaturen, Mess- oder Anschlusskomponenten,

e zusatzliche Planungs-, Berechnungs-, Priif- oder Dokumentationsleistungen,

e besondere Transport-, Entlade- oder Zwischenlagerleistungen,

Nachtragsrelevante Umstande sind dem Auftraggeber spatestens innerhalb von fiinf Werktagen nach
deren Bekanntwerden schriftlich oder in Textform mit geeigneter Begriindung anzuzeigen. Die Vorlage
einer prifbaren Nachtragskalkulation ist obligatorisch.

10.3 Nachunternehmereinsatz

Sofern der Auftragnehmer Leistungen an andere als im Angebotsschreiben (Anlage G, Seite 2) benann-
ten Nachunternehmer (ibertragen mochte oder dort nicht aufgefiihrte Teilleistungen an Nachunterneh-
mer Ubertragen mochte, ist die Zustimmung des Auftraggebers erforderlich. Zusatzlich ist fir den jewei-
ligen Nachunternehmer die Kapazitdtszusicherung in Anlage E (Abschnitt ,Unterauftragnehmer (ohne
Eignungsleihe) | Kapazitatszusicherung”) vollstandig ausgefiillt und unterschrieben vorzulegen.

Nach der Beauftragung etwaiger Nachunternehmer, die nicht bereits im Angebotsschreiben (Anlage G,
Seite 2) benannt waren, ist deren Verpflichtungserklarungen zur Tariftreue und Mindestentlohnung nach
“STFLG” (Anlage L) dem Auftraggeber unverziglich und unaufgefordert vorzulegen
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10.4 Vertragssprache, Deutsches Recht

Bei Auslegung des Vertrages ist ausschlieflich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut
verbindlich. Die Abwicklung des Vertrages, Dokumentation, Erklarungen und Verhandlungen erfolgen in
deutscher Sprache.

Flr die Regelung der vertraglichen und auBervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern
gilt ausschlieRlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

10.5 Vertretung des Auftraggebers
Die Vertretung des Auftraggebers wird ausschlielRlich von den nachfolgend genannten Personen wahr-

genommen:
e Projektleitung: Norman BlaR
e stellv. Projektleitung: Jan Queetz
e Teilprojektleitung Bau: Sebastian Kiihn

o stellv. Teilprojektleitung Bau: Franck Gigon

Die Vertretungsmacht der Personen, deren Vertretungsmacht gesetzlich bestimmt ist (z. B. Geschafts-
flihrung) auf Seiten des Auftraggebers, wird durch diese Regelung nicht eingeschrankt.

Andere vom Auftraggeber oder der vertragsabwickelnden Stelle bei der Vorbereitung, Durchfiihrung
und Abwicklung des Bauvorhabens eingesetzten Personen, insbesondere Ingenieure, Bauleiter und Son-
derfachleute (bspw. umweltfachliche Baubegleitung, Technische Uberwachungsorganisationen (TUO),
geotechnische Beratung, archaologische Baubegleitung, SiGeKo) sind nicht berechtigt, den Auftraggeber
rechtsgeschaftlich zu vertreten. Der Ausschluss der Vertretungsmacht umfasst auch die Abgabe und Ent-
gegennahme von einseitigen rechtsgeschéftlichen oder rechtsgeschaftsahnlichen Erklarungen, wie Mit-
teilungen, Anzeigen, Aufforderungen, Vorbehalte u. &.. Ausgeschlossen sind daher insbesondere Verein-
barungen und Anordnungen, die eine Zahlungspflicht des Auftraggebers begriinden kénnen.

10.6 Vertretung des Auftragnehmers
Die Auftragsabwicklung und Vertretung des Auftragnehmers wird von den nachfolgend genannten Per-
sonen wahrgenommen (Eintragung erfolgt bei Vertragsunterzeichnung):
e Auftragsverantwortlich:

e Stellvertretung:

e Ausfiihrungsplanung:

Die Vertretungsmacht der Personen, deren Vertretungsmacht gesetzlich bestimmt ist (z. B. Geschéfts-
fliihrung) auf Seiten des Auftragnehmers wird durch diese Regelung nicht eingeschrankt.

Die vorstehend benannten leitenden Personen missen lber die fiir die jeweilige Aufgabenstellung not-
wendige und angemessene Fachkompetenz, sowie Berufserfahrung verfligen. Es diirfen in diesen Funk-
tionen nur Personen eingesetzt werden, die die deutsche Sprache in Wort und Schrift flieBend beherr-
schen (muttersprachlich oder Sprachniveau C2 nach dem Gemeinsamen Europaischen Referenzrahmen
fiir Sprachen — GER). Ein formaler Sprachtestnachweis (z. B. Goethe-Zertifikat, telc-Priifung) ist nicht
erforderlich.
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10.7 ARGE-Struktur/-Vertretung/-Haftung

Falls zutreffend, zu regeln — entfillt sonst

Der Auftragnehmer ist eine Arbeitsgemeinschaft (Arge), bestehend aus den aus Mitgliedern:

Die Arge wird vertreten durch:

Firma

StralRe

PLZ Ort
gef. Land

Fir die Erflllung der vertraglichen Leistungen haftet jedes Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft, auch
nach dem etwaigen Austritt aus der Arbeitsgemeinschaft und nach deren Auflésung, gesamtschuldne-
risch.

Zahlungen erfolgen mit befreiender Wirkung an das vorbenannte vertretungsberechtigte Mitglied. Die
Vertretungsberechtigung gilt fort, solange dem Auftraggeber nicht schriftlich eine Anderung der Vertre-
tungsberechtigung nachgewiesen worden ist. Das gilt auch fiir den Fall der Auflésung der Arbeitsgemein-
schaft.

Mitglied 1

Mitglied 2

Mitglied 3
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11. Vertragsanderungen und Schlussbestimmungen

11.1 Anderungen oder Ergdnzungen dieses Vertrages einschlieRlich dieser Ziffer 11.1 bediirfen zu ih-
rer Wirksamkeit der Schriftform und kénnen durch den Austausch der unterzeichneten Verein-
barung per elektronischem Anhang (*.pdf, *.tif, etc.) einer E-Mail erfolgen, es sei denn, das Ge-
setz schreibt eine andere Form vor. Die elektronische Unterzeichnung, muss nicht den Anforde-
rungen des § 126a BGB und insbesondere nicht den Anforderungen einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur entsprechen, sondern kann unter anderem auch durch (i) Unterzeichnung des
Dokuments auf elektronischem Wege auf einem mobilen oder anderen Gerat jeglicher Art
und/oder (ii) Hinzufligen oder Einfligen einer gescannten oder elektronischen Signatur in den
Signaturblock auf der entsprechenden Unterschriftenseite entweder manuell oder durch Ver-
wendung von Software - einschlieRlich, um Zweifel auszuschlieBen, DocuSign oder Adobe Sign -
erfolgen.

11.2 Soweit nach diesem Vertrag die Schriftform einzuhalten ist oder Erklarungen, Mitteilungen oder
sonstige Handlungen schriftlich vorzunehmen sind, findet Ziffer 11.1 entsprechende Anwen-
dung.

11.3 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig sein oder werden oder sollte
sich eine Liicke in diesem Vertrag herausstellen, wird dadurch die Wirksamkeit der (ibrigen Best-
immungen nicht beriihrt. Den Parteien ist die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bekannt,
wonach eine salvatorische Erhaltungsklausel nur die Beweislast umkehrt. Es ist jedoch der aus-
driickliche Wille der Parteien, die Wirksamkeit der Ubrigen Vertragsbestimmungen unter allen
Umstanden aufrecht zu erhalten und damit § 139 BGB (Teilnichtigkeit) insgesamt abzubedingen.
Anstelle der nichtigen Bestimmung oder zur Ausflllung der Liicke ist diejenige wirksame und
durchfiihrbare Regelung zu vereinbaren, die rechtlich und wirtschaftlich dem am néachsten
kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages und seiner
spateren eventuellen Erganzungen gewollt hatten, wenn sie diesen Punkt beim Abschluss des
Vertrages bedacht hatten.

Homburg, den....cceeeee... s ,den ..........
Creos Deutschland Wasserstoff GmbH

Auftraggeber Auftragnehmer
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