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Bekanntmachung
 
Angaben zum Auftraggeber
Bezeichnung Stadt Babenhausen
Kontaktstelle GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB als Vergabestelle
Postanschrift Marktplatz 2
Ort 64832 Babenhausen
Telefon +49 69170000154
E-Mail vergabestelle@goerg.de

 
Art und Umfang der Leistung
Das LV umfasst alle Leistungen, die für die Instandsetzung BABE 016 in der Stadt Babenhausen erforderlich sind.

Hierzu gehören neben der Betoninstandsetzung des Überbaus, der Herstellung neuer Kappen, der Erneuerung des Geländers auch
 alle notwendigen Rückbauarbeiten, Asphaltarbeiten und Schutzmaßnahmen im Bereich des Bauwerks.

Der Auftraggeber sieht folgenden Ablaufplan vor:

- Einrichten der Baustelle und Verkehrssicherung
- Herstellung Einhausung über die Gersprenz
- Aufbau Arbeits- und Schutzgerüst
- Abbruch Geländer
- Abbruch Pflasterbelag auf Überbauoberseite
- Abbruch Aufkantung
- Betoninstandsetzung Überbau allseitig
- Herstellung Traggerüst Kappe
- Herstellung Kappe
- Abbau Traggerüst Kappe
- Einbau Abdichtung und Asphaltbelag
- Einbau neues Geländer
- Abbau Arbeits- und Schutzgerüst
- Räumen der Baustelle inkl. Herstellung des Urzustandes der in Anspruch genommenen Flächen
- Freigabe BW für Verkehr

Die Reihenfolge und Abwicklung der Bauarbeiten obliegen dem Auftragnehmer unter Beachtung der Vorgaben der Ausschreibung.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine tagesgenaue Disposition und Bauablaufplanung vor Ausführung schriftlich als
 Bauzeitenplan (BZP) zur Prüfung vorzulegen. Der BZP und seine Fortschreibung bei wesentlicher Änderung sind in jedem Fall
 Bestandteil der Prüfung.

Zur Sicherstellung der vorgegebenen Ausführungsfrist hat der Auftragnehmer für eine entsprechende, ausreichende
 Baustellenbesetzung zu sorgen.

Im Übrigen siehe Vergabeunterlagen, insbesondere Leistungsverzeichnis und Vorbemerkungen.

Haupterfüllungsort
Ort 64832 Babenhausen
Ausführungsfristen
Zeitraum der Leistungserbringung

Die Ausführung der Arbeiten soll am 20.07.2026 beginnen und voraussichtlich bis

25.09.2026 abgeschlossen sein.

Der Baubeginn sowie die Zwischentermine sind so zu wählen, dass

die witterungsabhängigen Arbeiten in Bezug auf die Jahreszeiten ohne

Behinderungen durchgeführt werden können. Die Ausführung der lärm- und

staubintensiven Arbeiten (Abbruch und Betoninstandsetzung Überbau) soll in
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den letzten zwei Wochen der hessischen Sommerferien 2026 (27.07.2026 -

07.08.2026) erfolgen.

 
Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer
Bezeichnung BWS Rhein-Neckar GmbH
Ort 69123 Heidelberg

 
Verfahrensart
Verfahrensart Beschränkte Ausschreibung

 
Zusätzliche Angaben
Besondere Bedingungen des Auftrags:

Der Auftraggeber weist bereits jetzt darauf hin, dass die Bieter sowie deren Nachunternehmer und Verleihunternehmen,

soweit diese bei Angebotsabgabe bekannt sind, nach Maßgabe dieses Verfahrensbriefs mit dem Angebot die erforderlichen

Verpflichtungserklärungen zu Tariftreue und Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen unter Berücksichtigung der Vorgaben des

HVTG vom 12. Juli 2021, GVBl. S.338, abzugeben sowie die Einhaltung der Vorgaben aus der Förderrichtlinie zur Umsetzung

des Investitionsprogramms der HESSENKASSE (Förderrichtlinie HESSENKASSE) (Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 4,

21.01.2019, S. 75 ff.) zu beachten haben.

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y0SMX4A
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