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Leistungsbeschreibung 
zum Verhandlungsverfahren 
mit europaweitem Teilnahmewettbewerb 
Innovationszentrum Paderborn - Leistung Generalplanung 
 

 

1. Leistungsbild Objektplanung Gebäude und Innenräume, §§ 33, 34 HOAI i.V.m. Anlage 10 

 

LPH 1 - Grundlagenermittlung 

Grundleistungen 

- Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 

Auftraggebers 

- Ortsbesichtigung 

- Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 

- Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich 

Beteiligter 

- Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

Besondere Leistungen 

- Zusammenstellen der Anforderungen der Zertifizierungssystems DGNB 

 

LPH 2 - Vorplanung 

Grundleistungen 

- Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der 

Planung Beteiligten 

- Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte 

- Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach 

gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des Objekts 

- Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen 

(zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, 

ökologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, öffentlich-rechtliche) 
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- Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung 

fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen 

- Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit 

- Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen 

- Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und 

Bauablaufs 

- Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

 

 

 

Besondere Leistungen 

- Koordinierung des DGNB-Auditors, Bereitstellen der Planungs- und Arbeitsergebnisse 

für den DGNB-Auditor,  Einbindung der Anforderungen der DGNB-Zertifizierung in die 

Planung und die Ausführung (LPH 2 - 8) 

- Mitwirken bei der Fördermittelbeschaffung 

- Anfertigen von besonderen Präsentationshilfen, die für die Klärung im 

Vorentwurfsprozess nicht notwendig sind, zum Beispiel 

• Präsentationsmodelle (max. 2 Stück) 

• Perspektivische Darstellungen  

• Farb- und Materialcollagen  

- Fortschreiben der Raumliste des Auftraggebers 

 

LPH 3 - Entwurfsplanung 

Grundleistungen 

- Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der wesentlichen 

Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel städtebauliche, 

gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-

rechtliche) auf der Grund-lage der Vorplanung und als Grundlage für die weiteren 

Leistungsphasen und die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter 

Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Zeichnungen 

nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter 

Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebäuden im 

Maßstab 1:100, zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1:50 bis 1:20 

- Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung 

fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen 

- Objektbeschreibung 
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- Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit 

- Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschätzung 

- Fortschreiben des Terminplans 

- Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

Besondere Leistungen 

- Koordinierung des DGNB-Auditors, Bereitstellen der Planungs- und Arbeitsergebnisse 

für den DGNB-Auditor,  Einbindung der Anforderungen der DGNB-Zertifizierung in die 

Planung und die Ausführung (LPH 2 - 8) 

 

 

LPH 4 - Genehmigungsplanung 

Grundleistungen 

- Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche 

Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und 

Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der 

Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

- Einreichen der Vorlagen 

- Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 

Besondere Leistungen  

- Koordinierung des DGNB-Auditors, Bereitstellen der Planungs- und Arbeitsergebnisse 

für den DGNB-Auditor,  Einbindung der Anforderungen der DGNB-Zertifizierung in die 

Planung und die Ausführung (LPH 2 - 8) 

 

LPH 5 - Ausführungsplanung 

Grundleistungen 

- Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwendigen 

Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und 

Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung, als Grundlage für die 

weiteren Leistungsphasen 

- Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Größe des Objekts 

im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller 

fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:50 bis 1:1, 

zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1:20 bis 1:1 

- Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung 

fachlich Beteiligten, sowie Koordination und Integration von deren Leistungen 

- Fortschreiben des Terminplans 
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- Fortschreiben der Ausführungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung 

während der Objektausführung 

- Überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner geplanten 

Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit der 

Ausführungsplanung 

Besondere Leistungen 

- Koordinierung des DGNB-Auditors, Bereitstellen der Planungs- und Arbeitsergebnisse 

für den DGNB-Auditor,  Einbindung der Anforderungen der DGNB-Zertifizierung in die 

Planung und die Ausführung (LPH 2 - 8) 

 

LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe 

Grundleistungen 

- Aufstellen eines Vergabeterminplans 

- Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach 

Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage 

der Ausführungsplanung unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung 

fachlich Beteiligter 

- Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der 

an der Planung fachlich Beteiligten 

- Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse 

- Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit 

der Kostenberechnung 

- Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche 

Besondere Leistungen 

- Koordinierung des DGNB-Auditors, Bereitstellen der Planungs- und Arbeitsergebnisse 

für den DGNB-Auditor,  Einbindung der Anforderungen der DGNB-Zertifizierung in die 

Planung und die Ausführung (LPH 2 - 8) 

 

LPH 7 - Mitwirkung bei der Vergabe 

Grundleistungen 

- Koordinieren der Vergaben der Fachplaner 

- Einholen von Angeboten 

- Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach 

Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und 

geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der 

Preise 
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- Führen von Bietergesprächen 

- Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens 

- Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche 

- Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten 

Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung 

- Mitwirken bei der Auftragserteilung 

 

 

 

 

Besondere Leistungen 

- Koordinierung des DGNB-Auditors, Bereitstellen der Planungs- und Arbeitsergebnisse 

für den DGNB-Auditor,  Einbindung der Anforderungen der DGNB-Zertifizierung in die 

Planung und die Ausführung (LPH 2 - 8) 

- Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Nachtragsangeboten 

- Aufstellen, Prüfen und Werten von Preisspiegeln nach besonderen Anforderungen 

 

LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

Grundleistungen 

- Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der öffentlich-

rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden 

Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

- Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen 

Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis 

- Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten 

- Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) 

- Dokumentation des Bauablaufs (zum Beispiel Bautagebuch) 

- Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen 

- Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden 

Unternehmen 

- Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftrags-summen 

einschließlich Nachträgen 

- Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden 

Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen 

- Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276 



6 
 

- Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung 

und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, 

Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber 

- Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran 

- Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen 

und rechnerischen Ergebnisse des Objekts 

- Übergabe des Objekts 

- Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 

- Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel 

 

Besondere Leistungen 

- Koordinierung des DGNB-Auditors, Bereitstellen der Planungs- und Arbeitsergebnisse 

für den DGNB-Auditor,  Einbindung der Anforderungen der DGNB-Zertifizierung in die 

Planung und Ausführung (LPH 2 - 8) 

 

LPH 9 - Objektbetreuung 

Grundleistungen 

- Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für 

Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf 

von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen 

- Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für 

Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen 

- Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 

Besondere Leistungen 

- Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist 

- Erstellen einer Gebäudebestandsdokumentation 

- Aufstellen von Ausrüstungs- und Inventarverzeichnissen 

- Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen  

- Erstellen eines Instandhaltungskonzeptes 

-  

 

2. Objektplanung Freianlagen, §§ 39, 40 HOAI i.V.m. Anlage 11 

 

LPH 1 - Grundlagenermittlung 

Grundleistungen 
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- Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 

Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen 

- Ortsbesichtigung 

- Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 

- Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich 

Beteiligter 

- Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

 

 

 

 

LPH 2 Vorplanung  

Grundleistungen 

- Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der 

Planung Beteiligten 

- Abstimmen der Zielvorstellungen 

- Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosystem 

- Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchen und Bewerten von 

Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berücksichtigung zum Beispiel 

- der Topographie und der weiteren standörtlichen und ökologischen 

Rahmenbedingungen, 

- der Umweltbelange einschließlich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen 

und der vegetationstechnischen Bedingungen, 

- der gestalterischen und funktionalen Anforderungen, 

- Klären der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen, 

- Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung 

fachlich Beteiligter 

- Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf 

- Kostenschätzung, zum Beispiel nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen 

Rahmenbedingungen 

- Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse 

 

LPH 3 Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 

Grundleistungen 

- Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum 

Beispiel der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standörtlichen, 
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ökologischen, natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen Abstimmen oder 

Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

- Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behörden 

- Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im Maßstab 1:500 bis 1:100, mit erforderlichen 

Angaben insbesondere 

- zur Bepflanzung, 

- zu Materialien und Ausstattungen, 

- zu Maßnahmen aufgrund rechtlicher Vorgaben, 

- zum terminlichen Ablauf 

- Objektbeschreibung mit Erläuterung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach 

Maßgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

- Kostenberechnung, zum Beispiel nach DIN 276 einschließlich zugehöriger 

Mengenermittlung 

- Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 

- Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Entwurfsplanungsergebnisse 

 

LPH 4 Genehmigungsplanung 

Grundleistungen 

- Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche 

Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und 

Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der 

Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

- Einreichen der Vorlagen 

- Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 

Besondere Leistungen 

- Erstellen eines Überflutungsnachweises für Grundstücke 

 

LPH 5 Ausführungsplanung 

Grundleistungen 

- Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und 

Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung als Grund-lage für die 

weiteren Leistungsphasen 

- Erstellen von Plänen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvor-habens zum Beispiel 

im Maßstab 1:200 bis 1:50 

- Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung 

fachlich Beteiligter 
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- Darstellen der Freianlagen mit den für die Ausführung notwendigen Angaben, Detail- 

oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere 

- zu Oberflächenmaterial, -befestigungen und -relief, 

- zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen, 

- zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitäten, 

- zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder arten-schutzrechtlichen 

Maßnahmen 

- Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf 

- Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung 

 

 

LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe 

Grundleistungen 

- Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen 

- Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung 

- Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung 

fachlich Beteiligten 

- Aufstellen eines Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, 

bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse 

- Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse 

- Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit 

der Kostenberechnung 

- Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 

 

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe 

Grundleistungen 

- Einholen von Angeboten 

- Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach 

Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und 

geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der 

Preise 

- Führen von Bietergesprächen 

- Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens 

- Zusammenstellen der Vertragsunterlagen 

- Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer 

bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kosten-berechnung 
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- Mitwirken bei der Auftragserteilung 

 

LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

Grundleistungen 

- Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der Genehmigung 

oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den 

Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik 

- Überprüfen von Pflanzen- und Materiallieferungen 

- Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich 

Beteiligten 

- Fortschreiben und Überwachen des Terminplans unter Berücksichtigung 

jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse 

- Dokumentation des Bauablaufes (zum Beispiel Bautagebuch), Feststellen des 

Anwuchsergebnisses 

- Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen 

- Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der ausführen-den Unternehmen 

- Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftrags-summen 

einschließlich Nachträgen 

- Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung 

und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Fest-stellung von Mängeln, 

Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber 

- Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran 

- Übergabe des Objekts 

- Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel 

- Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 

- Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen Maßnahmen 

- Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden 

Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen 

- Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276 

- Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen 

und rechnerischen Ergebnisse des Objekts 

 

LPH 9 - Objektbetreuung 

Grundleistungen 
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- Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für 

Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf 

von 5 Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen 

- Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für 

Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen 

- Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 

Besondere Leistungen 

- Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist 

 

 

 

 

3. Fachplanung Tragwerksplanung, §§ 49, 51 HOAI i.V.m. Anlage 14 

 

LPH 1 Grundlagenermittlung 

Grundleistungen 

- Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 

Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner 

- Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten 

- Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

 

LPH 2 Vorplanung (Projekt- u. Planungsvorbereitung) 

Grundleistungen 

- Analysieren der Grundlagen 

- Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der Belange der 

Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit 

- Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der 

Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit 

skizzenhafter Darstellung, Klärung und Angabe der für das Tragwerk wesentlichen 

konstruktiven Festlegungen für zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und 

Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und Gründungsart 

- Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich 

Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 

- Mitwirken bei der Kostenschätzung und bei der Terminplanung 

- Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
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LPH 3 - Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung) 

Grundleistungen 

- Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die Objektplanung 

integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer 

Darstellung 

- Überschlägige statische Berechnung und Bemessung 

- Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des 

Tragwerks für zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und 

Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel 

- Überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen 

im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholz-bau 

- Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erläuterungsbericht 

- Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich 

Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 

- Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung 

- Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 

- Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

 

 

LPH 4 Genehmigungsplanung 

Grundleistungen 

- Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk unter 

Berücksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen 

- Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzuständen 

- Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk oder Eintragen der statischen 

Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Güte der 

Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des 

Objektsplaners 

- Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung 

- Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle 

- Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne 

 

LPH 5 Ausführungsplanung 

Grundleistungen 

- Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Be-achtung der durch 

die Objektplanung integrierten Fachplanungen 
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- Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten Ausführungspläne des 

Objektplaners 

- Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, 

zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails 

(keine Werkstattzeichnungen) 

- Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung der 

Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung 

- Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle 

Besondere Leistungen 

- Konstruktion und Nachweise der Anschlüsse im Stahl- und Holzbau  

 

 

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe 

Grundleistungen 

- Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen in Stahlbau und 

der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausführungsplanung und als 

Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners 

- Überschlägiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch 

erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau 

- Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu den 

Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis des Tragwerks 

 

Besondere Leistungen Objektüberwachung 

- Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit 

den geprüften statischen Unterlagen 

- Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe, zum Beispiel Arbeits- und Lehrgerüste, 

Kranbahnen, Baugrubensicherungen 

- Kontrolle der Betonherstellung und -verarbeitung auf der Baustelle in besonderen Fällen 

sowie Auswertung der Güteprüfungen 

- Betontechnologische Beratung 

- Mitwirken bei der Überwachung der Ausführung der Tragwerkseingriffe bei Umbauten 

und Modernisierungen 

 

 

4. Technische Ausrüstung, §§ 53, 55 HOAI (Anlagengruppen 1 bis 8) i.V.m. Anlage 15 
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LPH 1 Grundlagenermittlung 

Grundleistungen 

- Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 

Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner 

- Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungs-bedarf und 

gegebenenfalls zur technischen Erschließung 

- Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

Besondere Leistungen 

- Mitwirken bei der Bedarfsplanung für komplexe Nutzungen zur Analyse der 

Bedürfnisse, Ziele und einschränkenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine und andere 

Rahmenbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Beteiligter, einschließlich der 

Ermittlung der Bedarfe bzgl. Anlagengruppen der nutzerspezifischen Anlagen im 

Technikum (7.1-7.7). 

 

LPH 2 Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 

Grundleistungen 

- Analysieren der Grundlagen 

- Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten 

- Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehören zum Beispiel: Vordimensionieren der 

Systeme und maßbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen 

Lösungsmöglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschließlich 

Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur Integration in die 

Objektplanung unter Berücksichtigung exemplarischer Details, Angaben zum 

Raumbedarf 

- Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes für jede Anlage 

- Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Prozesse, Randbedingungen 

und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen 

- Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähigkeit und mit den zu 

beteiligenden Stellen zur Infrastruktur 

- Kostenschätzung nach DIN 276 (2. Ebene) und Terminplanung 

- Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

 

LPH 3 Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 

Grundleistungen 
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- Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lösung) unter 

Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der 

durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollständigen Entwurf 

- Festlegen aller Systeme und Anlagenteile 

- Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschätzen von 

jährlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und Primärenergiebedarf) und 

Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs für technische Anlagen und Anlagenteile; 

Zeichnerische Dar-stellung des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner abgestimmten 

Ausgabemaßstab mit Angabe maßbestimmender Dimensionen 

- Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen 

- Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel für 

Energiebilanzierungen 

- Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen 

- Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen 

vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der für die Tragwerksplanung 

notwendigen Angaben über Durchführungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von 

Schlitz- und Durchführungsplänen) 

- Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden Stellen über die 

Genehmigungsfähigkeit 

- Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und Terminplanung 

- Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 

- Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

 

LPH 4 Genehmigungsplanung 

Grundleistungen 

- Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche 

Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen oder 

Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden 

- Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und 

Berechnungen 

 

LPH 5 Ausführungsplanung 

Grundleistungen 

- Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 

3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lösung) unter Beachtung der 

durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausführungsreifen Lösung 
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- Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen 

Anlagen und Anlagenteile 

- Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abgestimmten 

Ausgabemaßstab und Detaillierungsgrad einschließlich Dimensionen (keine Montage- 

oder Werkstattpläne) 

- Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen bzw. der 

GA-Funktionslisten 

- Abstimmen der Ausführungszeichnungen mit dem Objektplaner und den übrigen 

Fachplanern 

- Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen 

- Fortschreibung des Terminplans 

- Fortschreiben der Ausführungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse 

und der dann vorliegenden Ausführungsplanung des Objektplaners, Übergeben der 

fortgeschriebenen Ausführungs-planung an die ausführenden Unternehmen 

- Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpläne der ausführenden 

Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung 

Besondere Leistungen 

- Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf Übereinstimmung 

mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung 

- Anfertigen von Plänen für Anschlüsse von beigestellten Betriebsmitteln und Maschinen 

(Maschinenanschlussplanung) mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei 

Produktionseinrichtungen) 

- Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Sichtbeton oder 

Fertigteilen) 

 

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe 

Grundleistungen 

- Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in 

Abstimmung mit Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

- Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach 

Leistungsbereichen, einschließlich der Wartungs-leistungen auf Grundlage bestehender 

Regelwerke 

- Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der 

anderen an der Planung fachlich Beteiligten 

- Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse 
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- Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit 

der Kostenberechnung 

- Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 

 

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe 

Grundleistungen 

- Einholen von Angeboten 

- Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel nach Einzelpositionen, 

Prüfen und Werten der Angebote für zusätzliche oder geänderte Leistungen der 

ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise 

- Führen von Bietergesprächen 

- Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten 

Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung 

- Erstellen der Vergabevorschläge, Mitwirken bei der Dokumentation der 

Vergabeverfahren 

- Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftragserteilung 

Besondere Leistungen 

- Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Angeboten (Claimabwehr) 

 

LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

Grundleistungen 

- Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-

rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit den ausführenden 

Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplänen, den 

einschlägigen Vor-schriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

- Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten 

- Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen des Terminplans (Balken-diagramm) 

- Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) 

- Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter oder zusätzlicher Leistungen der 

Unternehmer und der Angemessenheit der Preise 

- Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen 

- Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prüfen und 

Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise 

- Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnungen der ausführenden 

Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag 

- Kostenfeststellung 
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- Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprüfungen 

- fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten 

Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mängeln und 

Erteilen einer Abnahmeempfehlung 

- Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran 

- Prüfung der übergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzähligkeit, Vollständigkeit und 

stichprobenartige Prüfung auf Übereinstimmung mit dem Stand der Ausführung 

- Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung 

- Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel 

- Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen 

Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts 

LPH 9 Objektbetreuung  

Grundleistungen 

- Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für 

Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf 

von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen 

- Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für 

Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen 

- Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 

Besondere Leistungen 

- Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist 

- Energiemonitoring innerhalb der Gewährleistungsphase, Mitwirkung bei den jährlichen 

Verbrauchsmessungen aller Medien 

 

5. Bauphysik, Anlage 1 (zu § 3 Absatz 1) 

Wärmeschutz und Energiebilanzierung, Bauakustik (Schallschutz), Raumakustik 

LPH 1 Grundlagenermittlung 

Grundleistungen 

- Klären der Aufgabenstellung 

- Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele 

Besondere Leistungen 

Mitwirken bei Vorgaben für Zertifizierung nach DGNB 

 

LPH 2 Mitwirkung bei der Vorplanung 

Grundleistungen 

- Analyse der Grundlagen 
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- Klären der wesentlichen Zusammenhänge von Gebäuden und technischen Anlagen 

einschließlich Betrachtung von Alternativen 

- Vordimensionieren der relevanten Bauteile des Gebäudes 

- Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen Planungskonzepte der Objektplanung 

und der Fachplanungen 

- Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und den 

Fachplanungen 

- Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als 

Arbeitsgrundlage für Objektplanung und Fachplanungen 

 

 

Besondere Leistungen 

- Mitwirken beim Klären von Vorgaben für Fördermaßnahmen nach DGNB und bei deren 

Umsetzung 

 

LPH 3 Mitwirkung bei der Entwurfsplanung 

Grundleistungen 

- Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte für das Gebäude 

- Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung und 

Fachplanung bis zum vollständigen Entwurf 

- Bemessen der Bauteile des Gebäudes 

- Erarbeiten von Übersichtsplänen und des Erläuterungsberichtes mit Vorgaben, 

Grundlagen und Auslegungsdaten 

 

LPH 4 Mitwirkung bei der Genehmigungsplanung 

Grundleistungen 

- Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigungsplanung und bei Vorgesprächen mit 

Behörden 

- Aufstellen der förmlichen Nachweise 

- Vervollständigen und Anpassen der Unterlagen 

 

LPH 5 Mitwirkung bei der Ausführungsplanung 

Grundleistungen 

- Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Be-achtung der durch 

die Objektplanung integrierten Fachplanungen 
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- Mitwirken bei der Ausführungsplanung durch ergänzende Angaben für die 

Objektplanung und Fachplanungen 

 

LPH 6 Mitwirkung bei der Vorbereitung der Vergabe 

Grundleistungen 

- Beiträge zu Ausschreibungsunterlagen 

 

LPH 8 Objektüberwachung und Dokumentation 

Besondere Leistungen 

- Mitwirken bei der Baustellenkontrolle 

- Messtechnisches Überprüfen der Qualität der Bauausführung und von Bauteil- oder 

Raumeigenschaften 

LHP 9 Objektbetreuung 

Besondere Leistungen 

- Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen 

 

 

6. Brandschutzplanung, gem. AHO Heft 17 

Grundleistungen 

1. Grundlagenermittlung 

- Klären der Aufgabenstellung und des Planungsumfangs. Klären, inwieweit besondere 

Fachplaner einzubeziehen sind, und Festlegen der Aufgabenverteilung 

- Zusammenstellen der Ergebnisse 

2. Vorplanung 

- Feststellen einschlägiger Rechtsgrundlagen und der wesentlichen materiellrechtlichen 

Anforderungen aufgrund der Art, Nutzung, Bauweise, Größe, Nachbarschaft und des 

gestalterischen Konzepts sowie eventuell beanspruchter Abweichungen von 

bauordnungsrechtlichen Vorschriften 

- Erarbeiten der Grundzüge des Brandschutzkonzepts einschließlich Möglichkeiten beim 

abwehrenden Brandschutz und Grundlagen für anlagentechnische Maßnahmen 

- Erstellen von Brandschutzskizzen zur Visualisierung der baulichen Maßnahmen und 

des anlagentechnischen Konzepts 

- Stichpunkthaftes Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse 

 

3. Entwurfsplanung 



21 
 

- Erarbeiten des Brandschutzkonzepts ggf. unter Berücksichtigung der Wechselwirkung 

zwischen den baulichen und anlagentechnischen Maßnahmen 

- Konkretisieren von allen objektspezifischen Brandschutzanforderungen 

- Mitwirken bei Abstimmungen mit Behörden, Brandschutzdienststellen und/oder 

Feuerwehr 

 

4. Genehmigungsplanung 

- Erarbeiten des Erläuterungsberichts gemäß den jeweils geltenden bauaufsichtlichen 

Verfahrensvorschriften mit Darstellung 

o der Rechtsgrundlagen, die der Planung zugrunde liegen 

o des Brandschutzkonzepts mit den baulichen, anlagentechnischen und 

betrieblichen Maßnahmen 

o der Erfordernisse zur Wahrung der Belange des abwehrenden Brandschutzes 

- Erstellen von Brandschutzplänen als Visualisierung der baulichen 

Brandschutzmaßnahmen und des anlagentechnischen Konzepts 

- Begründen von Abweichungen 

- Zusammenstellen der vorgenannten Unterlagen 

 

5. Ausführungsplanung 

- Prüfen der Baugenehmigung auf einen ggf. gebotenen Widerspruch bezogen auf das 

Brandschutzkonzept 

- Beraten bei Anfragen der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich der integrierten 

brandschutztechnischen Fachleistung bis zur ausführungsreifen Lösung auf Basis des 

genehmigten Brandschutzkonzepts einschließlich der Auflagen aus der Genehmigung 

- Erstellen einer Brandfallsteuertabelle 

- Mitwirken an der Koordination der Fachplanung an brandschutz-relevanten 

Schnittstellen 

- Mitwirken bei Feststellung der Eignung vorgelegter Verwendbarkeitsnachweise für die 

Einbausituation 

- Prüfen, inwieweit zusätzliche genehmigungspflichtige Sachverhalte entstanden sind 

- Zusammenstellen der Ergebnisse 

 

6. Vorbereiten der Vergabe 

Besondere Leistungen 

- Beraten der Objekt- und Fachplaner bei der Erstellung der brandschutztechnischen Teile 

des Leistungsverzeichnisses 
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7. Mitwirken bei der Vergabe 

Besondere Leistungen 

- Beraten der Objekt- und Fachplaner bei der Auswertung der brandschutzrelevanten 

Teile der Leistungsverzeichnisse 

 

8. Objektüberwachung (Bauüberwachung) 

- Prüfen der Ausführung des Objektes auf prinzipielle Übereinstimmung mit dem 

genehmigten Brandschutzkonzept einschließlich der Auflagen aus der Genehmigung 

an bis zu drei Begehungseinheiten 

- Kontrolle der vorgelegten Verwendbarkeitsnachweise und Bescheinigungen zum 

baulichen Brandschutz 

- Prüfen der Plausibilität der Sachverständigenbescheinigungen oder 

Sachkundigenbestätigungen für die brandschutzrelevanten Anlagen auf Schnittstellen 

- Mitwirken bei der Vorbereitung von behördlichen Prüfungen/Begehungen und 

Teilnahme daran 

- Erstellen eines Statusberichts einschließlich Bewerten der Möglichkeiten für die 

Inbetriebnahme 

 

9. Objektbetreuung 

Besondere Leistungen 

- Erstellen von Feuerwehrplänen 

- Erstellen von Flucht- und Rettungspläne 

 

7. Barrierefreies Bauen, gem. AHO Heft 40 - Regelleistungen 

  1. Vorleistungen, Grundlagenbearbeitung 

- Klären der Aufgabenstellung und des Planungsumfangs 

- Klären, ob für die beabsichtigte Art und Nutzung der baulichen Anlage baurechtliche 

Anforderungen an die Barrierefreiheit bestehen bzw. arbeitsstättenrechtliche Vorgaben 

Anwendung finden, die über den Regelfall hinausgehen 

- Hinweise auf grundsätzliche konzeptionelle Ansätze und Optimierungsmöglichkeiten 

- Erörtern, inwieweit Varianten der Art und Nutzung des Gebäudes Einfluss auf 

Anforderungen an die Barrierefreiheit haben 

- Zusammenstellen der Ergebnisse 

 

2. Vorplanung und Konzeption 
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- Identifizieren der für die bauliche Anlage maßgeblichen Nutzergruppen sowie der 

daraus resultierenden Schutzziele nach besonderen Anforderungen des Auftraggebers 

oder der Nutzer 

- Auswerten der nach allgemeinen Regelwerken in der Objektplanung ermittelten 

erforderlichen qualitativen Bedarfe an die Barrierefreiheit und der nach besonderen 

Regelwerken erforderlichen Bedarfe an Barriere-freiheit 

- Feststellen, inwiefern im konkreten Fall individuelle darüber hinausgehende qualitative 

Bedarfe bestehen 

- Visualisieren der Bereiche, an die Anforderungen an die Barrierefreiheit bestehen 

- Zusammenstellen der Ergebnisse 

 

 

3. Entwurfsplanung 

- Konkretisieren der durch die Objektplanung ermittelten quantitativen Bedarfe und der 

objektspezifischen Anforderungen an das Barrierefreie Bauen 

- Beraten der Objekt- und Fachplaner bei Anfragen zum barrierefreien Bauen bis zur 

genehmigungsreifen Lösung 

- Mitwirken bei den fachübergreifenden Schnittstellen der Objekt- und Fachplanung 

- Erarbeiten des ganzheitlichen Barrierefrei-Konzeptes einschließlich Ermitteln von 

erforderlichen Abweichungen und geeigneten Kompensationsmaßnahmen in 

Abstimmung mit der Objekt- und Fachplanung 

- Mitwirken bei der Abstimmung der Objekt- und Fachplanung mit öffentlich-rechtlichen 

Vertretern (z.B. Behörden, Behindertenbeauftragten) 

- Mitwirken bei der konzeptionellen Umsetzung der Planung der Barriere-freiheit in die 

Objektplanung 

- Zusammenstellen der Ergebnisse 

 

4. Genehmigungsplanung 

- Erarbeiten des Erläuterungsberichts mit Darstellung 

- der Grundlagen, die der Planung zugrunde liegen 

- der baulichen, technischen und betrieblichen/organisatorischen Maßnahmen 

- Nachweis der Umsetzung der allgemeinen und individuellen objektspezifischen 

Schutzziele einschließlich Begründen von Abweichungen und Beschreiben von 

Kompensationsmaßnahmen 

- Erstellen von Barrierefrei-Plänen als Visualisierung der Maßnahmen zur Barrierefreiheit 

- Zusammenstellen der Unterlage 
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5. Ausführungsplanung 

- Prüfen der Baugenehmigung auf einen ggf. gebotenen Widerspruch bezogen auf das 

Barrierefrei-Konzept 

- Beraten der Objekt- und Fachplaner bei Anfragen zum barrierefreien Bauen bis zur 

ausführungsreifen Lösung auf Basis des genehmigten Barrierefrei-Konzeptes 

- Mitwirken bei der Auswahl geeigneter Produkte 

- Überprüfen der Ausführungs-/Detail- und Konstruktionszeichnungen auf Einhaltung der 

Anforderungen an das Barrierefreie Bauen 

 

 

 

6. Mitwirken bei der Vorbereitung der Vergabe 

- Mitwirken bei den durch die Objekt- und Fachplaner erstellten für das Barrierefreie 

Bauen relevanten Teile des Leistungsverzeichnisses 

 

 

8. Leistungen der Ausstattungsplanung des Technikums  

Beratungsleistungen als iterativer Prozess der Konzeption, Planung und Beschreibung der 

Werkstattausstattung des Technikums  

 

Ziel des iterativen Prozesses ist eine mit dem Auftraggeber und der Anforderungen der 

Technischen Ausrüstung abgestimmte Planung für die Beantragung der Projektförderung 

sowie die Erarbeitung von (funktionalen) Leistungsbeschreibungen für die Ausschreibung 

und Umsetzung der Bau-, Liefer- und Dienstleistungen der Ausstattung und Einrichtung des 

Technikums als Versuchs- und Demonstrationsfläche. 

Die Leistung werden in mehreren Leistungsstufen beauftragt und umfassen die fachliche und 

koordinatorische Führungsrolle der Werkstattplanung in der konzeptionellen Entwicklung des 

Technikums. 

 

Leistungen: 

- Beraten des Bauherrn / des Nutzers zur Grundkonzeption der Ausstattung des 

Technikums 

- Beraten des Bauherrn / des Nutzers zur Bedarfsplanung. 

- Definition und zeichnerische Ausarbeitung der Planungsrandbedingungen in Bezug auf 

die Gebäudestruktur und der TGA Gebäudeinstallationen. 
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- Definition und zeichnerische Ausarbeitung der Planungsrandbedingungen in Bezug auf 

die Anlagekomponenten des Technikums (maschinelle und technische Ausstattung) 

- Entwicklung von Umsetzungskonzepten, mit Vordimensionierung der Systeme und 

maßbestimmenden Anlagenteilen 

- Beraten des Auftraggebers/Nutzers unter Hinzunahme von entsprechenden 

Systemherstellern zu detaillierten Lösungsansätzen. 

- Ausarbeiten eines Lösungsansatzes für die gesamte maschinelle und technische 

Ausstattung 

- Mitwirkung bei den Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit 

- Abstimmen des Platzbedarfs der Anlagen (maschinelle und technische Ausstattung); 

Zeichnerische Darstellung mit Angabe maßbestimmender Dimensionen 

- Auflisten aller Anlagen (maschinelle und technische Ausstattung) mit technischen Daten 

und Angaben zum Beispiel für Energiebilanzierungen, 

- Erarbeitung von Kostenschätzungen/Kostenermittlungen/Kostenberechnungen, auch 

unter Hinzunahme von Herstellerinformationen. 

- Mitwirken bei der Terminplanung 

- Erstellen und Fortschreiben einer Schnittstellenliste zu den TGA Gebäudeinstallationen 

- Erstellen von entsprechenden Funktions- und Prinzipschemata 

- Zusammenfassen der Ergebnisse; Zusammenfassen der Unterlagen und Übergeben 

auch auf Datenträgern 

- Teilnahme an Workshops und Planungsbesprechungen mit dem Auftraggeber/Nutzer 

zur Abstimmung und Weiterentwicklung des Gesamtkonzeptes. 

- Erstellen einer oder mehrerer (funktionaler) Leistungsbeschreibungen mit Erläuterung 

des Gesamtvorhabens und der vorliegenden Planunterlagen. 

- Vorbereitung und Mitwirkung bei der Durchführung der Vergabeverfahren zur 

Ausstattung des Technikums (insb. Mitwirken bei Vergabeterminplan, 

Kostenermittlungen und Kostenkontrolle, Prüfen und Werten der Angebote einschl. 

Erstellen von Preisspiegeln, Erstellen von Vergabevorschlägen, Teilnahme an 

Bietergesprächen etc.) 

- Objektüberwachung und Dokumentation des Bauablaufs 

- Teilnahme an Baubesprechungen mit dem Auftraggeber/Nutzer  

- Rechnungsprüfung der ausführenden Unternehmen 

- Objektbetreuung 


