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Anlage 36

zum Vertrag

IPA-Projektabwicklungsmodell als Mehrparteienvertrag uiber
das Projekt

»Aufbau Kompetenzzentrum KETTE" in St. Wendel
(MPV)

Rechnungspriifung"
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Eine umfassende und effektive Priifung der Rechnungen der UNTERNEHMER ist im Interesse aller PAR-
TEIEN, da das Ziel der Priifung ist, sicherzustellen, dass nur ABRECHENBARE KOSTEN in Rechnung
gestellt und Abweichungen vom BUDGET und im spateren Verlauf den BASISZIELKOSTEN friihzeitig
erkannt werden. Durch die Transparenz und Kontrolle der Rechnungen wird das Vertrauen unter den
PARTEIEN gestarkt. Die Priifanforderungen leiten sich ab aus dem Merkblatt Feststellungsbescheinigun-
gen des BMVBS vom 10.02.2014.

In der VALIDIERUNGSPHASE erarbeiten und verabschieden die PARTEIEN im PMT einen Rechnungs-

Prifprozess, welcher folgende Grundsatze befolgt/berticksichtigt:

- Grundlage der Priifung sind monatliche Rechnungen jedes UNTERNEHMERS (ABRECHENBARE
KOSTEN, alle drei Monate CRP-1-ANTEILE), welche zeitnah nach Leistungserbringung dem PMT
zugestellt werden. Das PMT legt dazu die Frist fest, priift und gibt die Rechnungen frei. Das
PMT wird die Aufgabe der Rechnungspriifung an das PIT Kosten delegieren, die Freigabe der
Rechnungen erfolgt im PMT.

- Die monatlichen Rechnungen der UNTERNEHMER werden im open-book Verfahren gestellt. Sie
beinhalten alle zur Verfligung stehenden rechnungsbegriindenden Unterlagen inklusive Nach-
weise Personal- (Zeitberichte) und Gerateeinsatz, Material- und Nachunternehmerrechnungen
und Lieferscheine. Die rechnungsbegriindenden Unterlagen werden dem PMT in digitaler Form
als Dokumentenpaket auf dem Projektserver monatlich mit der Rechnung zur Verfligung ge-
stellt. Diese Unterlagen sind nach dem Prinzip der Transparenz fiir alle PARTEIEN einsehbar.
Vereinfachungen, die verhindern sollen, dass Positionen mit marginalen Mengen und Werten
den Prozess aufblahen sind prinzipiell méglich und spatestens in diesem Rahmen festzulegen.

- Die Rechnungen werden in der gemeinsam verabschiedeten Struktur des Kostenmodells ge-
stellt, sodass Kostenpositionen einer Rechnung den Budgets aus dem Kostenmodell zugeordnet
werden kénnen. Gewinne werden getrennt von den Positionen ausgewiesen. Die Struktur der
Rechnungen bericksichtigt die Struktur des Kostenmodells, welches in der Validierungsphase
von den Partnern erarbeitet wird.

- Im PIT Kosten priifen die UNTERNEHMER gegenseitig die Rechnungen auf fachtechnische und
rechnerische Richtigkeit und legen sie dem PMT zur Weiterleitung an den BAUHERRN vor. Ver-
einfachungen bezlglich der Priifung von FREMDLEISTUNGEN kénnen durch das PMT beschlos-
sen werden, insbesondere dass der beauftragende UNTERNEHMER die Rechnungen seiner
Nachunternehmer fachtechnisch und rechnerisch priift, sofern ein anderer UNTERNEHMER
diese Prifungen nochmals stichprobenartig durchfihrt.

- Der BAUHERR priift die Rechnungen der UNTERNEHMER stichprobenartig auf fachtechnische

und rechnerische Richtigkeit. Die Priifung beinhaltet auch die Priifung auf Zweckgebundenheit
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der in Rechnung gestellten Kosten zum Projekt sowie einen Nachweis des Zahlungsflusses an
Nachunternehmer (Nachweis in der jeweils darauffolgenden Rechnung des jeweiligen UNTER-
NEHMERS).

- Im Rahmen der Rechnungspriifung erfolgt im Rahmen der fachtechnischen Priifung ein Abgleich
zwischen in Rechnung gestellten Kosten, Budget, geplantem Mittelabfluss und prognostizierten
Kosten. Bei Uberschreitungen von prognostizierten Kosten, Budget oder geplantem Mittelabfluss
ist das PMT vor der Rechnungsfreigabe zu informieren.

- Die PARTEIEN erstellen und verabschieden im PMT Deckblatter, welche den monatlichen Rech-
nungen beizulegen sind, in denen im Sinne einer Checkliste die Priifungen dokumentiert und
unterzeichnet werden oder implementieren alternativ einen digitalen Priifungsprozess.

- Fir die Ausfiihrungsleistungen erstellen die UNTERNEHMER zur Rechnungsstellung eine Kurz-
beschreibung des Leistungsstands zu den in Rechnung gestellten Leistungen mit einer Fotodo-
kumentation des Leistungsstands.

- Der Feststellungsvermerk ,Fachtechnisch und rechnerisch richtig mit ... EUR" ist auf dem Rech-
nungsabbild, sowie allen sonstigen rechnungsbegriindeten Unterlagen, jedoch ausschlieBlich
auf Summen- und Ubersichtsblattern unter Angabe des Datums und des Namens des Priifenden

zu vermerken.
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Merkblatt Feststellungsbescheinigungen — Fachtechnisch Richtig —

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Das Merkblatt soll ein Beitrag zur Erldauterung der Feststellungsbescheinigungen sein. Es
erhebt nicht den Anspruch auf Vollstédndigkeit. Es fasst die wichtigsten Regelungen der
haushaltsrechtlichen Vorschriften fiir den Bundesbau zusammen. Fiir tiefergehende Studien

wird auf die unten angefiihrten Vorschriften verwiesen.

Grundlage fiir die Feststellung der fachtechnischen und rechnerischen Richtigkeit auf den
zahlungs-begriindenden Unterlagen und deren Bescheinigung sind die beim Bund gelten-
den haushaltsrechtlichen Vorschriften (§ 34 BHO mit VV Zahlungen, Buchfiihrung und Rech-
nungslegung mit Anlage zu Nr. 9.2 der VWV i.V.m. VerfRiB-MV/TV-HKR).

Hinweise fiir Feststellungsvermerke ergeben sich auch aus Abschnitt B der RBBau.

Die Priif- und Feststellungsvermerke sowie die Unterschrift sind in blauer Farbe vorzuneh-

men.

Fachtechnische Richtigkeit auf zahlungsbegriindenden Unterlagen
Inhalt der Bescheinigung: Fachtechnisch Richtig

Die Teilbescheinigung wird aufgrund des abgeschlossenen Vertrages vom Auftragnehmer
oder dessen benannten Mitarbeiters in den Rechnungen und den diesen begriindenden
Unterlagen, abgegeben. Die Feststellung der fachtechnischen und rechnerischen Richtigkeit
ist eine Teilbescheinigung im haushaltsrechtlichen Sinne und entlastet den ,sachlich richtig"

zeichnenden Auftraggeber.

Nach den o.a. Vorschriften ibernehmen die/der Feststellende der fachtechnischen Richtig-
keit mit der Bescheinigung (Unterzeichnung des Feststellungsvermerkes "fachtechnisch

richtig" bzw. "fachtechnisch und rechnerisch richtig") die Verantwortung

fir die Richtigkeit von MaBen, Mengen, Einzelansatzen in AufmaBen, Abrechnungszeich-

nungen, Mengenberechnungen, Stundenlohnzetteln, Lieferscheinen und dgl.

fur die rechnerische Richtigkeit und dass der anzunehmende oder auszuzahlende Betrag

sowie alle auf Berechnungen beruhenden Angaben richtig sind,

dafiir, dass nach den geltenden Vorschriften und den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit

verfahren worden ist

Integrierte Projektabwicklung mittels Mehrparteienvertrag | Stand: Mai 2026 « Seite 4 von 6 -



bundesbau SAARLAND

* Landesverwaltungsamt -

Aufbau Kompetenzzentrum KETTE
HIL GmbH | 66606 St. Wendel
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb | Anlage 36 zum MPV

1.14

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

2.1

dafiir, dass die Lieferung oder Leistung sowohl dem Grunde nach als auch hinsichtlich der

Art ihrer Ausfiihrung geboten war,

furr die Richtigkeit der den Unternehmerforderungen zugrunde liegenden Ansatze nach den
Vertrags- und Berechnungsunterlagen, wie z.B. Bauvertrdge, Nachtrdge dazu, Auftrags-
schreiben, Tarife, gesetzliche Bestimmungen, bestdtigte AufmaB- und Lieferbescheinigun-

gen, anerkannte Stundenlohnarbeiten,

dafiir, dass die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung
oder dem Auftrag sachgemaB und vollstandig ausgefiihrt worden ist, d.h., dass Lieferungen
und Leistungen in Art, Giite und Umfang wie berechnet, vertragsgemaB und fachgerecht

ausgefiihrt worden sind.

dafiir, dass die in den begriindenden Unterlagen enthaltenen, fiir die Zahlung maBgeben-

den Angaben richtig sind,

dass Abschlagszahlungen und Vorauszahlungen vollstandig und richtig beriicksichtigt wur-

den,

dass die erbrachten Teil-/ Leistungen mit den ermittelten Mengenansatzen des Auftrages
libereinstimmen, keine Mehrmassen oder Mehrforderungen bekannt sind und bei erhebli-

chen Abweichungen vom Auftrag zur Abrechnung friihzeitig eine Begriindung vorliegt und

bei Instandsetzung oder Ersatz eine Ersatzpflicht eines Dritten berlicksichtigt worden ist

oder nicht in Frage kam.

Es miissen somit alle die fachtechnische Beurteilung umfassenden Gesichtspunkte erfiillt

sein.

Rechnerische Richtigkeit
Inhalt der Bescheinigung: Rechnerisch Richtig

Die Feststellerin/der Feststeller der rechnerischen Richtigkeit ibernimmt mit der Bescheini-
gung (Unterzeichnung des Feststellungsvermerkes "rechnerisch richtig") die Verantwortung
dafiir, dass alle auf eine Berechnung beruhenden Angaben in der Kassen- oder Zahlungs-
anordnung und den sie begriindenden Unterlagen richtig sind. Sie beschrankt sich nicht nur
auf die Nachrechnung der Rechnungsbelege; sie erstreckt sich auch auf die Richtigkeit der

den Berechnungen zugrunde liegenden Ansdtze (z.B. Bestimmungen, Vertrage, Tarife).
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Sind an der Feststellung der rechnerischen Richtigkeit noch andere Beschaftigte beteiligt,

so muss aus der Teilbescheinigung der Umfang der Verantwortung ersichtlich sein.

Sind Endbetrage geandert worden, so lautet der Vermerk "rechnerisch richtig mit Euro

Cent."
Der Betrag ist nur in Ziffern anzugeben.

Absetzungen von Rabatt und Skontobetrégen gelten nicht als Anderungen.

3. Zusammenfassung der Feststellungsvermerke
3.1 fir die fachtechnische Feststellung
"Fachtechnisch richtig"
3.2 fiir die fachtechnische und rechnerische Feststellung
"Fachtechnisch und rechnerisch richtig"
bei geanderten Endbetragen

"Fachtechnisch und rechnerisch richtig mit Euro Cent"

3.3 fur die rechnerische Feststellung
"Rechnerisch richtig"
bei geanderten Endbetragen

~Rechnerisch richtig mit Euro Cent"
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