
Durchstich Rothenburgsort

Pos. LV-Text [ ] Menge EP [€] GP [€]

01. Stufe 1 (Planungsbegleitend zur Lph 3+4): Bahnbetriebliche Planung (für 

Kampfmittelsondierung)

01.01 Analyse aller betrieblichen Randbedingungen und Zwangspunkte

01.01.1 Erfassung und Bewertung der vorhandenen Bahninfrastruktur h 10

01.01.2 Auswerten der vorhandenen Unterlagen der DB InfraGO zur Örtlichkeit h 15

01.02 Sicherungsplanung

Erarbeitung eines konzeptionellen Sicherungskonzepts inkl. beispielhafter Darstellung 

typischer Sicherungssituationen

psch 1

01.03 Sperrpausenplanung

01.03.1 Abschätzung des Sperrpausenbedarfs unter Berücksichtigung:

- baubetrieblicher Anforderungen

- Terminvorgaben der DB

- projektbezogener Bauphasen

h 50

01.03.2 Mitwirkung Erstellung Sperrpausenanträge h 15

01.04 Identifikation und Bewertung bahnbetrieblicher Risiken psch 1

02. Stufe 1 (Planungsbegleitend zur Lph 3+4): Bahnlogistische Planung (für 

Kampfmittelsondierung)

02.01 Logistikkonzept Bahn

02.01.1 Logistikkonzept für schienengebundene Transporte von Gerät, Personal und Material psch 1

02.01.2 Konzeptionelle Beschreibung logistischer Abläufe zwischen Verladepunkt und Einsatzort psch 1

02.02 Baustelleneinrichtungsplanung

02.02.1 Konzeptionelle Festlegung möglicher Baustelleneinrichtungsflächen psch 1

02.02.2 Konzeptionelle Beschreibung der Anforderungen an Entsorgung, Materiallagerung, 

Verkehrssicherung sowie Energieversorgung

psch 1

02.03 Logistische Risikoanalyse

02.03.1 Identifikation logistischer Engpässe psch 1

02.03.2 Konzeptionelle Maßnahmen zur Risikominimierung psch 1

03. Stufe 1 (Planungsbegleitend zur Lph 3+4): Kampfmitteltechnische Planung

03.01 BVH

Einordnung des Bombenblindgängerverdachtshorizonts

psch 1

03.02 Geologie und Hydrologie

Planerische Bewertung der Baugrundschichten (Auffüllungen, Weichschichten, Sande) sowie 

der Grundwasserverhältnisse zur Ableitung geeigneter Sondiermethoden und Arbeitstiefen.

psch 1

03.03 Sondierkonzept

Erarbeitung und vergleichende Bewertung geeigneter Sondierstrategien

(z. B. rasterbasierte Verfahren, Punktsondierungen, abgestufte Erkundungsansätze)

unter Darstellung von Einsatzgrenzen und Auswirkungen auf Bauablauf 

psch 1

03.04 Leitungs- und Hinderniskonzept

Konzeptionelle Beschreibung des Umgangs mit Leitungs- und Hinderniskonflikten

inkl. Identifikation kritischer Bereiche und möglicher Vorgehensweisen

psch 1

03.05 Vermessungs- und Dokumentationskonzept

Konzeption der Vermessungs- und Dokumentationsprozesse einschließlich Räumlageplan 

(LS320), Messdatenformaten und TA‑KRD‑gerechter Dokumentation

psch 1

04. Stufe 1: (Planungsbegleitend zur Lph 3+4): Planungsbegleitende Besprechnungen

04.01 Planungsbesprechungen bis 4 h inkl. Vor- und Nachbereitung Stk 6

Leistungsverzeichnis für Planungsleistungen Kampfmittel, Bahnbetrieb (für 

Kampfmittelsondierung), bahnlogistische Organisation (für Kampfmittelsondierung) Durchstich Rothenburgsort

Bieterangabe [€, netto]
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Durchstich Rothenburgsort

Pos. LV-Text [ ] Menge EP [€] GP [€]

Leistungsverzeichnis für Planungsleistungen Kampfmittel, Bahnbetrieb (für 

Kampfmittelsondierung), bahnlogistische Organisation (für Kampfmittelsondierung) Durchstich Rothenburgsort

Bieterangabe [€, netto]

05. Stufe 2: (Bauzeit inklusive Vergaben): Erstellen Ausschreibungsunterlagen für spätere 

Kampfmittelräumung

05.01 LV-Struktur Räumarbeiten

Mitwirkung bei der Erstellung eines Leistungsverzeichnisses auf Basis der konzeptionellen 

Planung

h 20

05.02 Planunterlagen Ausschreibung

Erstellung aller notwendigen Pläne: Sondierfeldpläne, Leitungspläne, Bahnlogistikpläne, 

Sicherungspläne und Lagepläne.

h 20

05.03 Vertragsvorgaben und Schnittstellen

Formulierung der Anforderungen an EVU‑Einsatz, OLA‑Monitoring, Abstimmungen mit DB 

InfraGO - Geschäftsbereich Fahrwege (ehemals DB Netz) und einzuhaltende Regelwerke.

h 20

06. Stufe 2: (Bauzeit inklusive Vergaben): Mitwirkung bei der Vergabe

06.01 Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Erstellen eines Preisspiegels

(Abrechnung erfolgt anhand Anzahl eingereichter Angebote, Annahme 3 Stk.)

Stk 3

06.02 Fachliche Beantwortung von Bieterfragen, Führen von Bietergesprächen h 5

06.03 Erstellen eines Vergabevorschlags psch 1

07. Stufe 2: (Bauzeit inklusive Vergaben): Planungsbegleitende Besprechnungen

07.01 Planungsbesprechungen bis 4 h inkl. Vor- und Nachbereitung Stk 6

Die nachfolgenden Positionen 08 und 09 sind Bedarfspositionen.

Sie dienen ausschließlich der Wertung im Vergabeverfahren und werden nur bei

gesondertem Abruf beauftragt. Sie sind nicht Bestandteil der Auftragssumme.

08. Stufe 2: Fachbauüberwachung / Baubegleitung (Bedarfsposition) 

08.01 Überwachung der Kampfmittelsondierung im Gleisbereich h 10 N.E.P

08.02 Dokumentation der Ergebnisse (DB-konformes Reporting) h 10 N.E.P

08.03 Bewertung von Verdachtsfällen und Koordination mit Kampfmittelbehörde h 10 N.E.P

08.04 Mitwirkung bei Freigabeerklärungen und Abnahmen h 10 N.E.P

09. Stundenleistungen (Bedarfspositionen)

09.01 Projektleiter h 20 N.E.P

09.02 Projektingenieur h 80 N.E.P

09.03 Technischer Mitarbeiter h 40 N.E.P

Angebotspreis Stufe 1, netto 

Name Bieter

Angebotspreis Stufe 1 + 2, netto

zzgl. 19% MwSt.

Angebotspreis Stufe 2, netto

Angebotspreis Stufe 1 + 2, brutto 
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