
Vorentwurf Terminplanung
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Bauabschnitt Leistungsphase

BA1 LP 8
LP 4
LP 5
LP 6 -7
LP 8
LP 3-4
LP 5
LP 6 -7
LP 8
LP 3-4
LP 5
LP 6 -7
LP 8
LP 3-4
LP 5
LP 6 -7
LP 8

BA4

BA5

2026 2027 2028 2031 2032Jahr

BA2

BA3

2029 2030


