
Gesamtmaßnahme "Stadtumbau" der Stadt Itzehoe

Sanierungsgebiet "Alsen" und

Sanierungsgebiet "Östlich Hindenburgstraße"

Rahmenterminplan
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Quartal 

Detailliertes Nutzungskonzept und Finanzplanung

Erarbeitung METRUM

Beschluss SEA !

Kunst- und Kulturzentrum

Erarbeitung LPH 1-4 LP 1-4 

Variantenprüfung Versammlungsstätte

Beschluss Variante SEA !

Beteiligung Stadtgesellschaft sowie Jugend

Umsetzung Maßnahmen für Veranstaltungsbetrieb

Beschluss Entwurf SEA !

Erarbeitung LPH 5-7 Förderantragstellung VOB Ausschreibung

Umsetzung

Abrechnung Abrechnung

Multifunktionsfläche für Kultur, Freizeit und Event - Freianlage

Erarbeitung LPH 1-4 LP 1-4 

Beteiligung Stadtgesellschaft sowie Jugend

Beschluss Entwurf SEA !

Erarbeitung LPH 5-7 Förderantragstellung VOB Ausschreibung

Umsetzung

Abrechnung Abrechnung

Multifunktionsfläche für Kultur, Freizeit und Event - Spraywerk

Erarbeitung LPH 1-4 LP 1-4 

Variantenprüfung Versammlungsstätte

Beschluss Variante SEA !

Beteiligung Stadtgesellschaft sowie Jugend

Beschluss Entwurf SEA !

Erarbeitung LPH 5-7 Förderantragstellung VOB Ausschreibung

Umsetzung

Abrechnung Abrechnung

3.2026 4.2026 4.20292.2028 3.2028 4.2028 2.2029 3.20291.20291.2027 2.2027 3.2027 4.2027 1.2028

BIG Städtebau GmbH

i. A. Simon Pflesser

Hamburg, den 01.07.2026


