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Planungsleistungen des Leistungsbildes Technische Ausriistung

Die von dem Auftragnehmer wahrzunehmenden Aufgaben der Planungsleistungen werden in
3 Stufen unterteilt und richten sich nach den Leistungsphasen 2 - 9 der §§ 53 ff. HOAI i.V.m.
Anlage 15 HOAI.

LPH 2 VORPLANUNG: Projekt und Planungsvorbereitung

a) Analysieren der Grundlagen Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den
Planungsbeteiligten
Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehdren zum Beispiel: Vordimensionieren
der Systeme und maRbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen

b) Losungsmoglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschlieRlich
Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur Integration in die
Objektplanung unter Berticksichtigung exemplarischer Details, Angaben zum
Raumbedarf

c) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fiir jede Anlage
Klaren und Erlautern der wesentlichen fachiibergreifenden Prozesse,

d) Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen
Anlagen
Vorverhandlungen mit Behorden liber die Genehmigungsfahigkeit und mit den zu

e) .
beteiligenden Stellen zur Infrastruktur

f) Kostenschatzung nach DIN 276 (2. Ebene) und Terminplanung

g) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen (LPH 2)

a) [l Erstellen des technischen Teils eines Raumbuches
b) O Durchfiihren von Versuchen und Modellversuchen
LPH 3 ENTWURFSPLANUNG (System- und Integrationsplanung)

Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Losung) unter
a) Berucksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der
durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollstandigen Entwurf

b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile

Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschatzen
von jahrlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und Priméarenergiebedarf) und
Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs fiir technische Anlagen und
Anlagenteile; Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem
Objektplaner abgestimmten AusgabemaRstab mit Angabe maRbestimmender
Dimensionen




Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen
Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel fiir
Energiebilanzierungen Anlagenbeschreibungen mit Angabe der
Nutzungsbedingungen

Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen
vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fir die

X
d) Tragwerksplanung notwendigen Angaben Uber Durchfiihrungen und Lastangaben
(ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchfiihrungsplanen)
Verhandlungen mit Behorden und mit anderen zu beteiligenden Stellen liber die
e) . cre o
Genehmigungsfahigkeit
f) Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und Terminplanung
g) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung
h) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen (LPH 3)

Erarbeiten von besonderen Daten fiir die Planung Dritter, zum Beispiel fir

a) O :
Stoffbilanzen, etc.

b) U Detaillierte Betriebskostenberechnung fiir die ausgewahlte Anlage

c) 0 Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis

d) O Berechnung von Lebenszykluskosten

e) U Detaillierte Schadstoffemissionsberechnung fiir die ausgewahlte Anlage

f) U Detaillierter Nachweis von Schadstoffemissionen

g) 0 Aufstellen einer gewerkelibergreifenden Brandschutzmatrix

h) 0 Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches

) [ Auslegung der technischen Systeme bei Ingenieurbauwerken nach
Maschinenrichtlinie

j) [ Anfertigen von Ausschreibungszeichnungen bei Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm

k) U Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung

) ] Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Gebauden, Bauteilen, Rdumen und

Freiraumen




PROJEKTSTUFE 2: LPH4 -5

LPH 4 GENEHMIGUNGSPLANUNG

Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir offentlich-

a) rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieBlich der Antrage auf
Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behorden

b) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen

LPH 5 AUSFUHRUNGSPLANUNG

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der

a) Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Losung)
unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur
ausfuihrungsreifen Losung
Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen
Anlagen und Anlagenteile
Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner
abgestimmten AusgabemaRstab und Detaillierungsgrad einschlieRlich Dimensionen

b) (keine Montage- oder Werkstattplane)
Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen bzw. der
GA-Funktionslisten
Abstimmen der Ausfiihrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den tbrigen
Fachplanern

c) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplinen

d) Fortschreibung des Terminplans
Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse

e) und der dann vorliegenden Ausfiihrungsplanung des Objektplaners, Ubergeben der
fortgeschriebenen Ausfiihrungsplanung an die ausfiihrenden Unternehmen

f) Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfihrenden

Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung

Besondere Leistungen (LPH 5)

Prifen und Anerkennen von Schalpldanen des Tragwerksplaners auf

a L] .
) Ubereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung

Anfertigen von Planen fiir Anschliisse von beigestellten Betriebsmitteln und

b) 0 Maschinen (Maschinenanschlussplanung) mit besonderem Aufwand (zum Beispiel
bei Produktionseinrichtungen)

<) [ Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Sichtbeton oder
Fertigteilen)

d) [ Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Darstellung
von Wandabwicklungen in hochinstallierten Bereichen

e) 0 Anfertigen von allpoligen Stromlaufpldanen




Ermitteln von Mengen als Grundlage fiir das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen

a X
) in Abstimmung mit Beitragen anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach

b) X Leistungsbereichen, einschlieBlich der Wartungsleistungen auf Grundlage
bestehender Regelwerke

<) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der
anderen an der Planung fachlich Beteiligten

d) < Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnisse

e) X Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse
mit der Kostenberechnung

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation

b)

Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken
abweichend

a) Einholen von Angeboten
Prifen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel nach Einzelpositionen,

b) Prifen und Werten der Angebote fiir zusatzliche oder gednderte Leistungen der
ausfiihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

c) Flihren von Bietergesprachen

d) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

e) X Erstellen der Vergabevorschlage, Mitwirken bei der Dokumentation der
Vergabeverfahren

f) X Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftragserteilung

a)

Prifen und Werten von Nebenangeboten

b)

a)

Mitwirken bei der Priifung von bauwirtschaftlich begriindeten Angeboten
(Claimabwehr)

Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der éffentlich-
rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit den ausfiihrenden
Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplanen,

den einschlagigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik




b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten

c) Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm)

d) Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch)

e) Prifen und Bewerten der Notwendigkeit gedanderter oder zusatzlicher Leistungen
der Unternehmer und der Angemessenheit der Preise

f) Gemeinsames AufmaR mit den ausfiihrenden Unternehmen

) Rechnungspriifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Priifen und

8 Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise
Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnungen der ausfiihrenden

h) . ) -
Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag

i) Kostenfeststellung

) Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionspriifungen
fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten

k) Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Médngeln und
Erteilen einer Abnahmeempfehlung

) Antrag auf behérdliche Abnahmen und Teilnahme daran
Prifung der Gibergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzdhligkeit, Vollstandigkeit und

m) : ) ) R ) )
stichprobenartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung

n) Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mangelbeseitigung

0) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mingel
Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen

p) Y g

Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

Besondere Leistungen (LPH 8)

a) L] Durchfiihren von Leistungsmessungen und Funktionspriifungen

b) ] Werksabnahmen

o u Fortschreiben der Ausfliihrungsplane (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten)
bis zum Bestand

d) 0 Erstellen von Rechnungsbelegen anstelle der ausfiihrenden Firmen, zum Beispiel
Aufmaf’

e) ] Schlussrechnung (Ersatzvornahme)

f) u Erstellen fachibergreifender Betriebsanleitungen (zum Beispiel Betriebshandbuch,
Reparaturhandbuch) oder computer-aided Facility Management-Konzepte

g) L] Planung der Hilfsmittel fir Reparaturzwecke




Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir

a) X Gewadbhrleistungsanspriche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf
von flnf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieflich notwendiger Begehungen
Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir

b) . , . :
Mangelanspriiche gegenliber den ausfiihrenden Unternehmen

c) X Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

a) ] Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
Energiemonitoring innerhalb der Gewahrleistungsphase, Mitwirkung bei den
b) ] ey .
jahrlichen Verbrauchsmessungen aller Medien
0 0 Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung, Vorschlage fir die

Betriebsoptimierung und zur Senkung des Medien- und Energieverbrauches




