Grobkostenschatzung Stand Q4-2023 fiir den Klinikneubau in Essingen {lintken
Ostalb

Berechnung Regionalversorger Kosten Neubau FG-Architekten R €]

Neubau Griine Wiese Essingen - Grobkostenschiatzung Werte inkL 19 % MwSt.
612 Betten a 70 m? NUF x 2,1 BGF-Faktor 89,964 m?BGF
Grundstiick 100.000 m? Grundstiick
Freifliche 50.000 m? Freiflache
Preisbasis 4. Quartal 2023
KG 100 Grundsttick 37 Euro bei Offerte, gerundet auf 40 Euro 40,00 4.000.000 €
ErschlieBung 80 Euro ErschlieBung + Unvorhergesehendes 80,00 8.000.000 €
KG 200 Vorbereitende MaBnahmen 28,00 2.800.000 €
KG 300/400 [Bauwerk 4.605,00) 414.284.220 €
KG 473* Medizintechnik (eingebaut) 28989474 €
KG 500 AuBenanlagen u. Freiflachen 268,00 13.400.000 €
KG 610 Ausstattung -Allgemein 128,00 8.060.774 €
KG 620" Ausstattung -Medizintechnik 9.018.947 €
KG 700 Baunebenkosten 26,5 % von KG 300/400 inkl KG 473 117.467.529 €
KG 800 Finanzierung nicht enthalten 0¢€
606.020.944 €
Zulage anteilig Geschossparken 13.000.000 €
Abziiglich Rundung -45.944 €
|Gesamt 618.975.000 €|

* Werte aus Vergleichsprojekt, anteilig umzugsféhige Giiter beriicksichtigt

indiziert mit 3,7 % p.a.
Bauzeit: 10 Jahre

Zzgl 5% Unvorhergesehenes: 825 Mio EUR




