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Definition 

Überwachen von Bauleistungen durch Abgleich der Baustelle mit den Modellen der Ausführungsplanung sowie der Werk-u. 

Montageplanung. Bereitstellen der Ergebnisse auf einer CDE. Baubesprechung unter Verwendung der Modelle und BCF-

Themen. 

 

Zuordnung zu Leistungsphasen gem. HOAI 

1 2 3 4 5 6/7 8 9 

      X  

X = im Projekt vereinbarter AWF O = Optionaler Anwendungsfall 

 

Nutzen 

 Verbesserte Ausführungsqualität 

 Effiziente und strukturierte Problemfindung und -lösung 

 Zentrale, transparent und nachverfolgbare Mängel- und Änderungsverfolgung 

 Verringerung von Kosten- und Terminrisken 

 Strukturierte Daten 

 

Voraussetzungen 

 AWF-001 

 erfolgreicher Testlauf 

 Prozessdokumentation im BAP 

 Intern qualitätsgeprüftes Fachmodell QG 1 + QG 2 

 Übergreifend qualitätsgeprüfte Fachmodelle QG3 

 Punktwolkenscanner und strukturierte Punktwolken 

 Geeignete Software zum Abgleich von Punktwolken und Modellen 
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Prozessuale Leistungserbringung 

Leistung AG 

 

PS 

BMG 

ARC

 

TWP

 

TA  

 

MED

 

LSA

 

BAU

 

Bereitstellen der Fachmodelle der 
Ausführungsplanung 

- - E E E E E - 

Bereitstellen der freigegeben Fachmodelle der 
Werk- und Montageplanung 

- - - - - - - E 

Abstimmen relevanter Zeitpunkte für 
Punktwolkenscan 

M M E M M M M M 

Erfassen eines strukturierten Punktwolkenscans zu 
relevanten Zeitpunkten der Bauausführung 
(Rohbau, Trockenbau offen etc.) 

- - E - - - - - 

Zusammenführen der Fachmodelle und 
Punktwolken zu einem BIM-Koordinationsmodell 

- - E M M M M M 

Modellbasierte Vergleich der Fachmodelle und des 
Punktwolken, Dokumentieren der 
Prüfungsergebnisse im BCF. 

- - E - - - - - 

Bereitstellen der Prüfngsergebnisse im BCF im 
Rahmen der Objektüberwachung (Issue-
Management) 

- - E - - - - - 

Nachverfolgen der Prüfungsergebnisse im Rahmen 
der Objektüberwachung (Issue-Management) 

- - E M M M M M 

Nutzen einer bereitgestellten gemeinsamen 
Datenumgebung zum Austausch von Informationen 
und Ergbenissen 

- - E E E E E E 

E – erbringt M – mitwirkend 

 

Prozessdarstellung 

 

Beispielbild 

Eine detaillierte Prozessbeschreibung obliegt den beauftragten Planern im Sinne ihrer eigenständigen und fachlich 

unabhängigen Leistungserbringung im Rahmen des BAP. 
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Input 

Daten-

lieferer 

Liefer-

Gegenstand 

Beschreibung Liefer-

Zeitpunkt 

Format 

ARC 

Ausführungs-

planungs-

modelle 

 Koordinationsobjekt mit der Kennung ARC  

 Raumelemente 

 Alle Bauteile des Bauwerks, die unter das Leistungsbild 

Objektplanung Gebäude fallen sowie für die Planableitung und 

die Mengenermittlung der jeweiligen Leistungsphase erforderlich 

sind. 

 Informationsgehalt entsprechend der BAP-LOIN-Tabelle 

LPH5 IFC 

TWP 

Ausführungs-

planungs-

modelle 

 Koordinationsobjekt mit der Kennung TWP  

 Sperrzonen-Elemente, um anzuzeigen, wo keine 

Durchdringungen erlaubt sind. 

 Alle Bauteile des Bauwerks, die unter das Leistungsbild 

Tragwerksplanung fallen sowie für die Planableitung und die 

Mengenermittlung der jeweiligen Leistungsphase erforderlich 

sind. 

 Informationsgehalt entsprechend der BAP-LOIN-Tabelle 

LPH5 IFC 

Alle TA 

Ausführungs-

planungs-

modelle 

 Koordinationsobjekt mit der zutreffenden Kennung z.B. HLS, ELT 
 Raumbedarfskörper (BuildingsElementProxy; 

PROVISIONFORVOID) zur Beschreibung des Raumbedarfs für 

die vertikale und ggf. horizontale Verteilung von Medien sowie 

deren Montage, die für die Abstimmung der Planung relevant 

sind. 

 Alle Bauteile der technischen Ausrüstung, die unter das 

Leistungsbild Technische Ausrüstung fallen sowie für die 

Planableitung und die Mengenermittlung der jeweiligen 

Leistungsphase erforderlich sind. 

 Informationsgehalt entsprechend der BAP-LOIN -Tabelle 

LPH5 IFC 

MED 

Ausführungs-

planungs-

modelle 

 Koordinationsobjekt mit der Kennung MED  

 Alle Elemente der Außenanlagen, die unter das Leistungsbild 

Landschaftsarchitektur fallen sowie für die Planableitung und die 

Mengenermittlung der jeweiligen Leistungsphase erforderlich 

sind. 

 Informationsgehalt entsprechend der BAP-LOIN-Tabelle 

LPH5 IFC 

LSA 

Ausführungs-

planungs-

modelle 

 Koordinationsobjekt mit der Kennung LSA  

 Alle Elemente der Außenanlagen, die unter das Leistungsbild 

Landschaftsarchitektur fallen sowie für die Planableitung und die 

Mengenermittlung der jeweiligen Leistungsphase erforderlich 

sind. 

 Informationsgehalt entsprechend der BAP-LOIN-Tabelle 

LPH5 IFC 

BAU WuM-Modell 

 Koordinationsobjekt mit der zutreffenden Kennung z.B. BAU 

 Raumelemente 

 Alle Bauteile des Bauwerks, die unter die beauftragte Leistung 

fallen sowie für die Planableitung und die Mengenermittlung 

erforderlich sind. 

 Informationsgehalt entsprechend der BAP-LOIN-Tabelle 

LPH8 IFC 

ARC 
Punkt-

wolkenscan 
 Punktwolkenscan der Baustelle 

LPH 8 
e57 od. n. 

Abstimmung 
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Output 

Daten-

lieferer 

Liefer-

Gegenstand 

Beschreibung Liefer-

Zeitpunkt 

Format 

ARC 
Baustellen- 

Bericht 

 Abgleich von Ausführungsplanung oder Werk- u. Montageplanung 

mit Punktwolkenscans der Baustelle auf Übereinstimmung.  

 Prüfungsthemen als BCF 

 Bereitstellen der Ergebnisse auf einer CDE 

 Baubesprechung unter Verwendung der Modelle und BCF 

LPH8 

BCF, 

PDF, 

e57 

 

Abgrenzung zu anderen Anwendungsfällen 

Der Anwendungsfall ist eindeutig beschrieben und bedarf keiner weiteren Abgrenzung zu anderen AWF. 

 

Abkürzungen Beschreibung 

KOA  

ARC 

BAU 

BMA 

BFK 

BGK 

ELT 

HLS 

LSA 

MED 

QG 

PST 

TWP 

TA 

VMS 

WuM 

Auftraggeber  

Objektplanung 

Bauausführende Auftragnehmer 

BIM-Autor (QG1) 

BIM-Fachkoordination (QG2) 

BIM-Gesamtkoordination (QG3) 

Elektrotechnik Planung 

Heizung-/Lüftung-/Sanitär-/Kälte-Technik Planung 

Landschaftsarchitektur 

Medizintechnik-Planung 

Quality-Gate 

Projektsteuerung 

Tragwerksplanung 

Technische Ausrüstung. Alle Leistungsbilder, die technische Ausrüstungen planen. 

Vermesser 

Werk- und Montage 

 

 


