
 
 
 
 
Vergabeverfahren „Georg-August-Zinn-Schule (Europaschule) -Umbau und Sanierung des Bestandsgebäudes Nordbau“ 
07_04 – Termine 
 
 
 

 

 07_04_Termine.docx 
 Stand: Juli 26 

 
1 von 1 

Termine 
 
Vergabeverfahren: „Georg-August-Zinn-Schule (Europaschule) -Umbau und Sanierung des Bestandsgebäudes 

Nordbau“ 
Maßnahmennummer: 0700 
 

Auf der Grundlage von Ziffer 8 des Vertrages werden für die Termine der Leistungen des AN die nachfolgenden 
Festlegungen – eine BeauSragung der jeweiligen Leistungen durch den AG vorausgesetzt – getroffen: 

1. Leistungsbeginn 

UnmiXelbar nach BeauSragung   November 2026 

2. Leistungsdauern 

Abschluss Leistungsphase 2:  Januar 2027 
(inkl. Entscheidungsvorlage zur 
Vergabestrategie) 

Abschluss Leistungsphase 3:  Mai 2027 

Einreichung Bauantrag:   August 2027 

Bauvorbereitung:    August 2028 

Baubeginn:    September 2028 

Fer^gstellung Gesamtprojekt:  Dezember 2030 
(inkl. Nutzungsaufnahme) 


