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AUFSTELLUNG VERTRAGSFRISTEN 

 

 

 

Erschließung Gewerbegebiet Inova-Park 

Diese Aufstellung ist zwingend bei der Angebotsabgabe zu berücksichtigen 

 

 

 

Zur Angebotsabgabe sind die folgenden Fristen zu beachten, die sich aus der Bauschreibung 

des Leistungsverzeichnisses (Vorbemerkungen) ergeben und als Vertragsfristen gem. Ziff. 1.2 

VHB-Formblatt 214 (Besondere Vertragsbedingungen) zu qualifizieren sind: 

 

1. Teilbereich 1: Regenrückhaltebecken Oelmühlenstraße 

 

a) Baubeginn: 01.02.2027 

b) Inbetriebnahme Regenrückhaltebecken Ölmühlenstraße: 31.03.2028 

 

2. Teilbereich 2: Kanal- u. Straßenbau Landabsatz u. Nord-Südverbindung 

 

a) Baubeginn: 01.02.2027 

b) Inbetriebnahme Straße „Landabsatz" als Bauzufahrt Fa. Geberit: 31.12.2027 

c) Fertigstellung Teilabschnitt: 31.12.2028 

 

3. Teilbereich 3: Kanal- u. Straßenbau Gleispark und Umring 

 

a) Baubeginn: 01.02.2027 

b) Fertigstellung: 30.08.2028 

c) Fertigstellung Gesamtmaßnahme: 31.12.2028 


